

**1º - ADITIVO DE METAFÍSICA** (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA-BA) - CONTRATO Nº 100/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - EMPRESA CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP.


Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.147.972/0001-90, situado à Rua Manoel Agostinho do Amaral, nº 96, Centro, São Sebastião do Passé - BA, neste ato representado pelo senhor Marcos Oliveira de Vasconcelos, portador do RG nº 09.466.239-88 SSP-BA, e inscrito no CPF sob o nº 013.238.755-73, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto**

Constitui objeto do presente pacto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital de Concorrência nº 001/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Metafísica - Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93**

Fica aditivado o presente contrato, de nº 100/2022, a título de **aditivo de Metafísica**, sem **acréscimo algum de valor**, essa traduzida na planilha apresentada pelo Engenheiro Yuri Lima Leite, a qual integra este aditivo independente de transcrição.

  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários**

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão/Unidade: 03.13.13
- Atividade: 1051
- Natureza da Despesa: 44.90.51.00
- Fontes de Recursos: 0100, 0242

**CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação**

O presente aditivo de Metafísica está amparado no Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Metafísica do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 09 de Janeiro de 2023.



MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE

CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP.

CONTRATADA - REP. Sr. MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS



**CONFERE  
COM ORIGINAL**

# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: E67KB-YVG8W-BSFLS-JF8CP

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/E67KB-YVG8W-BSFLS-JF8CP>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

*Simone F. de R.*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

83

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/E67KB-YVG8W-BSFLS-JF8CP>.





**CONSTRUTORA  
NEW FLOR EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.860 000  
Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71)3665-4687 / 99706-1784

ADITIVO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BAHIA



LOCAL : Município de Pojuca/Ba.	Início do Contrato: 12/05/2022	Término Contrato: 12/05/2023	Nº DO CONTRATO/ EDITAL: 100/2022 -	VALOR DO ADITIVO: R\$ 632.472,82
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
<b>1.0</b>	<b>PRAÇA MÁRIO IMPROTA</b>										
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1.1.1	74205/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 490,63	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.3	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	5,00	R\$ 851,26	R\$ 4.256,30	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES</b>										
1.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	-	R\$ 10,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.3	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTERIAS 160HP)	M³	-	R\$ 2,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	-	R\$ 6,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM1 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	-	R\$ 2,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.3</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>										
1.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	R\$ 57,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.2	4358	ORSE	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPOSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL SEM COMPACTAÇÃO.	M³	0,00	R\$ 189,82	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	240,17	R\$ 104,67	R\$ 25.138,59	129,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2,5*CM	UN	28,00	R\$ 12,24	R\$ 342,72	28,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.5	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇADA). AF_05/2021	M	179,50	R\$ 1,85	R\$ 332,07	179,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M²	631,36	R\$ 63,00	R\$ 39.775,68	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>1.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
1.4.1	799	ORSE	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M	UN	6,00	R\$ 585,73	R\$ 3.514,38	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.2	11999	ORSE	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, DIVOLT, SELO A DIMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO IN, FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70%, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, MODELO GU216 G-LIGHT OU SIMILAR REV.01	UN	23,00	R\$ 1.836,76	R\$ 42.245,48	23,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.3	10747	ORSE	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V R, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 476,94	R\$ 1.907,76	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Fria de Sth*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signatures and stamps]*

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UID2M4-JE6NL-EM7LE-LAQHW>.

**81**



**CONSTRUTORA  
NEW FLOR EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 89706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
1.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	-	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	RS	RS
1.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	-	R\$ 93,47	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	-	R\$ 2,42	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	-	R\$ 2,63	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	-	R\$ 4,49	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	-	R\$ 10,41	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	-	R\$ 4,01	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	-	R\$ 58,32	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NDRR.	UN	-	R\$ 589,45	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	-	R\$ 914,02	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.4.19	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X10 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	RS	RS	RS
1.5			SINALIZAÇÃO		0	R\$ -	R\$ 78.360,00	R\$ -	RS	RS	RS
1.5.1	8396	ORSE	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	160,00	R\$ 489,75	R\$ 78.360,00	160,00	RS	RS	RS
1.6			EQUIPAMENTOS URBANOS		0	R\$ -	R\$ 153.088,93	R\$ -	RS	RS	RS
1.6.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M²	22,03	R\$ 90,51	R\$ 1.993,93	0,00	RS	RS	RS
1.6.2	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 09/2017	M²	22,03	R\$ 670,10	R\$ 14.762,30	0,00	RS	RS	RS
1.6.3	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHA EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,00	RS	RS	RS
1.6.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.022,37	R\$ 1.022,37	0,00	RS	RS	RS
1.6.5	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALCONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,00	RS	RS	RS
1.6.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,00	RS	RS	RS
1.6.7	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,00	RS	RS	RS
1.6.8	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DÚPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,00	RS	RS	RS
1.6.9	7185	ORSE	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,00	RS	RS	RS
1.6.10	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DÚPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,00	RS	RS	RS
1.6.11	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,00	RS	RS	RS
1.6.12	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DÚPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,00	RS	RS	RS
1.6.13	00000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EOGTYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,00	RS	RS	RS
1.6.14	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTGOA, MMCITE OU SIMILAR	UN	13,00	R\$ 3.987,78	R\$ 51.841,14	0,00	RS	RS	RS
1.6.15	00000076	PRÓPRIO	BEBEDOURO HYDRO, MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 13.391,99	R\$ 13.391,99	0,00	RS	RS	RS
1.6.16	00000014	PRÓPRIO	LXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	0,00	RS	RS	RS
1.6.17	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	3,00	R\$ 963,73	R\$ 2.891,19	3,00	RS	RS	RS

*Siqueira Freire de Jk*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signatures]*

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar?UZJZM-JEONL-CEML-LE-JAOHW>.





**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850.000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID	PLANILHA ADITIVO
1.6.18	00000080	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,80 X 1,855M, PINTURA ELESTROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7			<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 29.691,32</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	-	R\$ 24,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ 787,00	R\$ 19.218,54
1.7.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF. 05/2018	UN	1,00	R\$ 403,85	R\$ 403,85	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	4,00	R\$ 150,52	R\$ 602,08	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	462,00	R\$ 40,06	R\$ 18.507,72	462,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.5	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLDRESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	43,00	R\$ 236,69	R\$ 10.177,67	43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>				<b>R\$ 39.847,95</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,40	R\$ 114,16	R\$ 24.019,27	101,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	235,20	R\$ 37,97	R\$ 8.930,55	93,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	242,55	R\$ 28,44	R\$ 6.898,13	97,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ 14.403,32</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50* CM	UN	2,00	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	2.817,13	R\$ 3,92	R\$ 11.043,14	2.817,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0			<b>PAVIMENTAÇÃO AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR</b>				<b>R\$ 5.111.044,23</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>				<b>R\$ 7.661,94</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 490,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.2	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	9,00	R\$ 851,26	R\$ 7.661,34	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2			<b>DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES</b>				<b>R\$ 238.197,27</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV.01	M²	5.116,17	R\$ 26,44	R\$ 135.271,53	469,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	5.190,10	R\$ 10,18	R\$ 52.835,21	702,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	546,39	R\$ 6,07	R\$ 3.316,59	64,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	16.469,70	R\$ 2,84	R\$ 46.773,94	2.618,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>				<b>R\$ 1.624.888,24</b>	<b>R\$ -</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 11/2019	M²	19.704,83	R\$ 10,27	R\$ 202.368,60	19.704,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	985,24	R\$ 6,07	R\$ 5.980,40	985,24	R\$ -	R\$ 877,00	R\$ 5.323,39
2.3.3	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	28.557,24	R\$ 2,84	R\$ 81.942,56	29.557,24	R\$ -	R\$ 8.956,00	R\$ 25.435,04
2.3.4	96397	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M²	792,14	R\$ 244,77	R\$ 193.892,10	592,14	R\$ -	R\$ 99,60	R\$ 24.379,09
2.3.5	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	792,14	R\$ 6,07	R\$ 4.808,28	792,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	23.764,02	R\$ 2,84	R\$ 67.489,81	23.764,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	4011351	SICRO3	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	5.280,94	R\$ 9,86	R\$ 52.070,06	5.280,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.8	83359	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NÃO URBANAS)	M3XKM	15.843,00	R\$ 4,45	R\$ 70.501,35	15.843,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.9	2593	ORSE	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M²	14.741,43	R\$ 1,80	R\$ 26.534,57	14.741,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Sicrone Freire do Jh  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNA-JEGLN-EMTL-JAHRW>.



**CONSTRUTORA  
NEW FLOWER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE


CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
2.3.10	5914366	SICRO3	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO DE 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.224,29	R\$ 0,54	R\$ 23.881,11	44.224,29	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.3.11	4011463	SICRO3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.910,00	R\$ 437,14	R\$ 834.937,40	1.910,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.3.12	5914612	SICRO3	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51.300,00	R\$ 1,14	R\$ 58.482,00	51.300,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
<b>2.4 DRENAGEM</b>											
2.4.1	102903	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADORA (0,26 M³ / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M³	-	R\$ 9,60	R\$ -	0,00	R\$ -	736,00 R\$	7.065,60 R\$ 7.065,60
2.4.2	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MABRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SARIETAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	-	R\$ 22,77	R\$ -	0,00	R\$ -	498,00 R\$	11.090,46 R\$ 11.090,46
2.4.3	98421	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018	UN	9,90	R\$ 2.560,41	R\$ 25.348,08	0,90	R\$ -	14,00 R\$	35.845,74 R\$ 35.845,74
2.4.4	95570	SINAPI	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_17/2015	M	-	R\$ 135,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.4.5	93378	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M³	-	R\$ 31,71	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.4.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, SOLO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M²	-	R\$ 0,77	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.4.7	101801	SINAPI	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_17/2020	UN	9,80	R\$ 1.287,61	R\$ 12.618,58	0,80	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
<b>2.5 URBANIZAÇÃO</b>											
2.5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2018	M	5.378,08	R\$ 57,07	R\$ 306.927,02	916,02	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.5.2	00000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM. UNISTEIN OU SIMILAR	M²	4.269,56	R\$ 113,08	R\$ 473.596,24	2.263,56	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.5.3	00000079	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 8 CM. UNISTEIN OU SIMILAR	M²	1.026,94	R\$ 122,81	R\$ 126.118,50	556,86	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.5.4	00330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	1.019,20	R\$ 116,98	R\$ 119.226,31	244,72	R\$ -	491,70 R\$	57.519,06 R\$ 57.519,06
2.5.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	50.853,31	R\$ 1,98	R\$ 100.689,56	16.475,66	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.5.6	00036178	SINAPI	PISO PODOSTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	8.476,20	R\$ 12,24	R\$ 103.748,68	4.753,34	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.5.7	102498	SINAPI	PIRTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAMACÃO). AF_05/2021	M	6.358,08	R\$ 1,85	R\$ 11.762,44	6.358,08	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
<b>2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
2.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 88 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 756,32	R\$ 55.967,68	74,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.6.2	101636	SINAPI	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	74,00	R\$ 186,76	R\$ 13.820,24	74,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.6.3	100619	SINAPI	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5 M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	170,00	R\$ 824,82	R\$ 140.219,40	170,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.6.4	101655	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	170,00	R\$ 586,73	R\$ 99.744,10	170,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM4-JEON-EMTLE-JAQHW>.

*Silvane Trindade de F.*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

*[Handwritten signatures and stamps]*






**CONSTRUTORA**  
**NEW FLYER EIBELL**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850.000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
2.6.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 6,80	R\$ 68.000,00	4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10.000,00	R\$ 8,43	R\$ 84.300,00	4.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.7	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 90,98	R\$ 909,80	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.8	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 195,83	R\$ 195,83	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7			<b>SINALIZAÇÃO</b>		0		R\$ 629.120,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.1	5158	ORSE	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USDS	M	6.266,17	R\$ 5,57	R\$ 34.902,56	6.266,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.2	10712	ORSE	CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M²	51,03	R\$ 566,78	R\$ 28.922,78	51,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.3	10608	ORSE	CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	65,00	R\$ 178,14	R\$ 11.578,10	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.4	10535	ORSE	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA RETANGULAR (2,00MX1,00M) DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE CURVO TELEFÔNICO DE ENGASTAR, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6 METROS, DA CONPOST/TECNOLOGIA SIMILAR	UN	29,00	R\$ 2.160,67	R\$ 62.833,43	29,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.5	6724	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.260,00	R\$ 146,13	R\$ 184.123,80	1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.6	11688	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	2.263,36	R\$ 34,37	R\$ 77.791,68	2.263,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.7	73770/001	SINAPI	BARREIRA PRÉ-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA AÇO CA-50 INCL. VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.	M	20,00	R\$ 1.015,82	R\$ 20.316,40	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M²	3.200,00	R\$ 63,00	R\$ 201.600,00	3.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.9	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M²	282,60	R\$ 24,95	R\$ 7.050,87	282,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8			<b>PAISAGISMO</b>		0		R\$ 261.215,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	5.313,24	R\$ 24,42	R\$ 129.749,32	4.781,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF 05/2018	UN	11,00	R\$ 403,85	R\$ 4.442,35	11,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	79,00	R\$ 150,52	R\$ 11.891,08	79,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.4	7397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	2.874,00	R\$ 40,66	R\$ 115.132,44	2.874,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9			<b>PRAÇA FINAL QURVATÉRCIO</b>		0		R\$ 451.278,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2			<b>DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES</b>		0		R\$ 18.093,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	-	R\$ 10,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.3	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	-	R\$ 69,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.4	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	2.003,00	R\$ 6,07	R\$ 12.158,21	2.003,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.2.5	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.090,00	R\$ 2,84	R\$ 5.935,60	2.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3			<b>URBANIZAÇÃO</b>		0		R\$ 90.038,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	-	R\$ 57,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3.2	00036178	SINAPI	PISO PODOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM	UN	85,00	R\$ 12,24	R\$ 1.040,40	85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Silvane Figueira de S.  
**CONFERE COM ORIGINAL**



Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNH-JEGLN-EMTLE-JAQHW>.





**CONSTRUTORA  
NEW FLÔR EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 09706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
2.9.3.3	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	-	R\$ 78,22	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.3.4	2230	ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D'ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M²	300,00	R\$ 296,66	R\$ 88.998,00	200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4			EQUIPAMENTOS URBANOS		0		R\$ 181.349,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M³	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.2	0000074	PRÓPRIO	BICICLETÁRIO EDGETYRE, MMCITE OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 815,69	R\$ 815,69	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	7,00	R\$ 963,73	R\$ 6.746,11	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.4	9169	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.022,37	R\$ 2.044,74	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.5	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 1.290,21	R\$ 2.580,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.6	11388	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF COM PRESSÃO DE PERNAS - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.472,06	R\$ 3.472,06	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.7	9143	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ALONGADOR - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.224,70	R\$ 3.224,70	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.8	9145	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01	UN	2,00	R\$ 3.472,06	R\$ 6.944,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.9	12448	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	UN	1,00	R\$ 2.910,59	R\$ 2.910,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.10	9160	ORSE	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.723,43	R\$ 4.723,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GARGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.12	7185	ORSE	ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)	UN	1,00	R\$ 3.001,02	R\$ 3.001,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.13	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.14	0000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, MMCITE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.15	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 2.094,02	R\$ 6.282,06	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.16	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRÍPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 6.111,61	R\$ 6.111,61	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.17	0000020	PRÓPRIO	ABRIGO PARA PONTO DE ÔNIBUS, EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 2,86 X 1,855M, PINTURA ELETROTÁTICA EM PÓ, COM BANCO EM ASSENTO DE MADEIRA MACIÇA. (FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA)	UN	1,00	R\$ 28.613,05	R\$ 28.613,05	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.4.18	0000018	PRÓPRIO	MÓDULO CONTAINER NAS MEDIDAS 3,00 X 2,30M, COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PISO VINÍLICO, LEGUS CONTAINERS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 43.341,36	R\$ 43.341,36	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5			PAISAGISMO		0		R\$ 161.796,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	3.630,27	R\$ 24,42	R\$ 88.651,20	1.780,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF. 05/2018	UN	22,00	R\$ 403,85	R\$ 8.884,70	22,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF. 05/2018	UN	20,00	R\$ 150,52	R\$ 3.010,40	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	100,00	R\$ 40,06	R\$ 4.006,00	100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.5	0000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGUÊS, MMCITE OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 3.987,78	R\$ 55.828,92	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.6	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALLAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	20,00	R\$ 20,43	R\$ 408,60	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.5.7	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	10,00	R\$ 100,68	R\$ 1.006,80	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0		R\$ 72.310,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	R\$ 114,18	R\$ 41.097,60	184,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.10.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	326,40	R\$ 37,97	R\$ 12.393,41	111,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNF-EM7L-EADHW>.

*Simone Truim de Sfr*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

6 de 22  
  
 Registro de Imóveis  
 08532



ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
2.10.3	100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	416,00	R\$ 45,24	R\$ 18.819,84	170,88	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.11.1 SERVIÇOS FINAIS						0	R\$ 83.180,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.11.1	97094	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2017	M³	1,50	R\$ 670,10	R\$ 1.005,15	1,50	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.11.2	0000039	PRÓPRIO	LETREIRO DE ILUMINAÇÃO EM LED, EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, SUPERFÍCIE DE MATERIAL ESCOVADO COM 80 CM DE ALTURA	UN	16,00	R\$ 1.460,94	R\$ 23.375,04	16,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
2.11.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	15.000,00	R\$ 3,92	R\$ 58.800,00	15.000,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.0 PRAÇA DALVA PINTO						0	R\$ 956.611,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						0	R\$ 4.543,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	-	R\$ 490,65	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	-	R\$ 167,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.1.3	4657	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,70M	MÊS	4,17	R\$ 1.089,62	R\$ 4.543,72	3,17	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.2 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES						0	R\$ 7.804,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.2.1	18	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	0,00	R\$ 26,44	R\$ 0,01	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.2.2	21	ORSE	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	0,00	R\$ 10,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.2.3	72890	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	350,00	R\$ 6,07	R\$ 2.124,50	350,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.000,00	R\$ 2,84	R\$ 5.680,00	2.000,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3 URBANIZAÇÃO						0	R\$ 85.402,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	0,00	R\$ 57,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.2	0000078	PRÓPRIO	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 22,2 X 11,1 CM, ESPESSURA 6 CM, UNI-STEIN OU SIMILAR	M²	-	R\$ 111,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.3	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	M²	-	R\$ 88,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.4	00036178	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5* CM	UN	125,00	R\$ 12,24	R\$ 1.530,00	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.5	10044	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	-	R\$ 78,22	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.6	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF 09/2020	M²	175,00	R\$ 468,98	R\$ 82.071,50	175,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	M	966,21	R\$ 1,85	R\$ 1.787,48	966,21	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.3.8	102496	SINAPI	PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSÃO PRIMER EPOXI. AF 05/2021	M	1,00	R\$ 13,69	R\$ 13,69	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						0	R\$ 15.590,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	16,00	R\$ 756,32	R\$ 12.101,12	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COBRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,00	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.3	17577	ORSE	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	4,00	R\$ 577,55	R\$ 2.310,20	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.4.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

*Silvane Farias de S.*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

7 de 22  
Registro de Imóveis do Brasil



**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 98, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba Cep: 43.850 000  
Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F..	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.4.7	00034628	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/EC, BIPOLAR 63 A	UN	-	R\$ 93,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.9	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.10	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.11	00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	M	-	R\$ 2,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.12	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	-	R\$ 2,63	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.13	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	M	-	R\$ 4,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.14	00002684	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	M	-	R\$ 10,41	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.15	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	-	R\$ 4,01	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.16	8484	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UN	-	R\$ 58,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.17	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 5 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	2,00	R\$ 589,45	R\$ 1.178,90	2,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.18	2528	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, P/ATÉ 18 DISJUNTORES C/BARRAMENTO, PADRÃO DIN, CEMAR OU SIMILAR	UN	-	R\$ 914,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.4.19	87446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5			EQUIPAMENTOS URBANOS		0		R\$ 205.257,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M²	1,00	R\$ 90,51	R\$ 90,51	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5.2	00000075	PRÓPRIO	BANCO PORTUGA, MMCITE OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 3.987,78	R\$ 71.780,04	4,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5.3	11677	ORSE	MESA DE CONCRETO POLIDO FCK=21 MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO Ø=0,30M E BANCOS EM TUBO DE CONCRETO Ø=0,40M	UN	5,00	R\$ 963,73	R\$ 4.818,65	5,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5.4	0000014	PRÓPRIO	LIXEIRA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	9,00	R\$ 2.094,02	R\$ 18.846,18	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5.5	0000015	PRÓPRIO	LIXEIRA TRIPLA QUINBIN MMCITE OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 6.111,61	R\$ 12.223,22	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.5.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUIDO PRIMER EPÓXI, AF 03/2021	M²	35,76	R\$ 63,00	R\$ 2.252,88	35,76	R\$ -	R\$ -	-
3.5.7	00000081	PRÓPRIO	BRINQUEDO INFANTIL - PLAYGROUND ECOLÓGICO, ECOPEX OU SIMILAR	UND	1,00	R\$ 95.246,15	R\$ 95.246,15	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6			PAISAGISMO		0		R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.6.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	0,00	R\$ 24,42	R\$ 0,01	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6.2	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M, AF 05/2018	UN	-	R\$ 403,85	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6.3	98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M, AF 05/2018	UN	-	R\$ 150,52	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6.4	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	-	R\$ 40,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6.5	7667	ORSE	PLANTA - ALAMANDA AMARELA (ALAMANDA CATHARTICA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	R\$ 20,43	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.6.6	7628	ORSE	PLANTA - FLAMBOYANT (DELONIX REGIA), FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	-	R\$ 100,68	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.7			ESTRUTURA METÁLICA		0		R\$ 13.143,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.7.1			GUARDA-CORPO		0		R\$ 13.143,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.7.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA, AF 01/2020	M²	143,00	R\$ 11,06	R\$ 1.581,58	143,00	R\$ -	R\$ -	-
3.7.1.2	100759	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF 01/2020 P	M²	143,00	R\$ 53,38	R\$ 7.630,48	143,00	R\$ -	R\$ -	-
3.7.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	M²	143,00	R\$ 27,49	R\$ 3.931,07	143,00	R\$ -	R\$ -	-
3.7.2			COBERTURA QUADRA		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.7.2.1			PLACAS		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

Simone Freire do H  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

8 de 22  
Registro de Imóveis do Brasil



**CONSTRUTORA  
NEW FLOOR EIRELI**

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740


Rua Manoel Estêvão do Amaral, Nº 98, Centro

São Sebastião do Passé/Ba = Cep: 43.850-000

Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4587 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDADA	PLANILHA ADITIVO
3.7.2.1.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 11,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 56,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.1.3	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃOS) AF_01/2020	M²	0,00	R\$ 27,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2					0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2.1	9961	ORSE	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	M²	-	R\$ 110,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.7.2.2.2	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020 P	M²	-	R\$ 52,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8			COBERTURA		0		R\$ 7.458,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1			PAREDES		0		R\$ 4.552,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2014	M²	0,00	R\$ 18,43	R\$ 0,01	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES, AF_05/2014	M²	124,03	R\$ 24,33	R\$ 3.017,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EMPAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_05/2014	M²	91,77	R\$ 16,73	R\$ 1.535,31	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2			FORRO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.2.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF_05/2017 P	M²	-	R\$ 45,24	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.3			TELHADO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.3.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CAHAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RE-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	-	R\$ 65,17	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.4			PISO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.4.1	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_06/2014	M²	-	R\$ 53,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5			RESQUÁDRIAS		0		R\$ 536,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.1	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DORADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	-	R\$ 1.355,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.2	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 11,06	R\$ 88,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.5.3	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M²	8,00	R\$ 56,04	R\$ 448,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6			HIDRÁULICA		0		R\$ 1.326,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CADIA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	-	R\$ 491,90	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.2	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 681,56	R\$ 681,56	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.3	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2020	UN	-	R\$ 139,47	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	-	R\$ 361,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.5	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	-	R\$ 27,38	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Figueiredo de Jh*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**





# CONSTRUTORA NEW FLOR EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 98, Centro

São Sebastião do Passé/BA - Cep: 43.850 000

Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BOI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	'SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.8.6.6	8685	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	-	R\$ 17,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.7	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUDO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 124,80	R\$ 124,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.6.8	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSIVE VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 520,16	R\$ 520,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7			ELETRICA		0		R\$ 1.041,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.1	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	3,00	R\$ 139,88	R\$ 419,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.2	12971	ORSE	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 77,79	R\$ 622,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.3	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	-	R\$ 49,40	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.4	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	-	R\$ 34,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.5	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 12,48	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	-	R\$ 5,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.8	338	ORSE	QUADRO DE MEDIÇÃO BIFÁSICA (DE 6 A 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL	UN	-	R\$ 589,45	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.9	12235	ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	-	R\$ 468,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.8.7.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	-	R\$ 15,32	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9			SERVIÇOS FINAIS		0		R\$ 1.871,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.680,09	R\$ 1.680,09	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.9.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	48,90	R\$ 3,92	R\$ 191,68	48,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10			CAMPO		0		R\$ 274.472,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1			DEMOLIÇÃO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.1	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	-	R\$ 26,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.2	7768	ORSE	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN	-	R\$ 39,12	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.1.3	12119	ORSE	REMOÇÃO DE TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA/ALAMBRAO/QUADRA DE ESPORTES	M²	-	R\$ 0,86	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.2.1	7016	ORSE	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM MÉDIA PARA URBANIZAÇÃO DE ÁREAS ÚTEIS	M²	-	R\$ 3,39	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3			PISO		0		R\$ 136.766,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1			PISO EXTERNO		0		R\$ 23.583,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	965,73	R\$ 24,42	R\$ 23.583,12	965,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.2	10042	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSIVE COLA, TYP, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA.	M²	-	R\$ 75,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.3	4908	ORSE	PÓ DE PEDRA	M²	-	R\$ 142,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.3.1.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M²	-	R\$ 148,44	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Freire do Jh*  
**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

10 de 22  
 Registro de Imóveis  
 93

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/002M4-JEGNL-EMTLE-JA0HW>.



**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-80 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 98, Centro

São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850-000

Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4587 / 09706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDÁ	PLANILHA ADITIVO
3.10.3.1.5	10179	ORSE	LASTRO DE BRITA 0	M²	-	R\$ 165,93	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.6	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M²	-	R\$ 174,19	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.7	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF 11/2019	M²	-	R\$ 3,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.8	00036156	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/ 16 FACES/ RETANGULAR/ TUOLINHO/ PAVER/ HOLANDÊS/ PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M²	183,42	R\$ 54,67	R\$ 10.027,57	183,42	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.9	11798	ORSE	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRÊS USOS	M²	813,08	R\$ 54,02	R\$ 43.922,58	813,08	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.10	7394	ORSE	FORNECIMENTO E ESPALHIAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	74,42	R\$ 115,81	R\$ 8.618,58	74,42	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.1.11	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	259,27	R\$ 29,20	R\$ 7.570,68	259,27	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2			<b>ALVENARIA</b>		0	R\$ -	R\$ 45.044,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X9CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,18M, COM ARGAMASSA AC-N, JUNTA 1CM - REV.01	M³	162,08	R\$ 106,58	R\$ 17.274,48	162,08	R\$ -	R\$ 58,50	R\$ 6.234,93
3.10.3.2.2	79482	SINAPI	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO	M³	41,86	R\$ 138,60	R\$ 5.801,79	41,86	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	13,70	R\$ 90,51	R\$ 1.238,98	13,70	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	96,76	R\$ 23,93	R\$ 2.315,46	96,76	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	6,94	R\$ 594,08	R\$ 4.122,91	6,94	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.6	140	ORSE	AO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	466,36	R\$ 18,84	R\$ 8.786,22	466,36	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.7	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M²	69,28	R\$ 21,37	R\$ 1.480,51	69,28	R\$ -	R\$ -	-
3.10.3.2.8	4888	ORSE	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E = 1,5 CM	M²	69,28	R\$ 29,20	R\$ 2.022,97	69,28	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4			<b>ALAMBRADO</b>		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M³	-	R\$ 90,51	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.2	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	-	R\$ 310,62	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.3	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF 05/2021	M³	-	R\$ 502,56	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.4	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M³	-	R\$ 66,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.5	7657	ORSE	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	M	-	R\$ 17,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.4.6	79498/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	-	R\$ 23,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5			<b>VESTUÁRIO/BAR</b>		0	R\$ -	R\$ 71.331,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5.1			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5.1.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M³	-	R\$ 40,30	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5.1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF 05/2018	M³	-	R\$ 0,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5.1.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M³	-	R\$ 8,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.5.2			<b>ESTRUTURA</b>		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

Silvane Freire de Sá  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Registro de Imóveis do Brasil  
11 de 22  
176



**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43-850 000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 03/2021	M³	-	R\$ 594,08	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.2.2	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R3	KG	-	R\$ 18,84	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.2.3	141	ORSE	AÇO CA - 60 Ø 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R3	KG	-	R\$ 17,62	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.2.4	7595	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M²	-	R\$ 60,51	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.2.5	7393	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M³	-	R\$ 194,28	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.3			<b>ALVENARIA</b>		0	R\$ -	R\$ -	RS -	RS -	RS -	
3.10.5.3.1	10927	ORSE	ALVENARIA BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, FBK 8 A 10 MPA, ESP = 0,14M, COM ARGAMASSA AC-II, JUNTA 1CM - REV.01	M³	0,00	R\$ 106,58	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.3.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	0,00	R\$ 120,96	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.3.3	93192	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	0,00	R\$ 59,70	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4			<b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>		0	R\$ -	R\$ -	RS -	RS -	RS -	
3.10.5.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M²	0,00	R\$ 35,65	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4.2	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M²	0,00	R\$ 50,48	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4.3	10043	ORSE	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M²	0,00	R\$ 53,89	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4.4	2248	ORSE	RODAPÉ CIMENTADO TRAÇO 1:1, H = 5 CM, E = 1,5 CM	M	35,00	R\$ 11,32	R\$ 396,20	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4.5	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	5,65	R\$ 77,38	R\$ 437,19	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.4.6	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO	M²	14,72	R\$ 64,72	R\$ 952,69	0,00	RS -	44,00 RS	2.847,68
3.10.5.5			<b>REVESTIMENTO INTERNO</b>		0	R\$ -	R\$ -	RS -	RS -	RS -	
3.10.5.5.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M²	0,00	R\$ 5,13	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.2	87417	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALUSCAS) EMPAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 0,5CM. AF. 06/2014	M²	-	R\$ 21,21	R\$ -	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.3	10618	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	40,58	R\$ 64,72	R\$ 2.626,35	0,00	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.4	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,16	R\$ 76,04	R\$ 772,58	10,16	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.5	00034667	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	5,08	R\$ 39,55	R\$ 200,91	5,08	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.6	2791	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	95,02	R\$ 39,76	R\$ 3.777,99	95,02	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.7	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:MB14, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	2,25	R\$ 127,79	R\$ 287,52	2,25	RS -	RS -	RS -
3.10.5.5.8	12063	ORSE	RODAPÉ EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,50	R\$ 53,43	R\$ 133,57	2,50	RS -	RS -	RS -
3.10.5.6			<b>REVESTIMENTO EXTERNO</b>		0	R\$ -	R\$ -	RS -	RS -	RS -	
3.10.5.6.1	00021138	SINAPI	MOURÃO ROLIÇO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (PARA CERCA)	M	119,47	R\$ 10,46	R\$ 1.249,65	119,47	RS -	RS -	RS -

Simone F. de S.  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Registro de Imóveis  
12 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZNA-JEGNL-EMTLE-JADHW>.



**CONSTRUTORA  
NEW FLUXO EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [plengenhardt@gmail.com](mailto:plengenhardt@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667/99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR.TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCID	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.6.2	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PERMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATIN OU SIMILAR	M²	183,02	R\$ 23,93	R\$ 4.379,66	183,02	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.7			TETO		0		R\$ 4.417,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.7.1	3312	ORSE	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADA 08/2015	M²	106,79	R\$ 14,18	R\$ 1.514,28	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.7.2	1954	ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M²	16,21	R\$ 102,26	R\$ 1.657,63	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.7.3	88490	SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M²	106,79	R\$ 11,66	R\$ 1.245,17	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8			ESQUADRIAS/BANCADAS E DIVISÓRIAS		0		R\$ 35.595,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.1	91013	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.105,23	R\$ 6.631,38	6,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.2	91014	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1,00	R\$ 1.116,62	R\$ 1.116,62	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.3	91015	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.183,84	R\$ 7.103,04	6,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.4	11945	ORSE	BASCULANTE EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDEIRA-VIDRO, TIPO CONVENCIONAL OU PIVOTANTE, EXCLUSIVE VIDRO	M²	6,93	R\$ 557,65	R\$ 3.864,51	6,93	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.5	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M²	6,93	R\$ 234,13	R\$ 1.622,52	6,93	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.6	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 18	M²	5,25	R\$ 1.879,58	R\$ 9.867,78	5,25	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.7	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 1.157,73	R\$ 1.157,73	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.8	00037412	SINAPI	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M	UN	2,00	R\$ 249,41	R\$ 498,82	2,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.9	00034665	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	10,75	R\$ 77,03	R\$ 828,07	10,75	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.10	4458	ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	M²	1,00	R\$ 541,82	R\$ 541,82	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.11	9134	ORSE	FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR	M²	3,20	R\$ 127,79	R\$ 408,92	3,20	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.12	00034660	SINAPI	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M	M²	0,64	R\$ 76,04	R\$ 48,66	0,64	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.13	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M³	0,15	R\$ 594,08	R\$ 89,11	0,15	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.14	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M²	39,69	R\$ 20,32	R\$ 806,50	39,69	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.5.8.15	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M²	39,69	R\$ 25,44	R\$ 1.009,71	39,69	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

Simone Freire de Sfr  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Assinatura e Carimbo do Profissional Registrado  
Geometria de Engenharia  
C.R. 14.012

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM4-JEGLN-EMTLE-JACRHY>.





**CONSTRUTORA  
NEW FLEISCHER EIRELI**

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90

I. E.: 085.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro

São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: [oiengenharla@gmail.com](mailto:oiengenharla@gmail.com) Tel: (71) 3555-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDÁ	PLANILHA ADITIVO
3.10.5.9			<b>COBERTURA</b>		0		R\$ 16.104,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.9.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF 06/2018	M²	128,22	R\$ 112,87	R\$ 14.472,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.5.9.2	8465	ORSE	CIMENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / BIANCO)	M²	120,22	R\$ 12,73	R\$ 1.632,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6			<b>INSTALAÇÕES</b>		0		R\$ 66.374,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1			<b>ELETRICAS</b>		0		R\$ 41.804,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.1	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	-	R\$ 33,23	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.2	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	-	R\$ 12,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	0,00	R\$ 5,04	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	0,00	R\$ 6,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.5	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	-	R\$ 9,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	0,00	R\$ 31,02	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.7	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	0,00	R\$ 35,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.8	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	0,00	R\$ 66,78	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	-	R\$ 12,93	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	-	R\$ 263,87	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.11	448	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 30 X 30 X 30 CM	UN	-	R\$ 243,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.12	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	9,00	R\$ 28,67	R\$ 258,03	9,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.13	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	1,00	R\$ 45,30	R\$ 45,30	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	3,00	R\$ 36,70	R\$ 110,10	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.15	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	4,00	R\$ 56,89	R\$ 227,56	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Simone F. de A.  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Documentação assinada no Assessorio Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UDZNA-EGHNL-EMTLE-JADHW>.

Assinatura: Manoel Pinheiro do Amaral  
Cargo: Engenheiro Civil  
Data: 12/12/2015

Documento assinado no Assessorio Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar/UDZNA-EGHNL-EMTLE-JADHW>.

registro  
de imóveis do Brasil



# CONSTRUTORA NEW FLOOR EIRELI

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 066.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 06, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.1.16	2650	ORSE	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W - 220 V	UN	12,00	R\$ 49,84	R\$ 595,68	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.17	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 74,00	R\$ 888,00	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.18	3820	ORSE	RELÉ DE TEMPO 7P/00 20S 220V	UN	12,00	R\$ 108,39	R\$ 1.300,68	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 14,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.20	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 16,73	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.21	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	-	R\$ 26,74	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.22	3606	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SK1 OU SIMILAR. DISJUNTOR BIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SK1 OU SIMILAR	UN	-	R\$ 113,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.23	7996	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	-	R\$ 214,83	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	0,00	R\$ 14,13	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.25	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	0,00	R\$ 17,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.26	356	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	M	0,00	R\$ 25,33	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.27	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	0,00	R\$ 34,72	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.28	360	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	0,00	R\$ 79,69	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.29	10362	ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	12,00	R\$ 1.285,61	R\$ 15.427,32	12,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.30	2752	ORSE	LUMINÁRIA TB-30/2, À PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PÓ, TECNOLUX OU SIMILAR	UN	14,00	R\$ 198,56	R\$ 2.779,84	14,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.31	7722	ORSE	REFLETOR PARA LÂMPADA HALÓGENA PALITO 300W, REF: HFLB/C, BRONZEARTE OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA	UN	16,00	R\$ 88,09	R\$ 1.409,44	16,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.32	12102	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	6,00	R\$ 74,73	R\$ 448,38	6,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.33	10351	ORSE	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	4,00	R\$ 107,28	R\$ 429,12	4,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.34	11127	ORSE	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 12,7 E 17,7 KW - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.044,35	R\$ 3.044,35	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.35	10293	ORSE	QUADRO PARA MEDIÇÃO TARIFA VERDE - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	R\$ 1.830,82	R\$ 1.830,82	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.36	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	R\$ 1.194,34	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.37	9663	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO A FOGO SFP - 800/100 - 5030-J-GF CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 60,3MM, DIÂMETRO DA BASE 114,3MM, ALTURA TOTAL 10M, COM BASE DE FIXAÇÃO, SHOMEI ILUMINAÇÃO OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.602,76	R\$ 2.602,76	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.1.38	12162	ORSE	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 249WATTS, 31500LUMENS, 4000K, IRC>70, BASE P/ RELÉ FOTOCÉLULA/TELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM. INJET. PINT. POLIÉSTER A PÓ, 220V IP66 VIDA ÚTIL 100 MIL HORAS	UN	1,00	R\$ 5.262,01	R\$ 5.262,01	1,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

*Simone Freire do Amaral*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé  
 Departamento de Obras e Serviços Públicos  
 Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 06, Centro  
 São Sebastião do Passé - BA - CEP: 43.850-000  
 Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784



**CONSTRUTORA**  
**NEW FLOOR EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/BA - Cep: 43.850-000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.1.39	7645	ORSE	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO REITO, DIÂMETRO SUPERIOR DE 76MM, DIÂMETRO DA BASE 208MM, ALTURA TOTAL 12M, COM BASE DE FIXAÇÃO, CONIPOST REF. SÉRIE 3012/BJG+CH, CLASSE 100 DA CONIPOST OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.945,23	R\$ 4.945,23	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.1.40	109014	EMBASA	CAIXA DE PASSAGEM/RECEPÇÃO EM ALVEN. DE TIPOLO MACIÇO, TAMPÃO EM CONCRETO ARMADO, SEÇÃO INTERNA 0,30 X 0,30M X 0,80M E=15CM EFUNDO DE BRITA	UN	-	R\$ 313,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2			ÁGUA FRIA		0		R\$ 22.462,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 24,42	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.2	94788	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 112,61	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.3	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	-	R\$ 36,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.4	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	-	R\$ 28,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.5	5099	ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2") - REF.1502-B, PN16, DÉCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	-	R\$ 142,67	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.6	1488	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA EM PVC D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 42,18	R\$ 42,18	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.7	09034639	SINAPI	CAIXA D	UN	-	R\$ 1.013,12	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.8	5063	ORSE	CHUVEIRO ALTA SEGURANÇA (ANTIVANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP=200-300MM, DOCOL OU SIMILAR - REV 01	UN	10,00	R\$ 695,10	R\$ 6.951,00	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.9	8211	ORSE	BUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 291,89	R\$ 2.043,23	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.10	74234/001	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 706,74	R\$ 1.413,48	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.11	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 1.157,73	R\$ 2.315,46	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.12	7759	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DÉCA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUMA SUSPENSAS, (DÉCA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00	R\$ 855,37	R\$ 4.276,85	5,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.13	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 765,64	R\$ 5.359,48	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.14	3206	ORSE	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	2,00	R\$ 30,18	R\$ 60,36	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.15	1466	ORSE	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=25MM (1") - REF.1509 DÉCA OU SIMILAR	UN	-	R\$ 140,11	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.16	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-	R\$ 104,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.17	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	-	R\$ 99,45	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.10.6.2.18	95644	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	-	R\$ 271,15	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Freire de Sá*  
**CONFERE**  
**COM ORIGINAL**

Registro de Imóveis de Brasília  
16 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/>



**CONSTRUTORA  
NEW FLUXO EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, N° 98, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000-  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BOI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESÇIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.2.19	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 5,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.20	89538	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 4,85	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.21	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	-	R\$ 9,16	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.22	1072	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 6,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.23	1086	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60 X 32MM	UN	-	R\$ 28,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.24	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,73	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.25	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.26	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 5,76	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.27	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	-	R\$ 9,14	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.28	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	-	R\$ 59,89	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.29	1150	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM	UN	-	R\$ 6,19	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.30	1154	ORSE	LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 60MM	UN	-	R\$ 28,20	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.31	1168	ORSE	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25MM	UN	-	R\$ 11,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.32	1169	ORSE	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UN	-	R\$ 15,95	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.33	1172	ORSE	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UN	-	R\$ 61,80	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.34	1027	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	0,00	R\$ 14,31	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.35	1028	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	0,00	R\$ 16,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.36	1029	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	0,00	R\$ 24,34	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.37	1032	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 60 MM (2")	M	0,00	R\$ 71,94	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.38	1177	ORSE	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 19,64	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.39	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	-	R\$ 13,72	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.40	1210	ORSE	LUVA DE PVC SOLDÁVEL E C/ROSCA, MARROM D = 25MMX3/4"	UN	-	R\$ 11,35	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.41	1143	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	-	R\$ 12,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.42	1144	ORSE	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32 X 25MM	UN	-	R\$ 15,16	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.2.43	1605	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E C/ROSCA, DIAM = 20MM X 1/2"	UN	-	R\$ 9,82	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3			<b>ESGOTO E PLUVIAL</b>				R\$ 2.308,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.1	72286	SINAPI	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	-	R\$ 254,36	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-

*Simone Freire do Sfr*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Mun. de São Sebastião do Passé  
Cidade de São Sebastião do Passé  
CNPJ: 08.147.972/0001-90  
132

*[Assinatura]*

Registro de Imóveis

Documento assinado no Asshador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://asshador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM-LEGNL-EM7LE-JACHW>.

17 de 22

*[Assinatura]*



**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba Cep: 43.850 000  
Email: [olenghenharla@gmail.com](mailto:olenghenharla@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 89708-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDIA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.3.2	3199	ORSE	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	11,00	R\$ 133,28	R\$ 1.246,08	11,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.3	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 400X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	-	R\$ 128,62	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.4	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	2,00	R\$ 531,03	R\$ 1.062,06	2,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.5	9375	ORSE	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	-	R\$ 750,70	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.6	2794	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,60M, INCLUSIVE TAMPAS	UN	-	R\$ 296,84	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.7	1697	ORSE	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº 63, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	-	R\$ 50,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.8	4280	ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	-	R\$ 41,39	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.9	10317	ORSE	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	-	R\$ 8,01	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.10	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	-	R\$ 11,37	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.11	1598	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	-	R\$ 9,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.12	1616	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 45,97	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.13	798	ORSE	CURVA 90° CURTA PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	-	R\$ 5,96	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.14	1614	ORSE	CURVA 90° CURTA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 22,57	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.15	1553	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 31,21	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.16	1670	ORSE	JOELHO DE 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	-	R\$ 16,54	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.17	1625	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 14,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.18	1626	ORSE	JOELHO 45° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 23,18	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.19	1188	ORSE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40MM	UN	-	R\$ 2,60	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.20	1628	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 13,29	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.21	1620	ORSE	JOELHO 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 27,06	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.22	1672	ORSE	JOELHO DE 90° COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	-	R\$ 17,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.23	1643	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	-	R\$ 53,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.24	1564	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	-	R\$ 63,76	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.25	1243	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO SECUNDÁRIO, D= 40 X 40MM	UN	-	R\$ 5,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.26	1267	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50 X 50MM	UN	-	R\$ 12,28	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.27	1268	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES PVC RÍGIDO P/ ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 75 X 50MM	UN	-	R\$ 18,07	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.28	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 12/2014	UN	-	R\$ 7,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.29	1648	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	-	R\$ 25,92	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.30	1646	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 14,08	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.31	1647	ORSE	LUVA SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 20,69	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.32	1656	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	-	R\$ 24,75	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -
3.10.6.3.33	1655	ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	-	R\$ 21,81	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	- R\$ -

*Simone Freire do H*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

18 de 22

Registro  
de Imóveis de Bahia

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <http://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UDZM4-JEONL-EIMTLE-JAQHV>.



**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [plengenharia@gmail.com](mailto:plengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4667 / 09708-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.10.6.3.34	1527	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 100 MM	M	-	R\$ 47,24	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.35	1528	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM	M	-	R\$ 83,25	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.36	1524	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 40 MM	M	-	R\$ 18,49	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.37	1525	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 50 MM	M	-	R\$ 26,43	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.38	1526	ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 75 MM	M	-	R\$ 43,51	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.39	8725	ORSE	TE SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 150 X 100MM	UN	-	R\$ 154,15	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.40	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 17/2014	UN	-	R\$ 18,59	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.41	9752	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM PP F9, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	-	R\$ 45,56	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.42	1561	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	-	R\$ 47,99	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.43	1594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	-	R\$ 11,71	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.10.6.3.44	7594	ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	-	R\$ 23,95	R\$ -	0,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		0		R\$ 116.648,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
3.11.1	12628	ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT (ÓTR.) = 6M (3,90M X 2" + 2,20M X 1 1/2"), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO CICLÓMICO - REV 01	UN	1,00	R\$ 3.955,63	R\$ 3.955,63	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.2	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	66,00	R\$ 43,94	R\$ 2.900,04	66,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.3	11115	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM	M	15,00	R\$ 79,23	R\$ 1.188,45	15,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.4	11116	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=25 A 30CM	M	22,38	R\$ 320,79	R\$ 7.178,28	22,38	R\$ -	R\$ -	-
3.11.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, AF 05/2021	M³	0,43	R\$ 594,08	R\$ 255,45	0,43	R\$ -	R\$ -	-
3.11.6	9469	ORSE	CALHA CIRCULAR P/ ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC Ø 179MM, BRANCA, LINHA AMANCO OU SIMILAR	M	6,00	R\$ 56,40	R\$ 338,40	6,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.7	2711	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, CDR CRISTAL, GE, 4,5MM	M²	30,00	R\$ 1.802,47	R\$ 54.074,10	30,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.8	13087	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA ÁRVORE, MODELO M107, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.826,18	R\$ 1.826,18	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.9	13082	ORSE	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.476,16	R\$ 2.476,16	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.10	11096	ORSE	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL COM TELA, MODELO M-104, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	1,00	R\$ 3.375,54	R\$ 3.375,54	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.11	13086	ORSE	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.142,71	R\$ 2.142,71	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.12	6316	ORSE	LASTRO DE AREIA	M³	30,00	R\$ 174,19	R\$ 5.225,70	30,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.13	9170	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHIA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANÇÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 1.290,21	R\$ 1.290,21	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.14	9168	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.507,66	R\$ 2.507,66	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.15	9167	ORSE	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ESCADA HORIZONTAL EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", DIM. 0,80 X 2,00 X 2,00M, SERGIPARK OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.264,17	R\$ 2.264,17	1,00	R\$ -	R\$ -	-
3.11.16	12114	ORSE	MESA C/ TAMPO Ø=1,00M EM CONCRETO ARMADO POUDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, E 4 BANCOS EM CONCRETO ARMADO Ø=0,40M, COM PINTURA ACRÍLICA CDR CINZA GRAFITE DA CORAL OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 827,57	R\$ 3.310,28	4,00	R\$ -	R\$ -	-

*Sempre Fazer de*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Registro de Imóveis  
19 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar?IDZM=JEGNL-EMTLE-JACIHW>.



**CONSTRUTORA  
NEW FLÔR EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567/99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO
3.11.17	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VÔLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTERAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 3.995,78	R\$ 3.995,78	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.18	7945	ORSE	BANCO DE RESERVA (BÚNICA) PARA CAMPO DE FUTEBOL COM COBERTURA - 2.41X1 SX4M - 8 LUGARES - PHYSICUS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 5.880,30	R\$ 11.760,60	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.11.19	10069	ORSE	TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 9X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL)	PAR	1,00	R\$ 6.581,87	R\$ 6.581,87	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3.12</b>			<b>CHURRASQUEIRA</b>		<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.691,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.12.1	11150	ORSE	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M²	0,69	R\$ 616,18	R\$ 425,16	0,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.2	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.91024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	UN	1,00	R\$ 598,36	R\$ 598,36	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.3	4266	ORSE	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	M	3,42	R\$ 73,87	R\$ 252,63	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.4	2332	ORSE	PINTURA PARA EXTERIORES, TIPO MICRO-TEXTURA, COM 02 DEMÃOS DE PENMACRYL, CORES INORGÂNICAS TONS CLAROS, INCLUSIVE LIXAMENTO, IBRATHN OU SIMILAR	M²	15,96	R\$ 23,93	R\$ 381,92	15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.5	12063	ORSE	RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, L=10CM, E=2CM	M	2,35	R\$ 53,43	R\$ 125,56	2,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.6	87453	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M³	12,00	R\$ 66,81	R\$ 801,72	12,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.7	87878	SINAPI	CHIAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014	M²	3,42	R\$ 5,59	R\$ 19,11	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.12.8	87554	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M²	3,42	R\$ 25,59	R\$ 87,51	3,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>3.13</b>			<b>ÁREA EXTERNA</b>		<b>0</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 99.320,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
3.13.1	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,00M	M	46,48	R\$ 236,69	R\$ 11.001,35	46,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.2	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	UN	7,00	R\$ 747,20	R\$ 5.230,40	7,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.3	11114	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM	M	252,67	R\$ 43,94	R\$ 11.102,31	252,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.4	3922	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO EM PVC, MALHA 3"	M²	90,61	R\$ 95,16	R\$ 8.622,44	90,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.5	2397	ORSE	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	40,00	R\$ 40,06	R\$ 1.602,40	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.6	11237	ORSE	LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE SOL COM SUPORTE (POSTE), DA FIBERGLASS, REF. CLPD 1085 OU SIMILAR PADRÃO EMURB	UN	3,00	R\$ 378,62	R\$ 1.135,86	3,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.7	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.8	199	ORSE	PLANTA - ARBUSTO OU ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU)	UN	4,00	R\$ 31,40	R\$ 125,60	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.9	12151	ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	R\$ 39,29	R\$ 235,74	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.10	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	M³	1,20	R\$ 594,08	R\$ 712,89	1,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.11	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, AF 05/2018	UN	65,00	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.12	00038640	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *1,0 A 2,0* CM	UN	58,00	R\$ 2,79	R\$ 161,82	58,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.13	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSÃO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H = *50 A 70* CM	UN	42,00	R\$ 48,36	R\$ 2.031,12	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.13.14	10905	ORSE	PLACA DE CONCRETO ARMADO POLIDO, FCK=30MPA	M²	124,20	R\$ 203,97	R\$ 25.333,07	124,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Freire do Jr*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Handwritten notes and signatures, including names like "Gomes" and "Gomes".





**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 06.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740

Rua Manoel Pinho do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000

Email: [olengenharia@gmail.com](mailto:olengenharia@gmail.com) Tel: (71) 3655-4567 / 99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDIA	PLÁNILHA ADITIVO
3.13.15	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_05/2018	UN	65,00	R\$ 51,48	R\$ 3.346,20	65,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14			DRENAGEM				R\$ 73.368,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.1	83671	SINAPI	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	R\$ 80,17	R\$ 10.422,10	130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	199,00	R\$ 90,51	R\$ 18.011,49	199,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.3	7237	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	4,00	R\$ 259,26	R\$ 1.037,04	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.4	2656	ORSE	LASTRO DE BRITA 1	M²	34,50	R\$ 148,44	R\$ 5.121,18	34,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.5	2657	ORSE	LASTRO DE BRITA 2	M²	34,50	R\$ 149,03	R\$ 5.141,53	34,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.14.6	73882/005	SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	230,00	R\$ 146,24	R\$ 33.635,20	230,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.15			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 14.725,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.15.1	00010849	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	2,00	R\$ 1.680,09	R\$ 3.360,18	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.15.2	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	4.510,00	R\$ 2,52	R\$ 11.365,20	4.510,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				R\$ 34.312,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	190,40	R\$ 114,16	R\$ 21.736,07	112,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	216,65	R\$ 37,97	R\$ 8.226,21	105,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.16.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,95	R\$ 28,44	R\$ 5.484,90	67,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.00			SERVIÇOS NOVOS				R\$ 854.795,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.1	C0330	SINAPI	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	158,92	R\$ 116,98	R\$ 18.580,46	35,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.2	89475	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M³	69,12	R\$ 99,22	R\$ 6.858,25	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.3	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	69,12	R\$ 57,02	R\$ 3.943,33	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.4	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	44,00	R\$ 116,98	R\$ 5.147,12	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.5	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USHADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	185,00	R\$ 104,67	R\$ 19.363,95	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.6	10826	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30,0 X 30,0 CM, E=12MM, LINHA INDUSTRIAL_GRESSIT, GAIL, COR CINZA CLARO, REF. 6832_1000 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	86,00	R\$ 254,66	R\$ 21.900,68	86,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.7	101735	SINAPI	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA AF_09/2020	M²	185,00	R\$ 468,08	R\$ 86.761,30	185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.8	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m³	5.075,00	R\$ 7,03	R\$ 35.677,25	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.9	1	COMP.	Fornecimento e assentamento de piso externo tipo "Levægto" Tecnogran	m²	1.870,60	R\$ 297,88	R\$ 557.217,92	584,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.10	89475	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², com vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	m³	108,00	R\$ 99,22	R\$ 10.716,03	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.11	90407	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	m²	108,00	R\$ 57,02	R\$ 6.158,32	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.12	8666	ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), hv1,00m	m	43,00	R\$ 236,69	R\$ 10.177,67	43,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.13	94207	SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso fôrçamento. af_07/2019	m²	128,22	R\$ 64,69	R\$ 8.284,11	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.14	92543	SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocástica, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	128,22	R\$ 30,30	R\$ 3.885,02	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0.15	2	COMP.	Recuperação de piso em concreto	m	149,50	R\$ 32,62	R\$ 4.877,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -

*Silvane Teim do Jr*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Registro de Imóveis  
21 de 22

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validar?UJZM-IEGN-EMTLE-JAQHW>.





**CONSTRUTORA  
NEW FLYER EIRELI**  
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
Rua Manoel Pinheiro do Amaral, Nº 96, Centro  
São Sebastião do Passé/Ba - Cep: 43.850 000  
Email: olengenharia@gmail.com Tel: (71) 3655-4587/99706-1784

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	U. F.	QTDE.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL	ANTERIOR	SUPRESSÃO	QUANT. ACRESCIDA	PLANILHA ADITIVO	
4.0.16	102504	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. AF 05/2021	m	300,00	R\$ 9,99	R\$ 2.996,42	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.0.17	2923	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m²	648,71	R\$ 9,95	R\$ 6.454,66	-	-	1.133,00	1.133,00 R\$ 11.273,35	
4.0.18	79490/001	SINAPI	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	622,00	R\$ 23,57	R\$ 14.660,54	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.0.19	15	ORSE	Demolção de pavimentação (capa) asfáltica	m²	1.860,68	R\$ 5,75	R\$ 9.548,92	493,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.0.20	102307	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 1,5	M³	1.102,80	R\$ 19,57	R\$ 21.568,15	368,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.0.21	95971	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	M		R\$ 310,40	R\$ -	-	R\$ -	498,00	498,00 R\$ 154.579,20	
4.0.22	74136/001	SINAPI	PORTA DE AÇO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	m²		R\$ 1.879,59	R\$ -	-	R\$ -	4,95	4,95 R\$ 9.307,72	
4.0.23	8666	ORSE	GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFORESTADA (EUCALÍPTO), H=1,00M	m		R\$ 246,70	R\$ -	-	R\$ -	65,00	65,00 R\$ 15.385,50	
4.0.24	88481	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	m²		R\$ 24,34	R\$ -	-	R\$ -	33,00	33,00 R\$ 803,22	
4.0.25	7291	ORSE	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TRITA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	m²		R\$ 39,77	R\$ -	-	R\$ -	23,00	23,00 R\$ 914,71	
4.0.26	11948	ORSE	PORTA OU JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU BOLDANAS E FECHADURA	m²		R\$ 210,00	R\$ -	-	R\$ -	6,14	6,14 R\$ 1.303,40	
4.0.27	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSÉIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 4 CM, ARMADO. AF 08/2022	m²		R\$ 100,67	R\$ -	-	R\$ -	1.887,49	1.887,49 R\$ 190.012,48	
4.0.28		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - RAMPA SOBE E DESCE	und		R\$ 2.412,10	R\$ -	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.824,20	
4.0.29		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - PULÁ PRED	und		R\$ 1.815,80	R\$ -	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 3.631,59	
4.0.30		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - TUNEL	und		R\$ 2.349,99	R\$ -	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.699,97	
4.0.31		COMPOSIÇÃO	BRINQUEDO PET - SANCRÃO	und		R\$ 2.349,99	R\$ -	-	R\$ -	2,00	2,00 R\$ 4.699,97	
4.0.32	10273	ORSE	CANALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE TIOLO MACIÇO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	m		R\$ 226,00	R\$ -	-	R\$ -	51,00	51,00 R\$ 16.626,00	
4.0.33	1873	ORSE	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	m		R\$ 298,03	R\$ -	-	R\$ -	65,00	65,00 R\$ 18.851,98	
<b>TOTAL GLOBAL - COM BDI DEPOIS DA METAFISICA</b>							<b>R\$ 7.355.355,25</b>				<b>R\$ 632.472,82</b>	
<b>MEDIDO ANTES DA METAFISICA</b>							<b>R\$ 1.883.662,23</b>					
<b>TOTAL DO CONTRATO (NOVE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DIZESETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)</b>							<b>R\$ 9.239.017,48</b>					

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI  
CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/BA/Nº 55.749/D

CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI  
CNPJ: 08.147.972/0001-90 I. E.: 065.395.221 EPP I. M.: 5400740  
MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
RG: 13.991.335-19 SSP/BA CPF: 036.297.075-05

QUADRO DE RESUMO	
V. CONTRATADO	ACRÉSCIMO
R\$ 9.239.017,48	R\$ 632.472,82
PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO	6,84567186250198%

*Silvane Trive de Souza*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

106

## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: UDZN4-JEGNL-EM7LE-JAQHW

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

MARIANA OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 036.297.075-05)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/UDZN4-JEGNL-EM7LE-JAQHW>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

*Simone Freire do Rê*  
**CONFERE  
COM ORIGINAL**



**Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé**  
**SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA**  
 PRAÇA CEL LUIZ VENTURA, 16  
 CENTRO - SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA CEP: 43850-000  
 CNPJ: 13.831.441/0001-87

107

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000265/2023.E

/// ///

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**  
 Nome Fantasia: **NEW FLYER ENGENHARIA LTDA**  
 Inscrição Municipal: **5400740** CPF/CNPJ: **06.147.972/0001-90**  
 Endereço: **RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL, 96**  
**CENTRO SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA CEP: 43850-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 24/04/2023 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: 24/05/2023 ✓

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: 6600008379870005400740030000265202304243



*Simone T. de Jesus*  
 Autenticidade  
 de internet

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://saosebastiaodopasse.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.147.972/0001-90

Certidão n°: 16219629/2023

Expedição: 18/04/2023, às 09:46:12

Validade: 15/10/2023, - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.147.972/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Simone Faria do Jhu  
Autenticidade  
de internet  
18/04/2023

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 06.147.972/0001-90  
**Razão Social:** CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI EPP  
**Endereço:** RUA MANOEL AGOSTINHO DO AMARAL 96 / CENTRO / SAO SEBASTIAO DO PASSE / BA / 43850-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/04/2023 a 28/05/2023

**Certificação Número:** 2023042900535636716531

Informação obtida em 10/05/2023 12:04:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

*Siguan Fria de Jh*  
Autenticidade  
de interno



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA**  
CNPJ: **06.147.972/0001-90**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:31:24 do dia 21/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/09/2023.

Código de controle da certidão: **8BFB.85B9.7294.7403**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

*Sirvanne Figueiredo da Silva*  
Autenticidade  
de internet  
18/04/2023



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20232285912

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
065.395.221 - BAIXADO	06.147.972/0001-90

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 18/04/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

*Simone Faria de Souza*  
**Autenticidade  
de internet  
18/04/2023**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA - MUNICÍPIO DE POJUCA

ASSESSORIA JURÍDICA

Pojuca-Ba, 19 de abril de 2023.

Parecer Jurídico nº. 97/2023

Da: Assessoria Jurídica

Para: Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Assunto: **Celebração Aditivo de Prazo e Valor – R\$ 632.472,82/ Contrato nº 100/2022 – Objeto: Revitalização da Av. Duvaltercio de Aguiar.**


Ilustre Secretário:

Chega a esta assessoria requerimento de aditivo de prazo e valor, lastreada em planilhas metafísica, no percentual de 6,84 %, envolvendo o contrato de serviços de engenharia em avenida desta cidade.

Como já é de conhecimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a matéria em exame (aditivos e metafísicas) resultara em inúmeras reuniões, outrora, com o Engenheiro Diego Guimarães e com V.Sa, acerca das cautelas legais a serem tomadas no tocante aos pleitos de mudanças na estrutura da planilha financeira do contrato pois, em que pese haver previsão legal, é algo que deve ser analisado dentro de uma excepcionalidade e devidamente justificável.

Com efeito, o requerimento de aditivo faz impor o dever legal desta assessoria a qual tem a obrigação de questionar a exata situação a que perpassa o contrato, e suas filigranas de engenharia, evitando-se questionamento posterior por parte do TCM e outros órgãos de controle.

Assim, como ato de conduta já adotado por este organismo, formulamos as seguintes indagações:

  
Prefeitura Mun. de Pojuca  
Agberto Pithon Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico



113

- 1) Até o momento quantos por cento da obra fora realizada ?
- 2) Houve erro de projeto inicial, ou omissão em não contemplar tal serviço de drenagem, envolvendo o contrato em questão? Quem fez o Projeto da obra de revitalização?
- 3) O serviço de drenagem é essencial à conclusão da obra? Qual o prejuízo se não realizar tal serviço?
- 4) Onde se encontra, minimamente, materializado o apelo da população? Houve requerimento em rede social, rádio, ou algo equivalente ? Ou é uma decisão da gestão para melhor qualidade do objeto a ser entregue?
- 5) Tendo havido falhas no projeto/estudo inicial, mormente as quantificações de itens, é possível se realizar nova licitação?
- 6) Mesmo não tendo havido equívoco no projeto, mas ante a necessidade do Ente Público em garantir maior eficiência nos serviços envolvidos, **quais a razões para não se realizar novo certame?**
- 7) Acaso se insista no aditivo **os preços estarão vantajosamente ao Ente Público? Qual tabela a ser utilizada ?**
- 8) Existe Fiscal do presente Contrato? Existe algum apontamento de erro na obra, demora na sua execução e o fiscal atesta, juntamente com essa Secretaria, a expertise da empresa em realizar o serviço de drenagem pretendido?
- 9) O contrato em questão ainda é vantajoso, economicamente, para o Município, levando-se em conta as especificações contidas no Edital? Haverá o desconto ofertado na licitação?
- 10) Insistir em metafísica, com aditivo de valor e prazo, não pode gerar prejuízo ao Município uma vez que outros itens serão suprimidos na planilha e que poderão fazer falta em momento oportuno?
- 11) Aproveitando ensejo essa Secretaria, mês a mês, ou, no mínimo, trimestralmente, exige da contratada a comprovação de todos os encargos trabalhistas dos seus

colaboradores ( guias de FGTS, Previdência, pagamento de férias, horas extras, 13º salário, periculosidade, controle de material de EPI ?) O Município, em eventual demanda trabalhista, será condenado pela omissão da empresa.

12) Quem fez o estudo de que o prazo de 04 meses é suficiente para fazer todo o serviço de drenagem?

13) Acaso venha a se realizar a drenagem o objeto principal ficará paralisado totalmente ou parcialmente?

14) Assim que eventual aditivo venha ser elaborado essa Secretaria, se for o caso, emitirá Ordem de Paralisação a ser lançada no Siga ?

15) Essa Secretaria, por meio do seu corpo de engenheiro, já revisou toda a planilha de itens do Edital para se evitar novos aditivos quantitativos e qualitativos por meio de eventual (nova) metafísica?

**Conclusão.**

Após as respostas supra e autorizo do Prefeito Municipal retorne ao Jurídico para análise e, se for o caso, confecção do aditivo.

Atenciosamente,



**Agberto Pithon**

Prefeitura Mu. de Pojuca  
Assessor Jurídico  
Assessor Jurídico

## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 118/2023 – SEPEDUR

Pojuca - BA, 25 de abril de 2023.

**Ao Dr. Agberto Pithon Parreto**  
**Procurador Jurídico**  
**Prefeitura Municipal**  
**Pojuca - Bahia**

**Assunto:** Respostas ao questionamento da Assessoria Jurídica

Seguem respostas do questionamento apresentado pelo setor Jurídico:


1º O contrato encontra-se com de 45% obra realizada.

2º Não houve erro de projeto e muito menos omissão, acontece é que o serviço de drenagem em questão só poderia ser identificado após retirada da pavimentação existente e isso só foi possível após o início da obra de revitalização. Em nenhuma hipótese poderíamos imaginar que só metade da avenida possuía drenagem pluvial. O projeto foi realizado pelo Arquiteto Paulo França que, conforme foi dito anteriormente, não tinha com prever a existência ou não de uma drenagem.

3º Eu penso que é fundamental e como citado na justificativa é oportuno executar neste momento, já que a Avenida está passando por um processo de revitalização e vai ser toda pavimentada. A não execução do serviço de drenagem acarretará prejuízos à população afetada em períodos chuvosos bem como será necessário desfazer uma parte da pavimentação contemplada no contrato atual para ser efetuado o serviço de drenagem para refazê-la posteriormente após a execução do mesmo, tornando-o mais oneroso para a gestão pública.

4º O apelo da população foi realizado de forma presencial na Secretaria, bem como, diretamente com o nosso Gestor. E certamente essa decisão visa melhorar a qualidade do objeto, evitando intervenções futuras.

5º Em conformidade com a resposta apresentada anteriormente, não houve falha no projeto e os serviço de drenagem que estava oculto pela via pavimentada seria impossível de ser verificado sem a execução do objeto. Projetos e orçamentos podem sofrer alterações, haja vista a existência de previsão legal para a realização de aditivos entre as partes, esses ajustes acontecem com frequência principalmente em obras grande porte, como a obra em questão. Algumas situações só são passíveis de verificação após o início dos trabalhos, acarretando assim a necessidade de aditivo. No tocante a possibilidade de se realizar nova licitação, sim, é possível. Mas seria adequado realizar





## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

novo certame para o serviço de drenagem e parar uma obra com previsão de término para 04 (quatro) meses, visto que o serviço de pavimentação contemplado no contrato atual só seria possível ser finalizado após a conclusão do novo contrato (drenagem)? Acredito que um novo certame traria mais transtorno a população e não garantiria um preço mais vantajoso ao objeto.

6º Como exposto acima um novo certame traria mais custo à administração e mais transtorno para a população. A obra ficaria parada até o novo certame ser concluído, será que isso seria mais vantajoso?

7º Os preços são das tabelas ORSE e SINAPI e foram aplicados os descontos que a empresa apresentou no certame inicial, por isso podemos afirmar que os preços são vantajosos para a gestão pública.

8º A fiscalização está prevista em contrato, em seu item 8.2, saliento que o mesmo é analisado pela assessoria jurídica antes de ser encaminhado para a Secretaria. Quanto a erro na execução do objeto desconheço e sobre a demora da execução se explica por se tratar de uma obra em uma via pública, que não pôde ser totalmente interditada, devido ao fato de ser uma das vias principais do município, e das tratativas com todos os moradores, pois estamos executando a calçada de todos e a participação deles é indispensável. Já no tocante a expertise da empresa em realizar serviços de drenagem, é de ciência de toda a gestão que a mesma foi vencedora de um outro certame no município, cujo objeto é o serviço de drenagem de águas pluviais, a saber a Drenagem da Rua Paulo Silva e a mesma está em andamento, sem intercorrências.

9º Com respondido acima, considera-se vantajoso sim e os descontos aplicados foram os mesmos ofertados na licitação.

10º Não vai gerar prejuízo algum e esse aditivo faz-se necessário justamente para trazer a planilha para a realidade da obra, ou seja, executar todos os serviços necessários para conclusão da mesma.

11º Acredito que esse assunto não seja pauta do parecer solicitado, mas afim de esclarecer, todas as medições só são aprovadas, tanto pela secretaria quanto pelo controle interno, mediante a apresentação dessa documentação.

12º Esse estudo foi feito entre fiscalização e empresa, a expectativa é de que o objeto seja entregue no final de Julho.

13º O objeto principal não ficará paralisado, os serviços seriam realizados paralelamente.

14º Não há necessidade de ordem de paralização.



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

117

## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

15º Não só o corpo de engenheiros dessa secretaria, com o corpo de engenheiros da empresa também, acredito que esse aditivo dará a funcionalidade necessária para o objeto.

Depois de todos os esclarecimentos, encaminhamos a essa assessoria Jurídica para verificação da legalidade do processo e parecer.

*Diego Guimarães e Guimaraes*

Gerente de Engenharia

Prefeitura Municipal de Pojuca

CREA - 85632 BA

*Yuri Lima Leite*

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Secretário



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

**Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

**Comunicação Interna Nº 124/2023 – SEPEDUR**

Pojuca-BA, 27 de abril de 2023.

À

**SEFAZ - Secretaria da Fazenda**

**Sr. Arlindo José Siqueira Costa Júnior / Sr. Álvaro Sierpinsk**

**Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia**

**Assunto:** Solicitação de Bloqueio de Reserva Orçamentária do Contrato nº 100/2022

**Prezado Senhor,**

Venho por meio desta, solicitar a V. Sas. **Bloqueio de Reserva Orçamentária** no valor de **R\$ 632.472,82** (seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) o equivalente a 6,84567186250198% do valor contratual original, referente ao contrato nº 100/2022, mantido com a empresa **Construtora New Flyer EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 06.147.972/000190, responsável pela execução dos serviços de Revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto, Município de Pojuca - Bahia, para realização de Aditivo de com acréscimo de valor, do instrumento contratual em pauta.

Atenciosamente,

  
**Yuri Lima Leite**

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

## RESERVA DE DOTAÇÃO

Nº: 650 / 2023

### Data da Reserva

04/05/2023

### Órgão Solicitante

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

### Solicitante

YURI LIMA LEITE

### Dotação Orçamentária

**Cód. Reduzido** 1051.4451.42  
**Unidade Orçamentária** 03.13.13 - SEC MUN DE PLANEJ. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR  
**Ação** 1.051 - CONST., PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS  
**Elemento de Despesa** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte de Recurso** 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos

### Saldo Anterior da Dotação

961.218,29

### Valor da Reserva

632.472,82

### Saldo Atual

328.745,47

### Motivo

DESTINA-SE A RESERVA ORÇAMENTARIA PARA CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE RENOVAÇÃO 04 (QUANTRO) MESES E DE VALOR A EQUIVALENTE A 6,84567186250198 % DO CONTRATO Nº 100/2022 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA DURVALTÉRCIO DE AGUIAR E AS PRÇAS , NESTA, CONF. CI Nº124/2023

POJUCA, em 04 de maio de 2023

YURI LIMA LEITE  
Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

MARIA INEZ BARBOSA DOS SANTOS NETA  
Responsável

CPF: 034.290.365-93

120

Pojuca - Ba, 03 de maio de 2023.

**Consulente:** Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

**Consultado:** Assessoria Jurídica

**Assunto:** Requerimento de Aditivo ao Contrato nº 100/2022 referente à Concorrência nº 001/2022.

**Ementa:** Solicitação de aditivo de Prazo e Valor. Contrato de nº 100/2022. Prorrogação prazal por 04 (quatro) meses e acréscimo de 6,84567186250198% ao valor inicial. Necessidade de adequação para contemplar serviço de drenagem. Tipificação Legal. Prazo: Art. 57, caput e §1º, IV, da Lei 8.666/93. Valor: Art. 65, I, a c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93. Justificativa da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano. **Pelo deferimento.**

#### DOS FATOS

Chega a esta Assessoria Jurídica solicitação da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano acerca da legalidade de se efetuar aditivo de prazo e valor ao Contrato nº 100/2022, onde figura como contratada a empresa **CONSTRUTORA NEW FLYER EIRELI**, relativo à execução dos serviços de revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças enfrente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-BA.

Faz juntar cópia do processo administrativo respectivo, inclusive CI de nº 112/2023, da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, solicitando aditamento de prazo pelo período de 04 (quatro) meses e valor no percentual de 6,84567186250198%. Anexa também ao processo a CI nº 118/2023 da SEPEDUR, na qual a referida Secretaria responde aos questionamentos levantados pela Assessoria Jurídica na CI nº 97/2023.

De acordo com o conteúdo da CI nº 112/2023, subscrita pelo Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite, e, pelo Gerente de Engenharia, Sr. Diêgo Guimarães e Guimarães, "(...) durante a execução da obra supracitada houve um apelo da população para que fosse feita a infraestrutura de drenagem de parte da via, as alegações apresentadas seriam que avenida apresenta problemas de escoamento da água e que as águas

Prefeitura Municipal de Pojuca  
Agberto Pinho Barreto  
CAB-BA 16409  
Assessor Jurídico



provenientes das chuvas entram em algumas casas. Após avaliação da equipe técnica verificou-se que pouco mais da metade da avenida realmente não tem infraestrutura de drenagem de águas pluviais. Como a obra de revitalização da avenida prevê a pavimentação de toda sua extensão e que a mesma está em fase de execução identificou-se que seria o momento ideal de realizar os serviços de drenagem, gerando assim, mais celeridade à execução. Diante do exposto, e por se tratar de um projeto de grande intervenção, fora checado, *in loco*, as quantidades e alguns itens da planilha as quais precisarão ser aditivados para refletir a realidade dos serviços executados.”

Por fim, mas não menos importante, tem-se que a Assessoria Jurídica formulou 15 (quinze) questionamentos à Secretaria demandante cujas respostas, ante seus critérios eminentemente técnicos, não teve competência a AJUR em infirmá-los, pelo que, do ponto de vista estritamente legal, defere o pleito.

Por zelo e cautela, seguem abaixo transcritos os questionamentos formulados pela Assessoria Jurídica e as respectivas respostas apresentadas pela Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano:

1) **Até o momento quantos por cento da obra fora realizada ?** Resposta: O contrato encontra-se com cerca de 45% de obra realizada.

2) **Houve erro de projeto inicial, ou omissão em não contemplar tal serviço de drenagem, envolvendo o contrato em questão? Quem fez o Projeto da obra de revitalização?** Resposta: Não houve erro de projeto e muito menos omissão, o que acontece é que o serviço de drenagem em questão só poderia ser identificado após retirada da pavimentação existente e isso só foi possível após o início da obra de revitalização. Em nenhuma hipótese poderíamos imaginar que só metade da avenida possuía drenagem pluvial. O projeto foi realizado pelo Arquiteto Paulo França que, conforme dito anteriormente, não tinha com prever a existência ou não de uma drenagem.

3) **O serviço de drenagem é essencial à conclusão da obra? Qual o prejuízo se não realizar tal serviço?** Resposta: Eu penso que é fundamental e como citado na justificativa é oportuno executar neste momento, já que a Avenida está passando por um processo de revitalização e

vai ser toda pavimentada. A não execução do serviço de drenagem acarretará prejuízos à população afetada em períodos chuvosos bem como será necessário desfazer uma parte da pavimentação contemplada no contrato atual para ser efetuado o serviço de drenagem para refazê-la posteriormente após a execução do mesmo, tornando-o mais oneroso para gestão pública.

**4) Onde se encontra, minimamente, materializado o apelo da população? Houve requerimento em rede social, rádio, ou algo equivalente? Ou é uma decisão da gestão para melhor qualidade do objeto a ser entregue? Resposta:** O apelo da população foi realizado de forma presencial na Secretaria, bem como, diretamente com o nosso Gestor. E certamente essa decisão visa melhorar a qualidade do objeto, evitando intervenções futuras.

**5) Tendo havido falhas no projeto/estudo inicial, mormente as quantificações de itens, é possível se realizar nova licitação? Resposta:** Em conformidade com a resposta apresentada anteriormente, não houve falha no projeto e o serviço de drenagem que estava oculto pela via pavimentada seria impossível de ser verificado sem a execução do objeto. Projetos e orçamentos podem sofrer alterações, haja vista a existência de previsão legal para a realização de aditivos entre as partes, esses ajustes acontecem com frequência principalmente em obras de grande porte, como a obra em questão. Algumas situações só são passíveis de verificação após o início dos trabalhos, acarretando assim a necessidade de aditivo. No tocante a possibilidade de se realizar nova licitação, sim, é possível. Mas seria adequado realizar novo certame para o serviço de drenagem e parar uma obra com previsão de término para 04 (quatro) meses, visto que o serviço de pavimentação contemplado no contrato atual só seria possível ser finalizado após a conclusão do novo contrato (drenagem)? Acredito que um novo certame traria mais transtorno a população e não garantiria um preço mais vantajoso ao objeto.

**6) Mesmo não tendo havido equívoco no projeto, mas ante a necessidade do Ente Público em garantir maior eficiência nos serviços envolvidos, quais as razões para não se realizar novo certame? Resposta:** Como exposto acima, um novo certame traria mais custo a administração e mais transtorno para a população. A obra ficaria parada até o novo certame ser concluído, será que isso seria vantajoso?

Prefeitura Municipal de Pojuca  
Agberto Pinheiro Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico

**7) Acaso se insista no aditivo os preços estarão vantajosos ao Ente Público? Qual tabela a ser utilizada?** Resposta: Os preços são das tabelas ORSE e SINAPI e foram aplicados os descontos que a empresa apresentou no certame inicial, por isso podemos afirmar que os preços são vantajosos para a gestão pública.

**8) Existe Fiscal do presente Contrato? Existe algum apontamento de erro na obra, demora na sua execução e o fiscal atesta, juntamente com essa Secretaria, a expertise da empresa em realizar o serviço de drenagem pretendido?** Resposta: A fiscalização está prevista em contrato, em seu item 8.2, saliento que o mesmo é analisado pela Assessoria Jurídica antes de ser encaminhado para a Secretaria. Quanto a erro na execução do objeto, desconheço, e sobre a demora da execução se explica por se tratar de uma obra em uma via pública, que não pôde ser totalmente interditada, devido ao fato de ser uma das vias principais do município, e das tratativas com todos os moradores, pois estamos executando a calçada de todos e a participação deles é indispensável. Já no tocante a expertise da empresa em realizar serviços de drenagem, é de ciência de toda gestão que a mesma foi vencedora de um outro certame no município, cujo objeto é o serviço de drenagem de águas pluviais, a saber a Drenagem da Rua Paulo Silva e a mesma está em andamento, sem intercorrências.

**9) O contrato em questão ainda é vantajoso, economicamente, para o Município, levando-se em conta as especificações contidas no Edital? Haverá o desconto ofertado na licitação?** Resposta: Com respondido acima, considera-se vantajoso sim e os descontos aplicados foram os mesmos ofertados na licitação.

**10) Insistir em metafísica, com aditivo de valor e prazo, não pode gerar prejuízo ao Município uma vez que outros itens serão suprimidos na planilha e que poderão fazer falta em momento oportuno?** Resposta: Não vai gerar prejuízo algum e esse aditivo faz-se necessário justamente para trazer a planilha para a realidade da obra, ou seja, executar todos os serviços necessários para a conclusão da mesma.

**11) Aproveitando ensejo essa Secretaria, mês a mês, ou, no mínimo, trimestralmente, exige da contratada a comprovação de todos os encargos trabalhistas dos seus colaboradores ( guias de FGTS, Previdência, pagamento de férias, horas extras, 13º salário, periculosidade, controle de material de EPI ?) O Município, em eventual demanda trabalhista, será**

condenado pela omissão da empresa. Resposta: Acredito que esse assunto não seja nem pauta do parecer solicitado, mas afim de esclarecer, todas as medições só são aprovadas, tanto pela secretaria quanto pelo controle interno, mediante a apresentação dessa documentação.

**12) Quem fez o estudo de que o prazo de 04 meses é suficiente para fazer todo o serviço de drenagem?** Resposta: Esse estudo foi feito entre fiscalização e empresa, a expectativa é de que o objeto seja entregue no final de Julho.

**13) Acaso venha a se realizar a drenagem o objeto principal ficará paralisado totalmente ou parcialmente?** Resposta: O objeto principal não ficará paralisado, os serviços seriam realizados em paralelamente.

**14) Assim que eventual aditivo venha ser elaborado essa Secretaria, se for o caso, emitirá Ordem de Paralisação a ser lançada no Siga?** Resposta: Não a necessidade de ordem de paralisação.


**15) Essa Secretaria, por meio do seu corpo de engenheiro, já revisou toda a planilha de itens do Edital para se evitar novos aditivos quantitativos e qualitativos por meio de eventual (nova) metafísica?**

Resposta: Não só o corpo de engenheiros dessa secretaria, com o corpo de engenheiros da empresa também, acredito que esse aditivo dará a funcionalidade necessária para o objeto.

Sendo esses os fatos em retrospectiva, analisemos.

#### **DO DIREITO**

A matéria submetida à análise é corriqueira e não guarda maiores complexidades. Trata-se de execução dos serviços de revitalização da Avenida Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças enfrente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-BA.



Prefeitura Municipal de Pojuca  
Agberto Pinon Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico

Nó caso em tela, resta evidenciada a necessidade de ajuste nos serviços, fundamentando-se em razão de necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo do objeto, nos limites permitidos por Lei.

A SEPEDUR solicita parecer acerca da aditivação de prazo e valor asseverando a necessidade a fim de que se possa garantir a execução de serviços de infraestrutura de drenagem de parte da via.

Um dos objetos do pleito do diligente Secretário é, em resumo, formalizar a prorrogação do contrato dentro dos limites do tempo permitido em lei, *in casu*, por mais **04 (quatro) meses**, a viger de **12/05/2023 a 12/09/2023**.

No que pertine a duração dos contratos administrativos, regra geral estes, nos exatos termos do art. 57, da Lei 8.666/93, têm sua vigência adstrita ao exercício do crédito orçamentário ou financeiro.

No presente caso está sendo respeitado tal comando, pois em razão da existência de saldo financeiro o pedido se encontra lastreado no art. 57, caput e §1º, I, da Lei 8.666/93. Vejamos:


Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

(...)

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

  
Prefeitura Mun. de Pojuca  
Agberto Pithon Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico

## DA ALTERAÇÃO DO PROJETO

De acordo com a documentação posta à exame, a celebração do aditivo altera o valor global da contratação de R\$ 9.239.017,48 (nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, dezessete reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 9.871.490,30 (nove milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e trinta centavos), gerando, portanto, um acréscimo de 6,84567186250198%, equivalente ao valor de R\$ 632.472,82 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).

O aumento solicitado tem como justificativa a realização, imprescindível, do serviço de drenagem, motivo do presente acréscimo do valor.

Do ponto de vista legal a situação fática se enquadra nos comandos da Lei licitatória, da forma prevista no art. 65, I, a, § 1º, da Lei 8.666/93. Vejamos:

**Art. 65.** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Ante as ponderações técnicas e motivadoras do aditivo, apresentadas pelo profissional de engenharia Diego Guimarães e Guimarães e pelo ilustre Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite, acatamos como fidedignas, face a



124

incompetência deste subscritor para adentrar na temática. Assim, acatando a planilha de acréscimo de valor que fora juntada ao processo se percebe a necessidade de acréscimo no percentual de 6,84567186250198% do valor do contrato, observando assim a exigência máxima legal.

#### DAS CERTIDÕES

Analisando o processo, para efeito de manter-se no presente aditivo as condições de habilitação, percebe-se a validade das certidões juntadas aos autos.

#### CONCLUSÃO


Ante as considerações alhures expostas, com arrimo no com arrimo no art. 57, caput e §1º, I, e art. 65, I, a, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, pelo deferimento da possibilidade de se efetuar o aditivo requerido prorrogando o contrato por mais 04 (quatro) meses, a iniciar-se em **12/05/2023** e findar em **12/09/2023**, aplicando-se o acréscimo de **6,84567186250198%** ao valor inicial do contrato, o que resulta na importância de **R\$ 632.472,82 (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**.

Por fim verifique a Secretaria a dotação orçamentária/financeira para reportar o presente aditivo de valor.

É o opinativo, *s.m.j.*

A...

Outro...

  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Roberto Pithon  
OAB-BA 16.209  
Assessor Jurídico

Rita de Cássia Almeida Amorim  
Assessora Jurídica Adjunta

198

**1º - ADITIVO DE PRAZO E VALOR** (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA AV. DURVALTÉRCIO DE AGUIAR, DA PRAÇA MÁRIO IMPROTA E AS PRAÇAS EM FRENTE À ESCOLA DALVA PINTO NO MUNICÍPIO DE POJUCA-BA) - CONTRATO Nº 100/2022 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 - EMPRESA CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA.

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.147.972/0001-90, situado à Rua Manoel Agostinho do Amaral, nº 96, Centro, São Sebastião do Passé - BA, neste ato representado pelo senhor Marcos de Oliveira de Vasconcelos, portador do RG nº 09.466.239-88 SSP-BA, e inscrito no CPF sob o nº 013.238.755-73, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviço, mediante as cláusulas e condições que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto**

Constitui objeto do presente pacto a contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dalva Pinto no Município de Pojuca-Ba, de acordo com as especificações constantes do Edital de Concorrência nº 001/2022, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITIVO DE PRAZO E VALOR - ART. 57, CAPUT E §1º, IV C/C ART. 65, I, A, § 1º, LEI 8.666/93**

Fica aditivado o presente Contrato, de nº 100/2022, por mais 04 (quatro) meses, a vigor de **12/05/2023 a 12/09/2023**, bem como o **acréscimo de 6,84567186250198%** sobre o valor inicial do contrato, o que totaliza em aumento no pacto inicial na ordem de **R\$ 632.472,82** (seiscentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos).



Prefeitura Municipal de Pojuca  
Agberto Pithon Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico





**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários**

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão/Unidade: 03.13.13
- Atividade: 1051
- Natureza da Despesa: 44.90.51.00
- Fontes de Recursos: 17040000

**CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação**

O presente aditivo está amparado nos Art. 57, caput e §1º, IV c/c Art. 65, I, a, § 1º, Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Prazo e Valor do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 10 de Maio de 2023.




MUNICÍPIO DE POJUÇA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE


**CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA EPP.**

CONTRATADA - REP. Sr. MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS



Prefeitura Muni. de Pojuca  
Agberto Pitton Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico

# MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 6DSX3-E2B86-ANM66-CE2R6

O presente documento pode conter assinaturas não ICP Brasil.

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

MARCOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS (CPF 013.238.755-73)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/6DSX3-E2B86-ANM66-CE2R6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

130

10 / 05 / 2023

Maiana Valéria de Jesus Santos

PREFEITURA MUN. DE POJUCA  
MAIANA VALÉRIA DE JESUS SANTOS  
CHEFE DE SETOR  
PROCURADORIA JURÍDICA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA**

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR  
DO CONTRATO Nº. 100/2022**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**

**Objeto** – Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dálva Pinto no Município de Pojuca-Ba.

**Contratada** – CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA

**Embasamento Legal** - Art. 57, caput e 1º, IV c/c Art. 65, I, a, §1º, da Lei 8.666/93

**Percentual de Acréscimo:** 6,84567186250198%

**Valor do Aditivo:** R\$ 632.472,82 (seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

**Vigência** - a viger de 12/05/2023 a 12/09/2023.

Pojuca, 10 de Maio de 2023.



**YURI LIMA LEITE**

**Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

132

**Contratos**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Prefeitura Mun. de Pojuca  
PUBLICADO EM

10 / 05 / 2023

*Maira Jales*  
PREFEITA MUNICIPAL  
Maira Valéria Jesus Santos  
CHEFE DE SETOR  
SECRETARIA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR  
DO CONTRATO Nº. 100/2022**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2022**

**Objeto** – Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização da Av. Durvaltércio de Aguiar, da Praça Mário Improta e as Praças em frente à Escola Dálva Pinto no Município de Pojuca-Ba.

**Contratada** – CONSTRUTORA NEW FLYER LTDA

**Embasamento Legal** - Art. 57, caput e 1º, IV c/c Art. 65, I, a, §1º, da Lei 8.666/93

**Percentual de Acréscimo:** 6,84567186250198%

**Valor do Aditivo:** R\$ 632.472,82 (seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)

**Vigência** - a vigor de 12/05/2023 a 12/09/2023.

Pojuca, 10 de Maio de 2023.

**YURI LIMA LEITE**

**Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

Praça Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca/Bahia – CEP: 48.120-000  
CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06