

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE POJUÇA - ASSESSORIA JURÍDICA

**1º - ADITIVO DE REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, NO BAIRRO POJUÇA NOVA, NO MUNICÍPIO DE POJUÇA-BA - CONTRATO nº 083/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – QUALY ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUÇA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **QUALY ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.903.304/0001-82, situado à Av. Queria, nº 895, Galpão 21, Portão, Lauro de Freitas-Ba, neste ato representado por sua sócia, Sr. Daniel Moreira de Oliveira, portador do RG nº 054.958.750-0 SSP/BA, e inscrito no CPF sob o nº 867.821.775-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de regime de empreitada unitário, mediante as cláusulas e condições que seguem.

**CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto**

Constitui objeto do presente aditivo a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no Bairro Pojuca Nova, no Município de Pojuca-Ba, cuja descrição detalhada, bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no processo licitatório, na modalidade Concorrência, nº 001/2021, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo de Reajuste de Preços - art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93**

Para efeito de Reequilíbrio Econômico Financeiro incidirá o percentual do INCC-DI de 11,5261%, referente ao período acumulado de 08/06/2021 a 08/06/2022, sobre o contrato, o qual aumentará o valor financeiro de R\$ 6.096.994,37 para **R\$ 6.799.740,03**, totalizando o valor do Reajuste em **R\$ 702.745,66** (setecentos e dois mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

**CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários**

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão: 03.13.13
- Projeto/Atividade: 1048
- Natureza da Despesa: 44.90.51.00
- Fontes: 0190, 0100

**CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação**


O presente aditivo de Reajuste de Preços está amparado no Art. 65, § 8º, da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de Reajuste de Preços do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 16 de Setembro de 2022.




MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LENTE




QUALY ENGENHARIA LTDA


CONTRATADA - REP. SR. DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA



Renaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR  
09813960515



Renaldo Abreu  
011.163.525-08



Renaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

<b>CONTRATADA:</b> QUALY ENGENHARIA LTDA - 05.903.304/0001-82	<b>CONTRATO Nº:</b> 083/2021	<b>Ass. CONTRATO:</b> 08/06/2021	<b>VALOR CONTRATO:</b> R\$ 11.232.502,65
<b>OBJETO:</b> REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE POJUCA-BA. Bairro de Pojuca Nova, no município de Pojuca -BA.	<b>ADITIVO Nº:</b> 1º DE VALOR	<b>Ass. ADITIVO:</b> 22/07/2022	<b>VALOR ADITIVO:</b> R\$ 3.843.964,78
<b>ÚLTIMO VALOR MEDIDO DO CONTRATO:</b> BM13: 01 a 30/06/2022	<b>ÍNDICE DE REFERÊNCIA (FGV):</b> INCC-DI ACUM.: mai/21 a mai/22	<b>ÍNDICE DE REAJUSTE:</b> 11,5261%	<b>VALOR ACUMULADO:</b> R\$ 15.076.467,43

**QUADRO RESUMO DO REAJUSTE TOTAL DO CONTRATO**

CONTRATO	ÚLTIMO VALOR MEDIDO DO CONTRATO	ACUMULADO	SALDO	REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO
R\$ 11.232.502,65	BM13: 01 a 30/06/2022	R\$ 8.979.473,06	R\$ 2.253.029,59	11,5261% <small>R\$ 259.686,44</small>	R\$ 2.512.716,03

ADITIVO	ÚLTIMO VALOR MEDIDO DO CONTRATO	ACUMULADO	SALDO	REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO
R\$ 3.843.964,78	BM13: 01 a 30/06/2022	R\$	R\$ 3.843.964,78	11,5261% <small>R\$ 443.089,22</small>	R\$ 4.287.024,00

**TOTAL REAJUSTE**

SALDO TOTAL	REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO
R\$ 6.096.994,37	R\$ 702.745,66	R\$ 6.799.740,03

**VALOR CONTRATO ACUMULADO**

CONTRATO	ADITIVO	TOTAL REAJUSTE	TOTAL ACUMULADO
R\$ 11.232.502,65	R\$ 3.843.964,78	R\$ 702.745,66	R\$ 15.779.213,09

Confere com original

  
 Renildo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR



Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº. 05/15071307



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR POJUCA

CONTRATADA:

QUALY ENGENHARIA LTDA

CNPJ:

05.903.304/0001-82

CONTRATO:

083/2021

Ass. CONTRATO:

08/06/2021

OBJETO:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE POJUCA-BA.

LOCAL:

Bairro de Pojuca Nova, no município de Pojuca -BA.

VALOR CONTRATO:

ÚLTIMO VALOR MEDIDO:

BM13: 01 a 30/06/2022

ÍNDICE DE REFERÊNCIA (FGV):

INCC-DI ACUM.: mai/21 a mai/22

ÍNDICE DE REAJUSTE:

11,5261%

R\$

11.232.502,65

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS			
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL		
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>								R\$	13.882,18	R\$	1.746,31	R\$	1.946,47
1.0.0.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 349,45	R\$ 2.795,60	-	R\$ -	R\$ 399,73	R\$ -		
1.0.0.0.2.	PRÓPRIO	4654	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	12,00	R\$ 492,76	R\$ 5.913,12	-	R\$ -	R\$ 549,56	R\$ -		
1.0.0.0.3.	ORSE	5156	SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO FIAÇÃO E LÂMPADA, REU TILIZAÇÃO 7 VEZES	M	1.988,00	R\$ 2,61	R\$ 5.183,46	668,70	R\$ 1.746,31	R\$ 2,91	R\$ 1.946,47		
<b>2. PARTE OPERACIONAL - FEIRA</b>								R\$	4.298.015,84	R\$	54.571,63	R\$	60.881,61
<b>2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>								R\$	235.244,09	R\$	-	R\$	-
2.1.0.0.1.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	993,00	R\$ 100,88	R\$ 100.173,84	-	R\$ -	R\$ 112,51	R\$ -		
2.1.0.0.2.	ORSE	4554	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	M	1.243,00	R\$ 24,05	R\$ 29.894,15	-	R\$ -	R\$ 26,82	R\$ -		
2.1.0.0.3.	PRÓPRIO	4298	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM A R CONDICIONADO	MÊS	12,00	R\$ 1.498,80	R\$ 17.985,60	-	R\$ -	R\$ 1.671,55	R\$ -		
2.1.0.0.4.	ORSE	4740	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M*XMÊS	1.800,00	R\$ 8,28	R\$ 14.904,00	-	R\$ -	R\$ 9,23	R\$ -		
2.1.0.0.5.	ORSE	7629	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	880,00	R\$ 16,81	R\$ 14.456,60	-	R\$ -	R\$ 18,75	R\$ -		
2.1.0.0.6.	PRÓPRIO	11306	ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, ALCANCE HORIZONTAL = 7,70M, ALTURA DE TRABALHO = 15,60M E CAPACIDADE DE CARGA = 227KG, MODELO Z-42/25 RT 4X4, DA GENIE OU SIMILAR	MÊS	10,00	R\$ 5.782,99	R\$ 57.829,90	-	R\$ -	R\$ 6.449,54	R\$ -		
<b>2.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES:</b>								R\$	524.980,91	R\$	-	R\$	-
2.2.0.0.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10.065,14	R\$ 4,15	R\$ 41.770,33	-	R\$ -	R\$ 4,63	R\$ -		
2.2.0.0.2.	ORSE	8344	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	257,00	R\$ 7,70	R\$ 1.978,90	-	R\$ -	R\$ 6,59	R\$ -		
2.2.0.0.3.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	553,11	R\$ 51,43	R\$ 28.446,45	-	R\$ -	R\$ 57,38	R\$ -		
2.2.0.0.4.	ORSE	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	M2	10.880,00	R\$ 22,36	R\$ 243.276,80	-	R\$ -	R\$ 24,94	R\$ -		
2.2.0.0.5.	ORSE	7989	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM	M2	3.494,00	R\$ 10,26	R\$ 35.848,44	-	R\$ -	R\$ 11,44	R\$ -		
2.2.0.0.6.	ORSE	9	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	939,00	R\$ 10,26	R\$ 9.634,14	-	R\$ -	R\$ 11,44	R\$ -		
2.2.0.0.7.	ORSE	4942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	60,00	R\$ 16,31	R\$ 1.304,80	-	R\$ -	R\$ 18,19	R\$ -		
2.2.0.0.8.	ORSE	22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	188,00	R\$ 17,17	R\$ 3.227,96	-	R\$ -	R\$ 19,15	R\$ -		
2.2.0.0.9.	ORSE	4352	CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	5.670,00	R\$ 18,18	R\$ 103.137,30	-	R\$ -	R\$ 20,29	R\$ -		
2.2.0.0.10.	ORSE	2095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	16,00	R\$ 11,07	R\$ 177,12	-	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -		
2.2.0.0.11.	ORSE	21	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	757,00	R\$ 8,58	R\$ 6.495,06	-	R\$ -	R\$ 9,57	R\$ -		
2.2.0.0.12.	SINAPI	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	3.378,47	R\$ 4,90	R\$ 16.554,50	-	R\$ -	R\$ 5,48	R\$ -		
2.2.0.0.13.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	16.892,35	R\$ 1,98	R\$ 33.109,01	-	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ -		
<b>2.3. SURESTRUTURA</b>								R\$	242.836,89	R\$	-	R\$	-
2.3.0.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	25,00	R\$ 131,71	R\$ 3.292,75	-	R\$ -	R\$ 145,89	R\$ -		
2.3.0.0.2.	ORSE	8742	RESTAURO E RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	252,00	R\$ 862,03	R\$ 217.231,56	-	R\$ -	R\$ 981,39	R\$ -		

Benício Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CPF Nº: 0515074207

107

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
2.3.0.0.3.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK #25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	50,40	R\$ 442,69	R\$ 22.311,68	-	R\$ -	R\$ 493,71	R\$ -
2.3.1			RESERVATÓRIO				R\$ 22.839,00		R\$ -		R\$ -
2.3.1.0.1.	SINAPI	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	60,00	R\$ 247,18	R\$ 14.830,80	-	R\$ -	R\$ 275,67	R\$ -
2.3.1.0.2.	ORSE	7218	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	60,00	R\$ 5,99	R\$ 359,40	-	R\$ -	R\$ 6,68	R\$ -
2.3.1.0.3.	PRÓPRIO	12306	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	M2	60,00	R\$ 124,16	R\$ 7.449,60	-	R\$ -	R\$ 138,47	R\$ -
2.4			COBERTURA				R\$ 15.227,76		R\$ -		R\$ -
2.4.0.0.1.	ORSE	5009	HIDROJATEAMENTO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM ÁGUA E AREIA	M2	2.225,04	R\$ 26,27	R\$ 58.451,80	-	R\$ -	R\$ 29,30	R\$ -
2.4.0.0.2.	ORSE	2304	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	2.225,04	R\$ 11,05	R\$ 24.586,69	-	R\$ -	R\$ 12,32	R\$ -
2.4.0.0.3.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFIÇIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	2.225,04	R\$ 28,55	R\$ 63.524,89	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
2.4.0.0.4.	ORSE	10232	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TOPSTELL, TRAPEZOIDAL, NA COR BRANCA, DA BRASIL IT OU SIMILAR, INCLUSIVE PARAFUSOS E FIXADOR DE ABAS	M2	9.065,14	R\$ 102,35	R\$ 927.817,08	-	R\$ -	R\$ 114,15	R\$ -
2.4.0.0.5.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METÁLICA	M2	9.065,14	R\$ 30,40	R\$ 275.580,26	-	R\$ -	R\$ 33,90	R\$ -
2.4.0.0.6.	ORSE	10330	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	482,00	R\$ 174,86	R\$ 84.182,52	-	R\$ -	R\$ 195,01	R\$ -
2.4.0.0.7.	ORSE	238	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 90 (ETERNIT OU SIMILAR)	M2	340,40	R\$ 160,30	R\$ 54.566,12	-	R\$ -	R\$ 178,78	R\$ -
2.4.0.0.8.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	940,00	R\$ 32,63	R\$ 30.672,20	-	R\$ -	R\$ 36,39	R\$ -
2.4.0.0.9.	PRÓPRIO	4430	CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	800,00	R\$ 8,49	R\$ 6.792,00	-	R\$ -	R\$ 9,47	R\$ -
2.5			PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 114.849,80		R\$ 54.571,63		R\$ 60.861,61
2.5.0.0.1.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	5.170,00	R\$ 109,44	R\$ 565.804,80	-	R\$ -	R\$ 122,05	R\$ -
2.5.0.0.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	8.160,00	R\$ 63,63	R\$ 519.220,80	857,64	R\$ 54.571,63	R\$ 70,96	R\$ 60.861,61
2.5.0.0.3.	PRÓPRIO	5327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	KG	890,00	R\$ 33,51	R\$ 29.823,90	-	R\$ -	R\$ 37,37	R\$ -
2.6			DRENAGEM				R\$ 486.906,87		R\$ -		R\$ -
2.6.0.0.1.	ORSE	8390	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	460,00	R\$ 16,09	R\$ 7.401,40	-	R\$ -	R\$ 17,94	R\$ -
2.6.0.0.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	942,24	R\$ 77,02	R\$ 72.571,32	-	R\$ -	R\$ 85,90	R\$ -
2.6.0.0.3.	SINAPI	86995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	942,24	R\$ 48,70	R\$ 44.002,61	-	R\$ -	R\$ 52,08	R\$ -
2.6.0.0.4.	SINAPI	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2018	M3	144,96	R\$ 205,67	R\$ 29.799,43	-	R\$ -	R\$ 228,26	R\$ -
2.6.0.0.5.	ORSE	2675	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,40 M	M	168,00	R\$ 103,87	R\$ 17.416,56	-	R\$ -	R\$ 115,82	R\$ -
2.6.0.0.6.	ORSE	2671	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA1 D=0,60 M	M	293,00	R\$ 159,87	R\$ 46.841,91	-	R\$ -	R\$ 178,30	R\$ -
2.6.0.0.7.	ORSE	2677	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,80 M	M	143,00	R\$ 257,96	R\$ 36.880,28	-	R\$ -	R\$ 287,69	R\$ -
2.6.0.0.8.	SINAPI	83450	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X52 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	8,00	R\$ 569,59	R\$ 4.556,72	-	R\$ -	R\$ 635,24	R\$ -
2.6.0.0.9.	SINAPI	83354	POÇO DE VISITA	UN	4,00	R\$ 668,26	R\$ 2.673,04	-	R\$ -	R\$ 745,28	R\$ -
2.6.0.0.10.	SICRO2	2 S 04 400 53	CANALETE EM CONCRETO 60CM VPC 04	M	130,00	R\$ 162,93	R\$ 21.180,90	-	R\$ -	R\$ 181,71	R\$ -
2.6.0.0.11.	SICRO2	2 S 04 940 01	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO DAR 01	M	8,00	R\$ 338,96	R\$ 2.695,68	-	R\$ -	R\$ 375,80	R\$ -
2.6.0.0.12.	ORSE	10224	CANALETE DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCOVAÇÃO MANUAL	M	355,00	R\$ 403,25	R\$ 143.153,75	-	R\$ -	R\$ 449,73	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR


102

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR - POJUCA**

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
2.6.0.0.13.	SINAPI	84230	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	349,45	R\$ 88,31	R\$ 30.859,93	-	R\$ -	R\$ 98,49	R\$ -
2.6.0.0.14.	ORSE	8387	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	490,00	R\$ 45,18	R\$ 22.138,20	-	R\$ -	R\$ 50,39	R\$ -
2.6.0.0.15.	SINAPI	89587	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	98,00	R\$ 38,03	R\$ 3.726,94	-	R\$ -	R\$ 42,41	R\$ -
<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>											
2.7.0.0.1.	PRÓPRIO	73932/1	RECUPERAÇÃO GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	188,80	R\$ 351,20	R\$ 66.116,16	-	R\$ -	R\$ 391,68	R\$ -
2.7.0.0.2.	SINAPI	74100/1	RECUPERAÇÃO PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	98,00	R\$ 573,49	R\$ 56.055,04	-	R\$ -	R\$ 639,59	R\$ -
2.7.0.0.3.	SINAPI	94569	ESQUADRIA DE ALUMINIO	M2	15,12	R\$ 330,81	R\$ 5.001,85	-	R\$ -	R\$ 368,94	R\$ -
2.7.0.0.4.	SINAPI	74138/1	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	30,72	R\$ 638,98	R\$ 19.629,47	-	R\$ -	R\$ 712,63	R\$ -
<b>3.1. PINTURAS E REVESTIMENTO</b>											
<b>MÓDULO M1 - CEREAIS/FARINHA</b>											
<b>3.1.1. PISO</b>											
3.1.1.0.1.	ORSE	4358	ATERRO DE ÁREAS COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M3	13,44	R\$ 157,89	R\$ 2.122,04	13,44	R\$ 2.122,04	R\$ 176,09	R\$ 2.366,63
3.1.1.0.2.	SINAPI	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	84,00	R\$ 133,11	R\$ 11.181,24	84,00	R\$ 11.181,24	R\$ 148,45	R\$ 12.470,00
3.1.1.0.3.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	414,06	R\$ 109,44	R\$ 45.314,73	414,06	R\$ 45.314,73	R\$ 122,05	R\$ 50.537,75
3.1.1.0.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	162,80	R\$ 77,48	R\$ 12.613,74	162,80	R\$ 12.613,74	R\$ 86,41	R\$ 14.067,62
<b>3.1.2. PAREDE</b>											
3.1.2.0.1.	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	M2	39,20	R\$ 81,20	R\$ 3.183,04	39,20	R\$ 3.183,04	R\$ 90,56	R\$ 3.549,92
3.1.2.0.2.	ORSE	8756	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LI MÃO, ETC)	M2	630,72	R\$ 19,24	R\$ 12.135,05	630,72	R\$ 12.135,05	R\$ 21,46	R\$ 13.533,75
3.1.2.0.3.	SEINFRA	C4729	CERÇA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	R\$ 287,83	R\$ 21.587,25	75,00	R\$ 21.587,25	R\$ 321,01	R\$ 24.075,42
<b>3.1.3. TETO</b>											
3.1.3.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO R	M2	922,90	R\$ 7,71	R\$ 7.115,56	922,90	R\$ 7.115,56	R\$ 8,60	R\$ 7.935,71
3.1.3.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	922,90	R\$ 37,29	R\$ 34.414,94	922,90	R\$ 34.414,94	R\$ 41,59	R\$ 38.381,64
3.1.3.0.3.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	922,90	R\$ 3,02	R\$ 2.787,16	-	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -
3.1.3.0.4.	ORSE	2451	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	90,00	R\$ 8,74	R\$ 786,60	90,00	R\$ 786,60	R\$ 9,76	R\$ 872,26
3.1.3.0.5.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MÃR-CA DENVER OU SIMILAR	M2	90,00	R\$ 128,43	R\$ 11.558,70	90,00	R\$ 11.558,70	R\$ 143,23	R\$ 12.890,97
<b>3.2. MÓDULO M2 - FASTFOOD (REF)</b>											
<b>3.2.1. PISO</b>											
3.2.1.0.1.	ORSE	11150	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM	M2	35,40	R\$ 474,27	R\$ 16.789,16	35,40	R\$ 16.789,16	R\$ 528,93	R\$ 18.724,29
3.2.1.0.2.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	414,06	R\$ 109,44	R\$ 45.314,73	414,06	R\$ 45.314,73	R\$ 122,05	R\$ 50.537,75

  
 Ronaldo Abreu  
 Prefeito Municipal de Pojuca  
 Gerente do Planejamento

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Fernandes de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR

109

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.2.1.0.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2018	M2	162,80	R\$ 77,48	R\$ 12.613,74	162,80	R\$ 12.613,74	R\$ 86,41	R\$ 14.067,82
<b>PAREDE</b>							<b>R\$ 40.896,93</b>	<b>R\$ 40.896,93</b>	<b>R\$ 45.610,75</b>		
3.2.2.0.1.	SINAPI	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014.	M2	31,68	R\$ 81,20	R\$ 2.572,42	31,68	R\$ 2.572,42	R\$ 90,58	R\$ 2.868,92
3.2.2.0.2.	ORSE	10618	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA RISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PL US BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	44,28	R\$ 54,44	R\$ 2.410,60	44,28	R\$ 2.410,60	R\$ 60,71	R\$ 2.688,45
3.2.2.0.3.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	87,84	R\$ 24,95	R\$ 2.191,61	87,84	R\$ 2.191,61	R\$ 27,83	R\$ 2.444,21
3.2.2.0.4.	ORSE	8758	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS; TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LI MÃO, ETC)	M2	630,72	R\$ 19,24	R\$ 12.135,05	630,72	R\$ 12.135,05	R\$ 21,46	R\$ 13.533,75
3.2.2.0.5.	SEINFRA	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	R\$ 287,83	R\$ 21.587,25	75,00	R\$ 21.587,25	R\$ 321,01	R\$ 24.075,42
<b>TETO</b>							<b>R\$ 56.682,96</b>	<b>R\$ 42.317,10</b>	<b>R\$ 47.194,91</b>		
3.2.3.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO R	M2	922,90	R\$ 7,71	R\$ 7.115,56	922,90	R\$ 7.115,56	R\$ 8,60	R\$ 7.935,71
3.2.3.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	M2	922,90	R\$ 37,29	R\$ 34.414,94	922,90	R\$ 34.414,94	R\$ 41,59	R\$ 38.381,84
3.2.3.0.3.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	922,90	R\$ 3,02	R\$ 2.787,18	-	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -
3.2.3.0.4.	ORSE	2451	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	90,00	R\$ 8,74	R\$ 786,60	90,00	R\$ 786,60	R\$ 9,78	R\$ 877,28
3.2.3.0.5.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	90,00	R\$ 128,43	R\$ 11.558,70	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
<b>RESERVATÓRIO ELEVADO</b>							<b>R\$ 28.435,96</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		
3.3.0.0.1.	ORSE	8756	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LI MÃO, ETC)	M2	104,00	R\$ 19,24	R\$ 2.000,96	-	R\$ -	R\$ 21,46	R\$ -
3.3.0.0.2.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	104,00	R\$ 128,43	R\$ 13.358,72	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
3.3.0.0.3.	ORSE	9713	ESCALA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANI ZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV. D=1" X 1/8", SEN DÓ DEGRAUS EM BARRA RED. D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNEC E INST	M	10,00	R\$ 1.216,91	R\$ 12.169,10	-	R\$ -	R\$ 1.357,17	R\$ -
3.3.0.0.4.	ORSE	7783	GRADIL DE FERRO C/BARRA CHATA 2" X 1/4" VERTICAIS ESPAÇ. 10CM, MONTANTE EM PERFIL SEÇÃO QUADRADA DE 1" VERTICAL ESPAÇ. 3 M, BARRAS PARALELAS HORIZONTAIS 2" X 1/4", INCL. PORTÃO, MURETA H=30CM EM ALV. BLOCO E=19CM, CHAPISCADA E REBOCADA, EXCLUSIVE PINTURA	M2	1,50	R\$ 577,30	R\$ 865,95	-	R\$ -	R\$ 643,84	R\$ -
3.3.0.0.5.	ORSE	9698	TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES: 0,70X0,70MX0,05M	UN	1,00	R\$ 43,22	R\$ 43,22	-	R\$ -	R\$ 48,20	R\$ -
<b>HIDRÁULICA</b>							<b>R\$ 15.184,87</b>	<b>R\$ 16.184,87</b>	<b>R\$ 16.934,75</b>		
<b>ESGOTO</b>							<b>R\$ 14.685,80</b>	<b>R\$ 14.685,80</b>	<b>R\$ 16.378,61</b>		
3.3.1.1.1.	ORSE	2064	ASSENTAMENTO DE CUBA INOX EM BANCADA DE MÁRMORE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASS ENTAMENTO DE ENGATE, SIFÃO, VALVULA E TORNEIRA. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CUBA INOX.	UN	6,00	R\$ 336,43	R\$ 2.018,58	6,00	R\$ 2.018,58	R\$ 375,21	R\$ 2.251,24
3.3.1.1.2.	PRÓPRIO	6755	CUBA AÇO INOX 80 X 50 X 30 CM	UN	6,00	R\$ 948,81	R\$ 5.692,86	6,00	R\$ 5.692,86	R\$ 1.058,17	R\$ 6.349,02
3.3.1.1.3.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00	R\$ 9,89	R\$ 178,02	18,00	R\$ 178,02	R\$ 11,03	R\$ 198,54

104

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.3.1.1.4.	SINAPI	69712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	252,00	R\$ 26,97	R\$ 6.796,44	252,00	R\$ 6.796,44	R\$ 30,08	R\$ 7.579,90
3.3.1.2.			ÁGUA FRIA				R\$ 498,87		R\$ 498,87		R\$ 556,14
3.3.1.2.1.	ORSE	4965	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATAO, D= 25MM X 3/4"	UN	6,00	R\$ 13,51	R\$ 81,06	6,00	R\$ 81,06	R\$ 15,07	R\$ 90,40
3.3.1.2.2.	PRÓPRIO	1211	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 20MM	UN	12,00	R\$ 0,39	R\$ 4,68	12,00	R\$ 4,68	R\$ 0,43	R\$ 5,22
3.3.1.2.3.	ORSE	1027	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	41,50	R\$ 9,95	R\$ 412,93	41,50	R\$ 412,93	R\$ 11,10	R\$ 460,52
3.3.4.			MÓDULO M3 EM AÇOUGUE				R\$ 406.840,82		R\$ 406.840,82		R\$ 462.121,14
3.4.1.			PISO				R\$ 166.028,46		R\$ 166.028,46		R\$ 191.111,11
3.4.1.0.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	270,40	R\$ 77,48	R\$ 20.950,59	-	R\$ -	R\$ 86,41	R\$ -
3.4.1.0.2.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	254,00	R\$ 109,44	R\$ 27.797,76	-	R\$ -	R\$ 122,05	R\$ -
3.4.1.0.3.	ORSE	12311	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULAGEM DE BASE OU ENBOÇO	M2	710,50	R\$ 95,82	R\$ 68.080,11	-	R\$ -	R\$ 106,88	R\$ -
3.4.2.			PAREDE				R\$ 166.046,05		R\$ 166.046,05		R\$ 191.111,11
3.4.2.0.1.	SINAPI	87492	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	199,86	R\$ 66,97	R\$ 13.384,62	-	R\$ -	R\$ 74,69	R\$ -
3.4.2.0.2.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	399,72	R\$ 21,50	R\$ 8.593,98	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.4.2.0.3.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	399,72	R\$ 39,84	R\$ 15.924,84	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.4.2.0.4.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1.560,00	R\$ 50,99	R\$ 79.544,40	-	R\$ -	R\$ 56,87	R\$ -
3.4.2.0.5.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	M2	570,00	R\$ 37,29	R\$ 21.255,30	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.4.2.0.6.	ORSE	8756	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LIMÃO, ETC)	M2	630,72	R\$ 19,24	R\$ 12.135,05	-	R\$ -	R\$ 21,46	R\$ -
3.4.2.0.7.	ORSE	8756	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA MISTURADA EM MÁQUINA, CORES ESPECIAIS, TONS FORTES (LARANJA, VERMELHO, MOSTARDA, VERDE LIMÃO, ETC)	M2	383,40	R\$ 19,24	R\$ 7.376,62	-	R\$ -	R\$ 21,46	R\$ -
3.4.2.0.8.	ORSE	3958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	54,00	R\$ 182,06	R\$ 9.831,24	-	R\$ -	R\$ 203,04	R\$ -
3.4.3.			TETO				R\$ 85.606,86		R\$ 85.606,86		R\$ 98.111,11
3.4.3.0.1.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	1.042,00	R\$ 3,02	R\$ 3.146,84	-	R\$ -	R\$ 3,97	R\$ -
3.4.3.0.2.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	40,00	R\$ 128,43	R\$ 5.137,20	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
3.4.3.0.3.	SINAPI	88486	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	1.042,00	R\$ 74,11	R\$ 77.222,82	-	R\$ -	R\$ 82,85	R\$ -
3.4.4.			HIDRAULICA				R\$ 26.688,60		R\$ 26.688,60		R\$ 31.111,11

Rafaeldo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº: 0515071307

108



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.4.4.0.1.	PRÓPRIO	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DÚPLIO, DE 0,55 X 1,20* M	UN	50,00	R\$ 187,22	R\$ 9.361,00	-	R\$ -	R\$ 208,80	R\$ -
3.4.4.0.2.	PRÓPRIO	11687	BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	20,00	R\$ 810,28	R\$ 16.205,60	-	R\$ -	R\$ 803,67	R\$ -
<b>ESGOTO:</b>											
3.4.4.1.1.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	R\$ 9,89	R\$ 989,00	-	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ -
3.4.4.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	240,00	R\$ 26,97	R\$ 6.472,80	-	R\$ -	R\$ 30,08	R\$ -
<b>ÁGUA FRIA:</b>											
3.4.4.2.1.	ORSE	4965	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATAO, D= 25MM X 3/4"	UN	50,00	R\$ 13,51	R\$ 675,50	-	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ -
3.4.4.2.2.	PRÓPRIO	1211	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 20MM	UN	50,00	R\$ 0,39	R\$ 19,50	-	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ -
3.4.4.2.3.	ORSE	1027	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	275,00	R\$ 9,95	R\$ 2.736,25	-	R\$ -	R\$ 11,10	R\$ -
<b>CÂMARA FRIGORÍFICA:</b>											
3.4.5.0.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_08/2017	M3	6,92	R\$ 92,81	R\$ 642,25	-	R\$ -	R\$ 103,51	R\$ -
3.4.5.0.2.	SINAPI	92283	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	73,00	R\$ 131,71	R\$ 9.614,83	-	R\$ -	R\$ 148,89	R\$ -
3.4.5.0.3.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	366,54	R\$ 8,66	R\$ 3.174,24	-	R\$ -	R\$ 9,68	R\$ -
3.4.5.0.4.	SINAPI	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	101,27	R\$ 11,19	R\$ 1.133,21	-	R\$ -	R\$ 12,48	R\$ -
3.4.5.0.5.	SINAPI	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,13	R\$ 8,93	R\$ 54,74	6,13	R\$ 54,74	R\$ 9,98	R\$ 61,05
3.4.5.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	13,94	R\$ 442,89	R\$ 6.171,10	-	R\$ -	R\$ 493,71	R\$ -
3.4.5.0.7.	ORSE	7823	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.	M2	30,00	R\$ 179,11	R\$ 5.373,30	30,00	R\$ 5.373,30	R\$ 199,75	R\$ 5.892,63
3.4.5.0.8.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	30,00	R\$ 83,49	R\$ 2.504,70	30,00	R\$ 2.504,70	R\$ 93,11	R\$ 2.793,39
3.4.5.0.9.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	80,00	R\$ 50,99	R\$ 4.079,20	80,00	R\$ 4.079,20	R\$ 56,87	R\$ 4.549,37
<b>MÓDULO M5 BARES:</b>											
3.5.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO	M2	214,86	R\$ 7,71	R\$ 1.658,57	214,86	R\$ 1.658,57	R\$ 8,60	R\$ 1.847,51
3.5.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	214,86	R\$ 37,29	R\$ 8.012,13	214,86	R\$ 8.012,13	R\$ 41,59	R\$ 8.935,62
3.5.0.0.3.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	261,00	R\$ 83,49	R\$ 21.790,89	261,00	R\$ 21.790,89	R\$ 93,11	R\$ 24.302,53
3.5.0.0.4.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	133,12	R\$ 28,55	R\$ 3.800,58	133,12	R\$ 3.800,58	R\$ 31,84	R\$ 4.238,63
3.5.0.0.5.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS) E = 35 MICRA	M2	35,84	R\$ 16,51	R\$ 591,72	35,84	R\$ 591,72	R\$ 18,41	R\$ 659,92
3.5.0.0.6.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESURA 2,0 CM	M2	10,75	R\$ 26,82	R\$ 288,32	10,75	R\$ 288,32	R\$ 29,91	R\$ 321,55

Renato Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil SEPEDUR  
 CREA Nº: 0545074007

907

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.5.0.0.7.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALZARVISTA	M2	10,40	R\$ 590,20	R\$ 6.138,08	10,40	R\$ 6.138,08	R\$ 668,23	R\$ 6.845,56
3.5.0.0.8.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	250,00	R\$ 3,02	R\$ 755,00	250,00	R\$ 755,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02
3.5.0.0.9.	ORSE	2451	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	22,50	R\$ 8,74	R\$ 196,65	22,50	R\$ 196,65	R\$ 9,75	R\$ 219,32
3.5.0.0.10.	ORSE	10810	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	22,50	R\$ 128,43	R\$ 2.889,68	22,50	R\$ 2.889,68	R\$ 143,23	R\$ 3.222,74
3.5.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO	M	219,20	R\$ 2,62	R\$ 574,30	219,20	R\$ 574,30	R\$ 2,92	R\$ 640,50
3.5.0.0.12.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 21,50	R\$ 471,28	21,92	R\$ 471,28	R\$ 23,98	R\$ 525,60
3.5.0.0.13.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 39,84	R\$ 873,29	21,92	R\$ 873,29	R\$ 44,43	R\$ 973,95
3.5.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	21,92	R\$ 7,71	R\$ 169,00	21,92	R\$ 169,00	R\$ 8,60	R\$ 188,48
3.5.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	21,92	R\$ 10,72	R\$ 234,98	21,92	R\$ 234,98	R\$ 11,98	R\$ 262,07
3.5.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M2	816,00	R\$ 12,92	R\$ 10.542,72	816,00	R\$ 10.542,72	R\$ 14,41	R\$ 11.757,88
3.5.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	164,98	R\$ 103,32	R\$ 17.043,67	164,98	R\$ 17.043,67	R\$ 115,23	R\$ 19.008,14
3.5.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE	M2	164,98	R\$ 83,49	R\$ 13.772,51	164,98	R\$ 13.772,51	R\$ 93,11	R\$ 15.359,94
3.5.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68	32,00	R\$ 1.631,68	R\$ 56,87	R\$ 1.819,75
3.5.0.0.20.	PRÓPRIO	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI-430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20 M	UN	16,00	R\$ 187,22	R\$ 2.995,52	16,00	R\$ 2.995,52	R\$ 208,80	R\$ 3.340,79
3.5.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	164,98	R\$ 96,17	R\$ 15.864,20	164,98	R\$ 15.864,20	R\$ 107,25	R\$ 17.692,73
3.5.0.0.22.	ORSE	3281	REFEITÓRIO M6 E M8			R\$ 10.311,84	R\$ 10.311,84		R\$ 10.311,84	R\$ 1.860,39	R\$ 11.860,39
3.5.0.0.1.	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	30,00	R\$ 109,44	R\$ 3.283,20	30,00	R\$ 3.283,20	R\$ 122,05	R\$ 3.661,62
3.5.0.0.2.	ORSE	8344	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	42,00	R\$ 7,70	R\$ 323,40	42,00	R\$ 323,40	R\$ 8,59	R\$ 360,68
3.5.0.0.3.	SINAPI	73856	JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METÁLICA	M2	42,00	R\$ 19,18	R\$ 805,56	42,00	R\$ 805,56	R\$ 21,39	R\$ 898,41
3.5.0.0.4.	SINAPI	74064/1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	42,00	R\$ 23,78	R\$ 998,76	42,00	R\$ 998,76	R\$ 26,52	R\$ 1.113,88
3.5.0.0.5.	ORSE	11515	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA, SUJEIRA À IMERSÃO EM MEIO SALINO, COMPOSTA: LIMPEZA DA SUPERFÍCIE COM SUMACLEAN WB, 01 DEMÃO DE SUMASTIC 228 AR OU SIMILAR E 01 DEMÃO DE MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, DA SHERWIN WILLIAMS - SUMARÉ OU SIMILAR	M2	42,00	R\$ 84,22	R\$ 3.537,24	42,00	R\$ 3.537,24	R\$ 93,93	R\$ 3.944,95
3.5.0.0.6.	ORSE	244	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=8MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	24,00	R\$ 56,82	R\$ 1.363,68	24,00	R\$ 1.363,68	R\$ 63,37	R\$ 1.520,68
3.7.			MÓDULO M6 E M8			R\$ 10.292,77	R\$ 10.292,77		R\$ 10.292,77	R\$ 123.005,22	R\$ 133.298,00
3.7.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	214,86	R\$ 7,71	R\$ 1.658,57	214,86	R\$ 1.658,57	R\$ 8,60	R\$ 1.847,61
3.7.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	M2	214,86	R\$ 37,29	R\$ 8.012,13	214,86	R\$ 8.012,13	R\$ 41,59	R\$ 8.935,62
3.7.0.0.3.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BRANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE	M2	261,00	R\$ 83,49	R\$ 21.790,89	261,00	R\$ 21.790,89	R\$ 93,11	R\$ 24.302,53

Relatório Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SUP

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 POJUCA - BA - 015071307

10

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.7.0.0.4.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIAS METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	133,12	R\$ 28,55	R\$ 3.800,58	133,12	R\$ 3.800,58	R\$ 31,84	R\$ 4.238,83
3.7.0.0.5.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	35,84	R\$ 16,51	R\$ 591,72	35,84	R\$ 591,72	R\$ 18,41	R\$ 659,92
3.7.0.0.6.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	10,76	R\$ 26,82	R\$ 288,32	10,75	R\$ 288,32	R\$ 29,91	R\$ 321,55
3.7.0.0.7.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	M2	10,40	R\$ 590,20	R\$ 6.138,08	10,40	R\$ 6.138,08	R\$ 658,23	R\$ 6.845,56
3.7.0.0.8.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	250,00	R\$ 3,02	R\$ 755,00	250,00	R\$ 755,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02
3.7.0.0.9.	ORSE	2451	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	22,50	R\$ 8,74	R\$ 196,65	22,50	R\$ 196,65	R\$ 9,75	R\$ 219,32
3.7.0.0.10.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	22,50	R\$ 128,43	R\$ 2.889,68	22,50	R\$ 2.889,68	R\$ 143,23	R\$ 3.222,74
3.7.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO	M	219,20	R\$ 2,62	R\$ 574,30	219,20	R\$ 574,30	R\$ 2,92	R\$ 640,50
3.7.0.0.12.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 21,50	R\$ 471,28	21,92	R\$ 471,28	R\$ 23,98	R\$ 525,80
3.7.0.0.13.	SINAPI	87632	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 39,84	R\$ 873,29	21,92	R\$ 873,29	R\$ 44,43	R\$ 973,95
3.7.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	21,92	R\$ 7,71	R\$ 169,00	21,92	R\$ 169,00	R\$ 8,60	R\$ 188,48
3.7.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	21,92	R\$ 10,72	R\$ 234,98	21,92	R\$ 234,98	R\$ 11,96	R\$ 262,07
3.7.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	816,00	R\$ 12,92	R\$ 10.542,72	816,00	R\$ 10.542,72	R\$ 14,41	R\$ 11.757,88
3.7.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	164,96	R\$ 103,32	R\$ 17.043,67	164,96	R\$ 17.043,67	R\$ 115,23	R\$ 19.008,14
3.7.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	164,96	R\$ 83,49	R\$ 13.772,51	164,96	R\$ 13.772,51	R\$ 93,11	R\$ 15.359,94
3.7.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	32,00	R\$ 60,99	R\$ 1.631,68	32,00	R\$ 1.631,68	R\$ 58,87	R\$ 1.819,75
3.7.0.0.20.	PRÓPRIO	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,65' X 1,20' M	UN	16,00	R\$ 187,22	R\$ 2.995,52	16,00	R\$ 2.995,52	R\$ 208,60	R\$ 3.340,79
3.7.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS). INSTALADO	M2	164,96	R\$ 96,17	R\$ 15.864,20	164,96	R\$ 15.864,20	R\$ 107,25	R\$ 17.692,73
<b>MÓDULO M7- VESTUÁRIO</b>							<b>R\$ 163.009,78</b>				
3.8.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	236,86	R\$ 7,71	R\$ 1.826,19	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.8.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	236,86	R\$ 37,29	R\$ 8.832,51	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.8.0.0.3.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	243,00	R\$ 83,49	R\$ 20.288,07	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.8.0.0.4.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIAS METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	66,56	R\$ 28,55	R\$ 1.900,29	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
3.8.0.0.5.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	143,00	R\$ 37,29	R\$ 5.332,47	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.8.0.0.6.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	35,84	R\$ 16,51	R\$ 591,72	-	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ -

*Reinaldo Abreu*  
 Prefeitura Municipal de Pojuca

Confere com original



Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR

809

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR POJUÇA**

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.8.0.0.7.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	10,75	R\$ 28,82	R\$ 288,32	-	R\$ -	R\$ 29,91	R\$ -
3.8.0.0.8.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	M2	7,50	R\$ 590,20	R\$ 4.426,50	-	R\$ -	R\$ 658,23	R\$ -
3.8.0.0.9.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	4,00	R\$ 386,61	R\$ 1.546,44	-	R\$ -	R\$ 431,17	R\$ -
3.8.0.0.10.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	250,00	R\$ 3,02	R\$ 755,00	-	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -
3.8.0.0.11.	ORSE	2451	LIMPEZA DE RISOS E REVESTIMENTOS	M2	22,50	R\$ 8,74	R\$ 196,65	-	R\$ -	R\$ 9,76	R\$ -
3.8.0.0.12.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	22,50	R\$ 128,43	R\$ 2.889,68	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
3.8.0.0.13.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO	M	219,20	R\$ 2,62	R\$ 674,30	-	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ -
3.8.0.0.14.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	M2	21,92	R\$ 21,50	R\$ 471,28	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.8.0.0.15.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 39,84	R\$ 873,28	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.8.0.0.16.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	21,92	R\$ 7,71	R\$ 169,00	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.8.0.0.17.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	21,92	R\$ 10,72	R\$ 234,98	-	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ -
3.8.0.0.18.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	816,00	R\$ 12,92	R\$ 10.542,72	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.8.0.0.19.	SINAPI	72138	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	158,00	R\$ 103,32	R\$ 16.324,56	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.8.0.0.20.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE FACE DO PISO	M2	11,30	R\$ 83,49	R\$ 943,44	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.8.0.0.21.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	593,00	R\$ 50,99	R\$ 30.237,07	-	R\$ -	R\$ 56,87	R\$ -
3.8.0.0.22.	ORSE	2298	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M2	297,00	R\$ 37,28	R\$ 11.072,16	-	R\$ -	R\$ 41,58	R\$ -
3.8.0.0.23.	ORSE	12263	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	16,00	R\$ 1.222,88	R\$ 19.566,08	-	R\$ -	R\$ 1.363,83	R\$ -
3.8.0.0.24.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	11,30	R\$ 96,17	R\$ 1.086,72	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.8.0.0.25.	ORSE	7180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RA VENA PB, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLÁSTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	1,00	R\$ 352,60	R\$ 352,60	-	R\$ -	R\$ 393,24	R\$ -
3.8.0.0.26.	PRÓPRIO	12965	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2" -	UN	3,00	R\$ 188,72	R\$ 566,16	-	R\$ -	R\$ 210,47	R\$ -
3.8.0.0.27.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUMA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	R\$ 244,76	R\$ 734,28	-	R\$ -	R\$ 272,97	R\$ -
3.8.0.0.28.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00	R\$ 440,59	R\$ 3.524,72	-	R\$ -	R\$ 491,37	R\$ -

Renato Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

9 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Mauricio Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA N° 0515071307

109

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR - POJUCA**



CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.8.0.0.29.	ORSE	12285	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3,00X0,60, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TO RNEIRA DECA CROMADA (DECATMATIC REF : 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	2,00	R\$ 3.420,29	R\$ 6.858,58	-	R\$ -	R\$ 3.824,55	R\$ -
<b>MÓDULO M8 - ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>R\$ 112.387,84</b>	<b>R\$ 24.316,23</b>	<b>R\$ 27.117,83</b>		
3.9.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	214,88	R\$ 7,71	R\$ 1.658,57	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.9.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	M2	214,88	R\$ 37,28	R\$ 8.012,13	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.9.0.0.3.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	261,00	R\$ 83,49	R\$ 21.790,89	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.9.0.0.4.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	133,12	R\$ 28,55	R\$ 3.800,58	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
3.9.0.0.5.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	35,84	R\$ 16,51	R\$ 591,72	-	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ -
3.9.0.0.6.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	10,75	R\$ 26,82	R\$ 288,32	-	R\$ -	R\$ 29,91	R\$ -
3.9.0.0.7.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	10,40	R\$ 590,20	R\$ 6.138,08	-	R\$ -	R\$ 658,23	R\$ -
3.9.0.0.8.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	250,00	R\$ 3,02	R\$ 755,00	-	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -
3.9.0.0.9.	ORSE	2451	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	22,50	R\$ 8,74	R\$ 196,65	-	R\$ -	R\$ 9,75	R\$ -
3.9.0.0.10.	ORSE	10810	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	22,50	R\$ 128,43	R\$ 2.889,68	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
3.9.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO	M	219,20	R\$ 2,62	R\$ 574,30	-	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ -
3.9.0.0.12.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 21,50	R\$ 471,28	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.9.0.0.13.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	21,92	R\$ 39,84	R\$ 873,28	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.9.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	21,92	R\$ 7,71	R\$ 169,00	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.9.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	21,92	R\$ 10,72	R\$ 234,98	-	R\$ -	R\$ 11,86	R\$ -
3.9.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	816,00	R\$ 12,92	R\$ 10.542,72	816,00	R\$ 10.542,72	R\$ 14,41	R\$ 11.757,88
3.9.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	164,96	R\$ 103,32	R\$ 17.043,87	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.9.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	164,96	R\$ 83,49	R\$ 13.772,51	164,96	R\$ 13.772,51	R\$ 93,11	R\$ 16.359,94
3.9.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	32,00	R\$ 50,99	R\$ 1.631,68	-	R\$ -	R\$ 56,87	R\$ -
3.9.0.0.20.	PRÓPRIO	1746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,65 X 1,20 M	UN	16,00	R\$ 187,22	R\$ 2.995,52	-	R\$ -	R\$ 208,80	R\$ -
3.9.0.0.21.	ORSE	5045	PORRÃO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU BALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	164,96	R\$ 96,17	R\$ 15.864,20	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.9.0.0.22.	ORSE	4708	VASO SANITÁRIO C/CADEIA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO AMANÇO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	4,00	R\$ 313,38	R\$ 1.253,52	-	R\$ -	R\$ 349,50	R\$ -

**Boleto Aberto**  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

10 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Maurício Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR

(27)

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR** 

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.9.0.0.23.	PRÓPRIO	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UN	4,00	R\$ 90,87	R\$ 363,48	-	R\$ -	R\$ 101,34	R\$ -
3.9.0.0.24.	ORSE	2024	CHUVEIRO SIMPLES ARTICULADO, DE METAL CROMADO, (DECA REF1995),C/ REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UN	1,00	R\$ 478,07	R\$ 478,07	-	R\$ -	R\$ 533,17	R\$ -
3.10.			MÓDULO M9				R\$ 97.621,993		R\$ -		R\$ -
3.10.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO E	M2	193,96	R\$ 7,71	R\$ 1.495,43	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.10.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	28,60	R\$ 37,29	R\$ 1.066,49	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.10.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	165,36	R\$ 12,92	R\$ 2.136,45	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.10.0.0.4.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	30,15	R\$ 83,49	R\$ 2.517,22	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.10.0.0.5.	ORSE	2308	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	54,00	R\$ 28,55	R\$ 1.541,70	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
3.10.0.0.6.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CÓRES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	35,84	R\$ 16,51	R\$ 591,72	-	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ -
3.10.0.0.7.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	10,75	R\$ 26,82	R\$ 288,32	-	R\$ -	R\$ 29,91	R\$ -
3.10.0.0.8.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/MISTA	M2	8,00	R\$ 590,20	R\$ 4.721,60	-	R\$ -	R\$ 658,23	R\$ -
3.10.0.0.9.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	261,00	R\$ 56,74	R\$ 14.809,14	-	R\$ -	R\$ 63,28	R\$ -
3.10.0.0.10.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	281,00	R\$ 32,63	R\$ 8.516,43	-	R\$ -	R\$ 36,39	R\$ -
3.10.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO	M	164,00	R\$ 2,62	R\$ 429,68	-	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ -
3.10.0.0.12.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,40	R\$ 21,60	R\$ 352,60	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.10.0.0.13.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	16,40	R\$ 39,84	R\$ 653,36	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.10.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO E	M2	16,40	R\$ 7,71	R\$ 126,44	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.10.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	16,40	R\$ 10,72	R\$ 175,81	-	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ -
3.10.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	390,00	R\$ 12,92	R\$ 5.036,80	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.10.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	114,40	R\$ 103,32	R\$ 11.819,81	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.10.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	114,40	R\$ 83,49	R\$ 9.551,26	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.10.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,00	R\$ 50,99	R\$ 1.121,78	-	R\$ -	R\$ 56,87	R\$ -
3.10.0.0.20.	ORSE	12263	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0,60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO IN OX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENADA.	UN	16,00	R\$ 1.222,88	R\$ 19.566,08	-	R\$ -	R\$ 1.363,83	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento SEPEDUR

Confere com original

11 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil SEPEDUR

(11)

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.10.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	114,40	R\$ 96,17	R\$ 11.001,85	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
<b>MÓDULO M10</b>											
								<b>R\$ 178.502,17</b>			
3.11.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO R	M2	628,46	R\$ 7,71	R\$ 4.845,43	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.11.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	277,60	R\$ 37,29	R\$ 10.351,70	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.11.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	350,86	R\$ 12,92	R\$ 4.533,11	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.11.0.0.4.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	49,45	R\$ 83,49	R\$ 4.128,58	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.11.0.0.5.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	68,97	R\$ 28,55	R\$ 1.969,09	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
3.11.0.0.6.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CORES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	49,28	R\$ 16,51	R\$ 813,61	-	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ -
3.11.0.0.7.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	14,78	R\$ 26,82	R\$ 396,40	-	R\$ -	R\$ 29,91	R\$ -
3.11.0.0.8.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICA/OALIZAR/VISTA	M2	17,60	R\$ 590,20	R\$ 10.387,52	-	R\$ -	R\$ 658,23	R\$ -
3.11.0.0.9.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	407,00	R\$ 56,74	R\$ 23.093,18	-	R\$ -	R\$ 63,28	R\$ -
3.11.0.0.10.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ÇAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	407,00	R\$ 32,63	R\$ 13.280,41	-	R\$ -	R\$ 36,39	R\$ -
3.11.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO	M	137,00	R\$ 2,62	R\$ 358,94	-	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ -
3.11.0.0.12.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,70	R\$ 21,50	R\$ 294,55	-	R\$ -	R\$ 23,88	R\$ -
3.11.0.0.13.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,70	R\$ 39,84	R\$ 545,81	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.11.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO R	M2	13,70	R\$ 7,71	R\$ 105,63	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.11.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	13,70	R\$ 10,72	R\$ 146,86	-	R\$ -	R\$ 11,96	R\$ -
3.11.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	819,00	R\$ 12,92	R\$ 10.581,48	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.11.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	228,80	R\$ 103,32	R\$ 23.639,62	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.11.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	228,80	R\$ 83,49	R\$ 19.102,51	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.11.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	44,00	R\$ 50,89	R\$ 2.243,56	-	R\$ -	R\$ 56,87	R\$ -

Renildo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

12 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº 0515071307

136

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR - POJUCA**

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.11.0.0.20.	ORSE	12263	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO IN OX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	21,00	R\$ 1.222,88	R\$ 25.680,48	-	R\$ -	R\$ 1363,83	R\$ -
3.11.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	228,80	R\$ 96,17	R\$ 22.003,70	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
<b>3.11.1.</b>			<b>MÓDULO M10 - BANHEIROS</b>				<b>R\$ 29.711,74</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
3.11.1.0.1.	ORSE	18	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	20,00	R\$ 11,96	R\$ 239,20	-	R\$ -	R\$ 13,34	R\$ -
3.11.1.0.2.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	20,00	R\$ 83,49	R\$ 1.669,80	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.11.1.0.3.	SINAPI	87285	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	148,20	R\$ 46,70	R\$ 6.920,94	-	R\$ -	R\$ 52,08	R\$ -
3.11.1.0.4.	ORSE	2095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	6,00	R\$ 11,07	R\$ 66,42	-	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -
3.11.1.0.5.	ORSE	3262	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 22,14	-	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -
3.11.1.0.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 478,53	R\$ 2.859,18	-	R\$ -	R\$ 531,46	R\$ -
3.11.1.0.7.	ORSE	12291	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,30X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM,	UN	2,00	R\$ 1.544,15	R\$ 3.088,30	-	R\$ -	R\$ 1.722,13	R\$ -
3.11.1.0.8.	ORSE	2013	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF.M712), ENGATE CROMADO (DECA R EF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF 1416) OU SIMILARES	UN	1,00	R\$ 653,37	R\$ 653,37	-	R\$ -	R\$ 728,68	R\$ -
3.11.1.0.9.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	148,20	R\$ 96,17	R\$ 14.252,39	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
<b>3.12.</b>			<b>MÓDULO M11</b>				<b>R\$ 101.283,59</b>		<b>R\$ 18.507,60</b>		<b>R\$ 20.640,69</b>
3.12.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR	M2	183,96	R\$ 7,71	R\$ 1.495,43	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.12.0.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX	M2	28,60	R\$ 37,29	R\$ 1.068,49	-	R\$ -	R\$ 41,59	R\$ -
3.12.0.0.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	165,36	R\$ 12,92	R\$ 2.138,45	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.12.0.0.4.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	30,15	R\$ 83,49	R\$ 2.517,22	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.12.0.0.5.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	54,00	R\$ 28,55	R\$ 1.541,70	-	R\$ -	R\$ 31,84	R\$ -
3.12.0.0.6.	ORSE	2315	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ESMALTE EPOXI (CÓRES DIVERSAS), E = 35 MICRA	M2	24,84	R\$ 16,51	R\$ 406,81	-	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ -
3.12.0.0.7.	ORSE	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	7,39	R\$ 26,82	R\$ 198,20	-	R\$ -	R\$ 29,91	R\$ -
3.12.0.0.8.	ORSE	12334	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	M2	6,00	R\$ 590,20	R\$ 4.721,60	-	R\$ -	R\$ 658,23	R\$ -
3.12.0.0.9.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENGAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	271,00	R\$ 56,74	R\$ 15.376,54	243,90	R\$ 13.838,89	R\$ 63,28	R\$ 15.433,97
3.12.0.0.10.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	271,00	R\$ 32,63	R\$ 8.842,73	-	R\$ -	R\$ 36,39	R\$ -
3.12.0.0.11.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E DISCO	M	137,00	R\$ 2,62	R\$ 358,94	-	R\$ -	R\$ 2,92	R\$ -

Belmiro Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

13 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº 10515071307

118



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.12.0.0.12.	SINAPI	87871	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,30X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	M2	13,70	R\$ 21,50	R\$ 294,55	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.12.0.0.13.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	M2	13,70	R\$ 39,84	R\$ 545,81	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.12.0.0.14.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA.	M2	13,70	R\$ 7,71	R\$ 105,63	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.12.0.0.15.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	13,70	R\$ 10,72	R\$ 146,88	-	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ -
3.12.0.0.16.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	468,00	R\$ 12,92	R\$ 6.046,56	-	R\$ -	R\$ 14,41	R\$ -
3.12.0.0.17.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 9MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	135,20	R\$ 103,32	R\$ 13.968,86	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.12.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	135,20	R\$ 83,49	R\$ 11.287,85	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.12.0.0.19.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	26,00	R\$ 50,99	R\$ 1.325,74	26,00	R\$ 1.325,74	R\$ 56,87	R\$ 1.478,55
3.12.0.0.20.	ORSE	12263	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,20X0,60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	13,00	R\$ 1.222,88	R\$ 15.897,44	-	R\$ -	R\$ 1.363,83	R\$ -
3.12.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	135,20	R\$ 96,17	R\$ 13.002,18	34,76	R\$ 3.342,87	R\$ 107,25	R\$ 3.728,17
3.12.1.			<b>MÓDULO M1 BANHEIROS</b>				<b>R\$ 20.589,84</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>
3.12.1.0.1.	ORSE	18	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	151,00	R\$ 11,96	R\$ 1.805,96	-	R\$ -	R\$ 13,34	R\$ -
3.12.1.0.2.	ORSE	9875	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	M2	34,00	R\$ 83,49	R\$ 2.838,66	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.12.1.0.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	117,00	R\$ 50,99	R\$ 5.965,83	-	R\$ -	R\$ 58,87	R\$ -
3.12.1.0.4.	ORSE	2095	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	6,00	R\$ 11,07	R\$ 66,42	-	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -
3.12.1.0.5.	ORSE	3262	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN	2,00	R\$ 11,07	R\$ 22,14	-	R\$ -	R\$ 12,35	R\$ -
3.12.1.0.6.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	R\$ 476,53	R\$ 2.859,18	-	R\$ -	R\$ 531,46	R\$ -
3.12.1.0.7.	ORSE	12281	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,30X0,60, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	UN	2,00	R\$ 1.544,15	R\$ 3.088,30	-	R\$ -	R\$ 1.722,13	R\$ -
3.12.1.0.8.	ORSE	2013	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712), ENGATE CROMADO (DECA REF C4608180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF C4608180) OU SIMILAR.	UN	1,00	R\$ 653,37	R\$ 653,37	-	R\$ -	R\$ 728,68	R\$ -
3.12.1.0.9.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	34,00	R\$ 96,17	R\$ 3.269,78	-	R\$ -	R\$ 107,25	R\$ -
3.13.			<b>MÓDULO M12 CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>				<b>R\$ 178.518,44</b>		<b>R\$ 150.401,67</b>		<b>R\$ 167.736,99</b>
3.13.0.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADO R	M2	1.517,44	R\$ 7,71	R\$ 11.699,46	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.13.0.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	521,76	R\$ 13,35	R\$ 6.985,50	521,76	R\$ 6.985,50	R\$ 14,89	R\$ 7.768,35

  
 Renato Alves  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CRFA Nº 0515071307

MV

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR**  **POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.13.0.0.3.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	995,68	R\$ 37,29	R\$ 37.128,91	995,68	R\$ 37.128,91	R\$ 41,69	R\$ 41.408,42
3.13.0.0.4.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	108,78	R\$ 28,55	R\$ 3.105,67	108,78	R\$ 3.105,67	R\$ 31,84	R\$ 8.463,63
3.13.0.0.5.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAQUA E DISCO DIAMANTADO	M	137,00	R\$ 2,62	R\$ 358,94	137,00	R\$ 358,94	R\$ 2,92	R\$ 400,31
3.13.0.0.6.	SINAPI	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	13,70	R\$ 21,50	R\$ 294,55	-	R\$ -	R\$ 23,98	R\$ -
3.13.0.0.7.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,70	R\$ 39,84	R\$ 545,81	-	R\$ -	R\$ 44,43	R\$ -
3.13.0.0.8.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR	M2	13,70	R\$ 7,71	R\$ 105,63	-	R\$ -	R\$ 8,60	R\$ -
3.13.0.0.9.	ORSE	2278	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	13,70	R\$ 10,72	R\$ 146,86	-	R\$ -	R\$ 11,98	R\$ -
3.13.0.0.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	819,00	R\$ 12,92	R\$ 10.581,48	819,00	R\$ 10.581,48	R\$ 14,41	R\$ 11.801,11
3.13.0.0.11.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	158,00	R\$ 103,32	R\$ 16.324,56	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.13.0.0.12.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	11,30	R\$ 83,49	R\$ 943,44	11,30	R\$ 943,44	R\$ 93,11	R\$ 1.052,18
3.13.0.0.13.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	593,00	R\$ 50,99	R\$ 30.237,07	593,00	R\$ 30.237,07	R\$ 56,87	R\$ 33.722,22
3.13.0.0.14.	ORSE	2298	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA	M2	297,00	R\$ 37,28	R\$ 11.072,16	297,00	R\$ 11.072,16	R\$ 41,58	R\$ 12.348,35
3.13.0.0.15.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	520,00	R\$ 96,17	R\$ 50.008,40	520,00	R\$ 50.008,40	R\$ 107,25	R\$ 55.772,42
3.14			<b>SUBESTAÇÃO E BANHEIROS</b>				R\$ 24.619,05		R\$ -		R\$ -
3.14.1			<b>PISO</b>				R\$ 5.996,22		R\$ -		R\$ -
3.14.1.0.1.	SINAPI	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	13,62	R\$ 103,32	R\$ 1.407,22	-	R\$ -	R\$ 115,23	R\$ -
3.14.1.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	65,00	R\$ 70,60	R\$ 4.589,00	-	R\$ -	R\$ 78,74	R\$ -
3.14.2			<b>PAREDE</b>				R\$ 17.088,94		R\$ -		R\$ -
3.14.2.0.1.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	213,70	R\$ 83,49	R\$ 17.841,81	-	R\$ -	R\$ 93,11	R\$ -
3.14.2.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	160,28	R\$ 13,35	R\$ 2.139,74	-	R\$ -	R\$ 14,89	R\$ -
3.14.2.0.3.	ORSE	2292	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES - REV 03	M2	47,40	R\$ 36,34	R\$ 1.722,52	-	R\$ -	R\$ 40,53	R\$ -
3.14.2.0.4.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	68,25	R\$ 13,35	R\$ 924,49	-	R\$ -	R\$ 14,89	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
C.P.A. Nº. 054507407

(R/S)

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.14.2.0.5.	ORSE	12311	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, LINHA ANTÁRTIDA WHITE OU SIMILAR, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- I, REJUNTADO, EXCLUSIVO	M2	25,00	R\$ 95,02	R\$ 2.395,50	-	R\$ -	R\$ 106,88	R\$ -
3.14.2.0.6.	PRÓPRIO	39025	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	5,00	R\$ 758,03	R\$ 3.790,15	-	R\$ -	R\$ 845,40	R\$ -
3.14.2.0.7.	SINAPI	91295	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00	R\$ 404,53	R\$ 3.640,77	-	R\$ -	R\$ 451,16	R\$ -
3.14.2.0.8.	SINAPI	91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	R\$ 475,85	R\$ 951,70	-	R\$ -	R\$ 530,70	R\$ -
3.14.2.0.9.	ORSE	11964	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE POLICARBONATO ANTIVANDALISMO E=6MM, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X3/3X1/4	M2	9,72	R\$ 1.407,64	R\$ 13.682,26	-	R\$ -	R\$ 1.569,89	R\$ -
3.14.3.			TETO				R\$ 21.069,05		R\$ -		R\$ -
3.14.3.0.1.	ORSE	7702	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODE LO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	65,00	R\$ 91,42	R\$ 5.942,30	-	R\$ -	R\$ 101,96	R\$ -
3.14.3.0.2.	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	115,00	R\$ 3,02	R\$ 347,30	-	R\$ -	R\$ 3,37	R\$ -
3.14.3.0.3.	ORSE	10610	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA, TIPO DENVERTEC ELASTIC, MAR CA DENVER OU SIMILAR	M2	115,00	R\$ 128,43	R\$ 14.769,45	-	R\$ -	R\$ 143,23	R\$ -
3.15.			HIDRÁULICA				R\$ 10.474,84		R\$ -		R\$ -
3.15.0.0.1.	ORSE	7180	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, RA VENA P9, DECA OU SIMILAR, C/CX.DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00	R\$ 352,60	R\$ 705,20	-	R\$ -	R\$ 393,24	R\$ -
3.15.0.0.2.	PRÓPRIO	12965	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2" - LACONAL OU SIMILAR	UN	4,00	R\$ 188,72	R\$ 754,88	-	R\$ -	R\$ 210,47	R\$ -
3.15.0.0.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$ 244,78	R\$ 489,52	-	R\$ -	R\$ 272,97	R\$ -
3.15.0.0.4.	ORSE	4457	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR	UN	8,00	R\$ 141,33	R\$ 1.130,64	-	R\$ -	R\$ 157,62	R\$ -
3.15.0.0.5.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,00	R\$ 440,69	R\$ 3.965,31	-	R\$ -	R\$ 491,37	R\$ -
3.15.0.0.6.	ORSE	12285	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 3.00X0,80, COM 04 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO AJUSTÁVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA DECA CROMADA (DECAMATIC REF : 1170) OU SIMILAR, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	1,00	R\$ 3.429,29	R\$ 3.429,29	-	R\$ -	R\$ 3.824,55	R\$ -
3.16.			GALEPÕES METÁLICOS				R\$ 405.036,60		R\$ -		R\$ -
3.16.0.0.1.	SINAPI	97826	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,00	R\$ 534,84	R\$ 4.813,56	-	R\$ -	R\$ 596,49	R\$ -
3.16.0.0.2.	ORSE	7560	FORMA PLANA PARA BLOCOS SOBRE ESTACAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 01 USO , INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	120,00	R\$ 134,06	R\$ 16.087,20	-	R\$ -	R\$ 149,51	R\$ -
3.16.0.0.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.440,00	R\$ 13,51	R\$ 59.984,40	-	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ -
3.16.0.0.4.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	15,00	R\$ 725,80	R\$ 10.887,00	-	R\$ -	R\$ 809,46	R\$ -
3.16.0.0.5.	PRÓPRIO	8811	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	M	384,00	R\$ 8,40	R\$ 3.225,60	-	R\$ -	R\$ 9,37	R\$ -
3.16.0.0.6.	ORSE	4814	CHAPA AÇO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,48 KG/M2	KG	6.258,32	R\$ 7,38	R\$ 46.048,52	-	R\$ -	R\$ 8,21	R\$ -
3.16.0.0.7.	ORSE	8344	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	84,00	R\$ 7,70	R\$ 646,80	-	R\$ -	R\$ 8,59	R\$ -
3.16.0.0.8.	PRÓPRIO	3504	ESTRUTURA METÁLICA EM PERES DE AÇO USINADOS ,INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO	KG	6.258,32	R\$ 17,48	R\$ 109.360,47	-	R\$ -	R\$ 19,49	R\$ -
3.16.0.0.9.	PRÓPRIO	40537	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4.418,18	R\$ 7,46	R\$ 32.959,47	-	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

16 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 0515071307

196

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR - POJUCA**

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.16.0.0.10.	ORSE	9541	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EOLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFT MAXI OU SIMILAR	UN	30,00	R\$ 420,01	R\$ 12.600,30	-	R\$ -	R\$ 468,42	R\$ -
3.16.0.0.11.	SEINFRA	C4729	CERCA GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60,MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	320,00	R\$ 287,83	R\$ 92.105,60	-	R\$ -	R\$ 321,01	R\$ -
3.16.0.0.12.	ORSE	12013	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/ QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA A QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS DE MANUTENÇÃO	M2	56,70	R\$ 287,83	R\$ 16.319,96	-	R\$ -	R\$ 321,01	R\$ -
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 1.440.729,68</b>	<b>R\$ 167.082,34</b>	<b>R\$ 186.340,41</b>		
3.17.0.0.1.	PRÓPRIO	10812	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PHILIPS LINHA HDK472-400-64, PILAMPADA 40W/220V	UN	46,00	R\$ 774,61	R\$ 35.632,06	-	R\$ -	R\$ 863,89	R\$ -
3.17.0.0.2.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	634,00	R\$ 14,67	R\$ 9.300,78	-	R\$ -	R\$ 16,36	R\$ -
3.17.0.0.3.	SINAPI	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 26,29	R\$ 26,29	-	R\$ -	R\$ 29,32	R\$ -
3.17.0.0.4.	SINAPI	93022	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 40,67	R\$ 40,67	-	R\$ -	R\$ 45,36	R\$ -
3.17.0.0.5.	PRÓPRIO	1400	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1"	UN	179,00	R\$ 1,34	R\$ 239,86	-	R\$ -	R\$ 1,49	R\$ -
3.17.0.0.6.	PRÓPRIO	1402	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 1/2"	UN	80,00	R\$ 2,87	R\$ 229,60	-	R\$ -	R\$ 3,20	R\$ -
3.17.0.0.7.	PRÓPRIO	1401	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=1 1/4"	UN	29,00	R\$ 2,08	R\$ 60,32	-	R\$ -	R\$ 2,32	R\$ -
3.17.0.0.8.	PRÓPRIO	1404	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=2 1/2"	UN	6,00	R\$ 9,25	R\$ 55,50	-	R\$ -	R\$ 10,32	R\$ -
3.17.0.0.9.	PRÓPRIO	1399	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D= 3/4"	UN	1.322,00	R\$ 0,96	R\$ 1.269,12	-	R\$ -	R\$ 1,07	R\$ -
3.17.0.0.10.	PRÓPRIO	1406	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL, D=4"	UN	8,00	R\$ 21,84	R\$ 174,72	-	R\$ -	R\$ 24,36	R\$ -
3.17.0.0.11.	PRÓPRIO	12430	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX 1/4"	UN	6,00	R\$ 0,26	R\$ 2,08	-	R\$ -	R\$ 0,29	R\$ -
3.17.0.0.12.	ORSE	9816	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	64,00	R\$ 0,48	R\$ 30,72	-	R\$ -	R\$ 0,54	R\$ -
3.17.0.0.13.	PRÓPRIO	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	1.387,00	R\$ 0,04	R\$ 55,48	-	R\$ -	R\$ 0,04	R\$ -
3.17.0.0.14.	PRÓPRIO	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	1.073,00	R\$ 0,09	R\$ 96,57	-	R\$ -	R\$ 0,10	R\$ -
3.17.0.0.15.	PRÓPRIO	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	26,00	R\$ 0,16	R\$ 4,68	-	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ -
3.17.0.0.16.	PRÓPRIO	6903	PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 X 32MM, AUTO-ATARRACHANTE	UN	2.650,00	R\$ 0,44	R\$ 1.122,00	-	R\$ -	R\$ 0,49	R\$ -
3.17.0.0.17.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26.604,50	R\$ 11,82	R\$ 316.829,19	-	R\$ -	R\$ 13,18	R\$ -
3.17.0.0.18.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	618,40	R\$ 82,27	R\$ 42.648,77	518,40	R\$ 42.648,77	R\$ 91,75	R\$ 47.564,51
3.17.0.0.19.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	372,40	R\$ 101,46	R\$ 37.763,70	295,00	R\$ 29.930,70	R\$ 113,15	R\$ 33.380,54
3.17.0.0.20.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.525,95	R\$ 11,20	R\$ 28.290,64	378,89	R\$ 4.243,57	R\$ 12,49	R\$ 4.732,69
3.17.0.0.21.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.177,60	R\$ 19,07	R\$ 22.466,83	950,00	R\$ 18.116,50	R\$ 21,27	R\$ 20.204,63
3.17.0.0.22.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	766,60	R\$ 25,52	R\$ 19.563,63	650,00	R\$ 16.589,00	R\$ 28,46	R\$ 18.499,95
3.17.0.0.23.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	692,00	R\$ 5,64	R\$ 5.030,88	-	R\$ -	R\$ 6,29	R\$ -
3.17.0.0.24.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.691,60	R\$ 35,53	R\$ 60.102,55	1.400,00	R\$ 49.742,00	R\$ 39,63	R\$ 55.475,31
3.17.0.0.25.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	492,00	R\$ 48,44	R\$ 23.832,48	120,00	R\$ 5.812,80	R\$ 54,02	R\$ 6.482,79
3.17.0.0.26.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	129,90	R\$ 63,76	R\$ 8.282,42	-	R\$ -	R\$ 71,11	R\$ -

(17)

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.17.0.0.27.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.576,90	R\$ 6,76	R\$ 10.659,84	-	R\$ -	R\$ 7,54	R\$ -
3.17.0.0.28.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.633,10	R\$ 10,37	R\$ 58.415,25	-	R\$ -	R\$ 11,57	R\$ -
3.17.0.0.28.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	12.139,98	R\$ 3,22	R\$ 39.090,67	-	R\$ -	R\$ 3,59	R\$ -
3.17.0.0.30.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	3.138,56	R\$ 5,05	R\$ 15.849,73	-	R\$ -	R\$ 5,63	R\$ -
3.17.0.0.31.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	4.629,49	R\$ 6,88	R\$ 31.850,99	-	R\$ -	R\$ 7,67	R\$ -
3.17.0.0.32.	PRÓPRIO	11251	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	91,00	R\$ 74,94	R\$ 6.819,54	-	R\$ -	R\$ 83,58	R\$ -
3.17.0.0.33.	ORSE	8896	CAIXA DE PASSAGEM PVC 15X15X8CM P/ELETRICA, TIPO AQUATIC OU	UN	54,00	R\$ 31,42	R\$ 1.698,68	-	R\$ -	R\$ 35,04	R\$ -
3.17.0.0.34.	PRÓPRIO	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	229,00	R\$ 2,33	R\$ 533,57	-	R\$ -	R\$ 2,60	R\$ -
3.17.0.0.35.	PRÓPRIO	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	403,00	R\$ 2,42	R\$ 975,26	-	R\$ -	R\$ 2,70	R\$ -
3.17.0.0.36.	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	R\$ 18,32	R\$ 54,96	-	R\$ -	R\$ 20,43	R\$ -
3.17.0.0.37.	SINAPI	91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	R\$ 33,83	R\$ 67,26	-	R\$ -	R\$ 37,51	R\$ -
3.17.0.0.38.	SINAPI	91962	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	R\$ 61,50	R\$ 61,50	-	R\$ -	R\$ 68,69	R\$ -
3.17.0.0.39.	PRÓPRIO	38101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	694,00	R\$ 7,98	R\$ 4.728,24	-	R\$ -	R\$ 8,88	R\$ -
3.17.0.0.40.	PRÓPRIO	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	2,00	R\$ 10,19	R\$ 20,38	-	R\$ -	R\$ 11,38	R\$ -
3.17.0.0.41.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	350,00	R\$ 74,01	R\$ 25.903,50	-	R\$ -	R\$ 82,54	R\$ -
3.17.0.0.42.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	R\$ 75,92	R\$ 683,28	-	R\$ -	R\$ 84,67	R\$ -
3.17.0.0.43.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	R\$ 79,27	R\$ 158,54	-	R\$ -	R\$ 88,41	R\$ -
3.17.0.0.44.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00	R\$ 90,34	R\$ 813,08	-	R\$ -	R\$ 100,75	R\$ -
3.17.0.0.45.	SINAPI	93873	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	R\$ 99,00	R\$ 396,00	-	R\$ -	R\$ 110,41	R\$ -
3.17.0.0.46.	ORSE	11572	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	UN	2,00	R\$ 344,39	R\$ 688,78	-	R\$ -	R\$ 384,08	R\$ -
3.17.0.0.47.	ORSE	11432	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), REF.:SIEMENS 3VT1710- 2DC36-0AA0 OU SIMILAR.	UN	2,00	R\$ 647,61	R\$ 1.295,22	-	R\$ -	R\$ 722,25	R\$ -
3.17.0.0.48.	ORSE	8490	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN	UN	2,00	R\$ 426,95	R\$ 853,90	-	R\$ -	R\$ 478,16	R\$ -
3.17.0.0.49.	ORSE	8078	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO DIN.	UN	9,00	R\$ 440,40	R\$ 3.963,60	-	R\$ -	R\$ 491,16	R\$ -
3.17.0.0.50.	PRÓPRIO	7343	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 20 A, DISPOSITIVO RESIDUAL	UN	1,00	R\$ 351,25	R\$ 351,25	-	R\$ -	R\$ 391,74	R\$ -
3.17.0.0.51.	SINAPI	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	308,00	R\$ 59,35	R\$ 18.161,10	-	R\$ -	R\$ 66,19	R\$ -
3.17.0.0.52.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	10,00	R\$ 60,61	R\$ 606,10	-	R\$ -	R\$ 67,60	R\$ -
3.17.0.0.53.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 62,87	R\$ 62,87	-	R\$ -	R\$ 70,12	R\$ -
3.17.0.0.54.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	92,00	R\$ 70,79	R\$ 6.512,68	-	R\$ -	R\$ 78,95	R\$ -
3.17.0.0.55.	ORSE	9969	DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 4.059,27	R\$ 4.059,27	-	R\$ -	R\$ 4.527,15	R\$ -
3.17.0.0.56.	PRÓPRIO	827	DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CO RRENTE DE INTERUPÇÃO SKA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR.	UN	2,00	R\$ 67,72	R\$ 135,44	-	R\$ -	R\$ 75,53	R\$ -

Rafael Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA N°: 0515071307

(Handwritten initials)

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.17.0.0.57.	PRÓPRIO	12367	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 A, PADRÃO DIN ( LINHA BRANCA ), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX13257 OU SIMILAR.	UN	2,00	R\$ 57,61	R\$ 115,22	-	R\$ -	R\$ 64,25	R\$ -
3.17.0.0.58.	PRÓPRIO	3743	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 A, PADRÃO NEMA ( LINHA PRETA ), CORRENTE INTERRUPÇÃO 5K A, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 91,17	R\$ 91,17	-	R\$ -	R\$ 101,68	R\$ -
3.17.0.0.59.	PRÓPRIO	3441	DISJUNTOR TRIPOLAR 160 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANÇA ), CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 65KA, REF.: SIEMENS OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 216,07	R\$ 432,14	-	R\$ -	R\$ 240,97	R\$ -
3.17.0.0.60.	PRÓPRIO	9190	DISJUNTOR TRIPOLAR 250 A, PADRÃO NEMA ( LINHA PRETA ), CORRENTE INTERRUPÇÃO 3 OKA, REF.: ELETROMAR OU SIMILAR	UN	2,00	R\$ 325,61	R\$ 651,22	-	R\$ -	R\$ 363,14	R\$ -
3.17.0.0.61.	ORSE	8894	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	UN	556,00	R\$ 76,67	R\$ 42.628,62	-	R\$ -	R\$ 85,51	R\$ -
3.17.0.0.62.	ORSE	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	3,00	R\$ 169,73	R\$ 509,19	-	R\$ -	R\$ 169,29	R\$ -
3.17.0.0.63.	ORSE	7996	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 169,73	R\$ 169,73	-	R\$ -	R\$ 189,29	R\$ -
3.17.0.0.64.	ORSE	8077	DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UN	120,00	R\$ 171,01	R\$ 20.521,20	-	R\$ -	R\$ 190,72	R\$ -
3.17.0.0.65.	ORSE	7997	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	2,00	R\$ 254,69	R\$ 609,38	-	R\$ -	R\$ 284,05	R\$ -
3.17.0.0.66.	PRÓPRIO	39448	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80	UN	1,00	R\$ 272,83	R\$ 272,83	-	R\$ -	R\$ 304,28	R\$ -
3.17.0.0.67.	PRÓPRIO	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100	UN	1,00	R\$ 338,47	R\$ 338,47	-	R\$ -	R\$ 377,48	R\$ -
3.17.0.0.69.	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	207,45	R\$ 5,24	R\$ 1.087,04	-	R\$ -	R\$ 5,84	R\$ -
3.17.0.0.69.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.822,90	R\$ 6,14	R\$ 23.472,61	-	R\$ -	R\$ 6,85	R\$ -
3.17.0.0.70.	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	583,45	R\$ 8,39	R\$ 4.895,15	-	R\$ -	R\$ 9,36	R\$ -
3.17.0.0.71.	PRÓPRIO	6595	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 1.1/2" EM PEAD, TIPO	M	3.552,15	R\$ 3,74	R\$ 13.285,04	-	R\$ -	R\$ 4,17	R\$ -
3.17.0.0.72.	PRÓPRIO	6596	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 2" EM PEAD, TIPO	M	1.134,05	R\$ 4,62	R\$ 5.239,31	-	R\$ -	R\$ 5,15	R\$ -
3.17.0.0.73.	PRÓPRIO	6527	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 3" EM PEAD, TIPO	M	1.009,90	R\$ 7,86	R\$ 7.937,81	-	R\$ -	R\$ 8,77	R\$ -
3.17.0.0.74.	PRÓPRIO	6505	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 4" EM PEAD, TIPO	M	775,75	R\$ 11,11	R\$ 8.618,58	-	R\$ -	R\$ 12,39	R\$ -
3.17.0.0.75.	PRÓPRIO	6528	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 5" EM PEAD, TIPO	M	538,05	R\$ 16,79	R\$ 9.033,86	-	R\$ -	R\$ 18,73	R\$ -
3.17.0.0.76.	PRÓPRIO	6529	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL Ø 6" EM PEAD, TIPO	M	694,45	R\$ 23,10	R\$ 16.041,80	-	R\$ -	R\$ 25,76	R\$ -
3.17.0.0.77.	ORSE	9427	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	320,00	R\$ 5,28	R\$ 1.689,60	-	R\$ -	R\$ 5,89	R\$ -
3.17.0.0.78.	ORSE	7760	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	122,00	R\$ 5,29	R\$ 645,36	-	R\$ -	R\$ 5,90	R\$ -
3.17.0.0.79.	ORSE	12140	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	610,00	R\$ 4,59	R\$ 2.799,90	-	R\$ -	R\$ 5,12	R\$ -
3.17.0.0.80.	ORSE	9441	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	1.367,00	R\$ 4,45	R\$ 6.172,15	-	R\$ -	R\$ 4,96	R\$ -
3.17.0.0.81.	ORSE	10448	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 4"	UN	26,00	R\$ 7,29	R\$ 189,54	-	R\$ -	R\$ 8,13	R\$ -
3.17.0.0.82.	SINAPI	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	595,54	R\$ 12,93	R\$ 7.700,33	-	R\$ -	R\$ 14,42	R\$ -
3.17.0.0.83.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	302,75	R\$ 13,28	R\$ 4.020,52	-	R\$ -	R\$ 14,81	R\$ -
3.17.0.0.84.	SINAPI	91859	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	114,35	R\$ 14,20	R\$ 1.623,77	-	R\$ -	R\$ 15,84	R\$ -
3.17.0.0.85.	SINAPI	91856	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,00	R\$ 6,75	R\$ 27,00	-	R\$ -	R\$ 7,53	R\$ -
3.17.0.0.86.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3,00	R\$ 19,00	R\$ 57,00	-	R\$ -	R\$ 21,19	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

19 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº 0515071307

12

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR**  **POJUCA**

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.17.0.0.87.	SINAPI	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	15,60	R\$ 26,01	R\$ 405,76	-	R\$ -	R\$ 29,01	R\$ -
3.17.0.0.88.	SINAPI	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	1.289,62	R\$ 0,24	R\$ 10.626,47	-	R\$ -	R\$ 9,19	R\$ -
3.17.0.0.89.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	25,20	R\$ 46,82	R\$ 1.179,86	-	R\$ -	R\$ 52,22	R\$ -
3.17.0.0.90.	ORSE	12338	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 180W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ, FP 0,95, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= O U 70%, V. ÚTIL 50.000H, 120 LM/W.GAR.5 ANOS. PARCELA ÚNICA. REV. 01	UN	74,00	R\$ 2.527,33	R\$ 187.022,42	-	R\$ -	R\$ 2.618,63	R\$ -
3.17.0.0.91.	PRÓPRIO	6887	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO ENERGISA 3/4" X 3,00 M	UN	74,00	R\$ 285,52	R\$ 21.128,48	-	R\$ -	R\$ 318,43	R\$ -
3.17.0.0.92.	ORSE	11138	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 26,6 E 38,1 KW. REV. 01	UN	1,00	R\$ 2.462,69	R\$ 2.462,69	-	R\$ -	R\$ 2.746,54	R\$ -
3.17.0.0.93.	ORSE	777	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UN	453,00	R\$ 10,29	R\$ 4.661,37	-	R\$ -	R\$ 11,48	R\$ -
3.17.0.0.94.	ORSE	10312	MÓDULO PARA 24 MEDIDORES COM BARRAMENTO, 1500 X 2600 X 200MM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE	UN	6,00	R\$ 4.517,23	R\$ 27.103,38	-	R\$ -	R\$ 5.037,89	R\$ -
3.17.0.0.95.	PRÓPRIO	3870	CAIXA PADRÃO PARA BARRAMENTO SELADA	UN	129,00	R\$ 661,80	R\$ 85.372,20	-	R\$ -	R\$ 738,08	R\$ -
3.17.0.0.96.	PRÓPRIO	8277	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZ., MEDINDO: 2000X1200X120CM, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	1,00	R\$ 13.437,37	R\$ 13.437,37	-	R\$ -	R\$ 14.986,17	R\$ -
3.17.0.0.97.	PRÓPRIO	39809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO (TERMOPLÁSTICO), COM DISJUNTOR	UN	122,00	R\$ 182,50	R\$ 22.265,00	-	R\$ -	R\$ 203,54	R\$ -
3.17.0.0.98.	ORSE	10311	CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA E PINTADA ELETROSTÁTICAMENTE D=100 X 60 X 15CM	UN	1,00	R\$ 1.056,96	R\$ 1.056,96	-	R\$ -	R\$ 1.178,79	R\$ -
3.17.0.0.99.	ORSE	12232	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 56 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	R\$ 1.904,25	R\$ 6.712,75	-	R\$ -	R\$ 2.123,74	R\$ -
3.17.0.0.100.	ORSE	12233	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	3,00	R\$ 1.320,85	R\$ 3.962,55	-	R\$ -	R\$ 1.473,09	R\$ -
3.17.0.0.101.	ORSE	12233	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	2,00	R\$ 1.320,85	R\$ 2.641,70	-	R\$ -	R\$ 1.473,09	R\$ -
3.17.0.0.102.	SINAPI	73857/4	TRANSFORMADOR DISTRIBUIÇÃO 225KVA TRIFÁSICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 22.285,24	R\$ 22.285,24	-	R\$ -	R\$ 24.853,86	R\$ -
3.18.0.0.1.	ORSE	11173	SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 1.905,33	R\$ 1.905,33	-	R\$ -	R\$ 2.124,94	R\$ -
3.18.0.0.2.	PRÓPRIO	11735	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV	UN	1,00	R\$ 3.341,31	R\$ 3.341,31	-	R\$ -	R\$ 3.726,43	R\$ -
3.18.0.0.3.	PRÓPRIO	10899	BOMBA PARA ACOPLAMENTO EM MOTOR ESTACIONÁRIO, COMBUSTÃO INTERNA À GASOLINA, M ARCA SCHNEIDER, MODELO SH 40 BCA-41, MOTOR 4CV, Ø REC = 2 1/2", MM = 6 A 24M, Q = 11,8 A 40,8 M³/H OU SIMILAR, INCLUSIVE MOTOR	UN	1,00	R\$ 65,93	R\$ 65,93	-	R\$ -	R\$ 73,53	R\$ -
3.18.0.0.4.	PRÓPRIO	1815	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	21,00	R\$ 178,54	R\$ 3.707,34	-	R\$ -	R\$ 196,89	R\$ -
3.18.0.0.5.	ORSE	7787	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2"	UN	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50	-	R\$ -	R\$ 58,55	R\$ -
3.18.0.0.6.	ORSE	890	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO	M	391,65	R\$ 88,86	R\$ 34.802,02	-	R\$ -	R\$ 99,10	R\$ -
3.18.0.0.7.	PRÓPRIO	2134	TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2 1/2" (65MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE LEVE, E=3,35MM, 6,23KG/M, NBR-5580	UN	9,00	R\$ 89,61	R\$ 806,49	-	R\$ -	R\$ 99,94	R\$ -
3.18.0.0.8.	PRÓPRIO	12427	TÊ FERRO GALVANIZADO D=2 1/2"	UN	16,00	R\$ 160,02	R\$ 2.560,32	-	R\$ -	R\$ 178,48	R\$ -
3.18.0.0.9.	ORSE	1521	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, DIÂMETRO 2 1/2"	UN	8,00	R\$ 158,51	R\$ 1.268,08	-	R\$ -	R\$ 176,78	R\$ -
3.18.0.0.10.	SINAPI	96765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE	UN	7,00	R\$ 1.289,78	R\$ 9.098,46	-	R\$ -	R\$ 1.449,59	R\$ -
			ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2017	UN	7,00	R\$ 1.289,78	R\$ 9.098,46	-	R\$ -	R\$ 1.449,59	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

20 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 0515071307

180

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.18.0.0.11.	PRÓPRIO	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	7,00	R\$ 14,32	R\$ 100,24	-	R\$ -	R\$ 15,97	R\$ -
3.18.0.0.12.	ORSE	7787	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLA DE FERRO	UN	7,00	R\$ 52,50	R\$ 367,50	-	R\$ -	R\$ 58,55	R\$ -
3.18.0.0.13.	ORSE	1510	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)	UN	7,00	R\$ 228,44	R\$ 1.599,08	-	R\$ -	R\$ 254,77	R\$ -
3.18.0.0.14.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 289,33	R\$ 289,33	-	R\$ -	R\$ 322,68	R\$ -
3.18.0.0.15.	ORSE	8023	REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° PARA HIDRANTE, D=2 1/2", INCLUSO	UN	7,00	R\$ 217,98	R\$ 1.525,86	-	R\$ -	R\$ 243,10	R\$ -
3.18.0.0.16.	PRÓPRIO	20964	TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,00	R\$ 58,76	R\$ 58,76	-	R\$ -	R\$ 65,53	R\$ -
3.18.0.0.17.	ORSE	8363	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X50CM PARA CAIXA DE INCÊNDIO	UN	1,00	R\$ 287,95	R\$ 287,95	-	R\$ -	R\$ 321,14	R\$ -
3.18.0.0.18.	PRÓPRIO	12657	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-18), 2.1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2,00	R\$ 196,35	R\$ 392,70	-	R\$ -	R\$ 218,98	R\$ -
3.18.0.0.19.	ORSE	11151	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 380,72	R\$ 1.903,60	-	R\$ -	R\$ 424,60	R\$ -
3.18.0.0.20.	SINAPI	73795/13	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL. Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 362,95	R\$ 362,95	-	R\$ -	R\$ 404,78	R\$ -
3.18.0.0.21.	ORSE	11886	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, CO M AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, NA VER OUSIMILAR	UN	27,00	R\$ 215,52	R\$ 5.819,04	-	R\$ -	R\$ 240,36	R\$ -
3.18.0.0.22.	PRÓPRIO	10482	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 30KG	UN	25,00	R\$ 4.044,44	R\$ 101.111,00	-	R\$ -	R\$ 4.510,61	R\$ -
3.18.1.			<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>R\$ 146.342,12</b>		<b>R\$ 21.795,65</b>		<b>R\$ 24.307,84</b>
3.19.1.			<b>ÁGUA FRIA</b>				<b>R\$ 146.342,12</b>		<b>R\$ 21.795,65</b>		<b>R\$ 24.307,84</b>
3.19.1.0.1.	ORSE	3424	CHUVEIRO EM AÇO ANTI-VANDALISMO	UN	10,00	R\$ 147,95	R\$ 1.479,50	-	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ -
3.19.1.0.2.	ORSE	10345	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	UN	5,00	R\$ 561,66	R\$ 2.808,30	-	R\$ -	R\$ 628,40	R\$ -
3.19.1.0.3.	ORSE	3695	TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, ESTEVES, DE PAREDE, COM ARTICULADOR, LÍMNA MÓNACO VTP038 (1188), 1/2" OU SIMILAR	UN	119,00	R\$ 106,81	R\$ 12.710,39	-	R\$ -	R\$ 119,12	R\$ -
3.19.1.0.4.	ORSE	5062	TORNEIRA P/LAVATORIO ALTA SEGURANÇA (ANTI-VANDALISMO), PASSANTE P/PAREDE ESP: 200-300MM, DÓCOL OU SIMILAR	UN	29,00	R\$ 744,71	R\$ 21.596,59	-	R\$ -	R\$ 830,55	R\$ -
3.19.1.0.5.	ORSE	4708	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ELIZABETH OU SIMILAR, PADRÃO POP ULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO AMANCO OU SIMILAR, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO	UN	36,00	R\$ 313,38	R\$ 11.281,68	-	R\$ -	R\$ 349,50	R\$ -
3.19.1.0.6.	PRÓPRIO	12769	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"	UN	114,00	R\$ 154,25	R\$ 17.584,50	114,00	R\$ 17.584,50	R\$ 172,03	R\$ 19.811,31
3.19.1.0.7.	PRÓPRIO	12772	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MÁXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 1.338,35	R\$ 1.338,35	1,00	R\$ 1.338,35	R\$ 1.492,61	R\$ 1.492,61
3.19.1.0.8.	PRÓPRIO	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	UN	1,00	R\$ 44,92	R\$ 44,92	-	R\$ -	R\$ 50,10	R\$ -
3.19.1.0.9.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	R\$ 90,71	R\$ 1.269,94	-	R\$ -	R\$ 101,17	R\$ -
3.19.1.0.10.	ORSE	3206	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1/2"	UN	1,00	R\$ 19,23	R\$ 19,23	-	R\$ -	R\$ 21,45	R\$ -
3.19.1.0.11.	PRÓPRIO	10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATÃO, 1/2"	UN	2,00	R\$ 7,60	R\$ 15,20	2,00	R\$ 15,20	R\$ 8,48	R\$ 18,95
3.19.1.0.12.	PRÓPRIO	11683	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 30 CM	UN	36,00	R\$ 28,08	R\$ 1.010,16	-	R\$ -	R\$ 31,29	R\$ -
3.19.1.0.13.	PRÓPRIO	899	ENGATE EM PVC (LIGAÇÃO FLEXÍVEL), ACABAMENTO BRANCO, 1/2" X 30CM AMANCO OU SIMILAR	UN	29,00	R\$ 3,79	R\$ 109,91	-	R\$ -	R\$ 4,23	R\$ -
3.19.1.0.14.	PRÓPRIO	5240	COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE "	UN	1,00	R\$ 8,71	R\$ 8,71	-	R\$ -	R\$ 9,71	R\$ -
3.19.1.0.15.	PRÓPRIO	3521	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	R\$ 1,51	R\$ 6,04	-	R\$ -	R\$ 1,68	R\$ -
3.19.1.0.16.	ORSE	1292	JOELHO DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1" X 3/4"	UN	36,00	R\$ 11,59	R\$ 417,24				

Renato Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Maurício Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº 05150713/07

191



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR - POJUCA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.19.1.0.17.	PRÓPRIO	1412	LUVA CORRER PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM D= 25MM	UN	228,00	R\$ 7,83	R\$ 1.785,24	-	R\$ -	R\$ 8,73	R\$ -
3.19.1.0.18.	PRÓPRIO	9755	LUVA CORRER PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 100MM	UN	2,00	R\$ 18,32	R\$ 36,64	-	R\$ -	R\$ 20,43	R\$ -
3.19.1.0.19.	PRÓPRIO	10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	UN	228,00	R\$ 12,20	R\$ 2.781,60	228,00	R\$ 2.781,60	R\$ 13,61	R\$ 3.102,21
3.19.1.0.20.	PRÓPRIO	10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	UN	10,00	R\$ 7,60	R\$ 76,00	10,00	R\$ 76,00	R\$ 8,48	R\$ 84,78
3.19.1.0.21.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 16,67	R\$ 33,34	-	R\$ -	R\$ 18,59	R\$ -
3.19.1.0.22.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 33,07	R\$ 66,14	-	R\$ -	R\$ 36,88	R\$ -
3.19.1.0.23.	PRÓPRIO	84	ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/	UN	2,00	R\$ 0,53	R\$ 1,06	-	R\$ -	R\$ 0,59	R\$ -
3.19.1.0.24.	PRÓPRIO	85	ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/	UN	28,00	R\$ 0,87	R\$ 18,78	-	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ -
3.19.1.0.25.	PRÓPRIO	786	CURVA 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, D= 32MM	UN	2,00	R\$ 5,35	R\$ 10,70	-	R\$ -	R\$ 5,97	R\$ -
3.19.1.0.26.	PRÓPRIO	788	CURVA 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, D= 50MM	UN	1,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	-	R\$ -	R\$ 12,93	R\$ -
3.19.1.0.27.	PRÓPRIO	1175	JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, D= 20MM	UN	1,00	R\$ 0,67	R\$ 0,67	-	R\$ -	R\$ 0,75	R\$ -
3.19.1.0.28.	PRÓPRIO	1176	JOELHO 45° PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, D= 25MM	UN	3,00	R\$ 1,14	R\$ 3,42	-	R\$ -	R\$ 1,27	R\$ -
3.19.1.0.29.	PRÓPRIO	1211	JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 20MM	UN	6,00	R\$ 0,39	R\$ 3,12	-	R\$ -	R\$ 0,43	R\$ -
3.19.1.0.30.	PRÓPRIO	1212	JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 25MM	UN	1.284,00	R\$ 0,56	R\$ 719,04	-	R\$ -	R\$ 0,62	R\$ -
3.19.1.0.31.	PRÓPRIO	1213	JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, D= 32MM	UN	2,00	R\$ 1,67	R\$ 3,34	-	R\$ -	R\$ 1,86	R\$ -
3.19.1.0.32.	ORSE	1159	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIAM = 32 X 25MM	UN	10,00	R\$ 6,90	R\$ 69,00	-	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ -
3.19.1.0.33.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	131,00	R\$ 86,33	R\$ 11.309,23	-	R\$ -	R\$ 86,28	R\$ -
3.19.1.0.34.	ORSE	1027	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 20 MM (1/2")	M	96,69	R\$ 9,95	R\$ 962,07	-	R\$ -	R\$ 11,10	R\$ -
3.19.1.0.35.	ORSE	1028	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 25 MM (3/4")	M	3.688,66	R\$ 11,62	R\$ 42.841,31	-	R\$ -	R\$ 12,96	R\$ -
3.19.1.0.36.	ORSE	1029	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 32 MM (1")	M	128,89	R\$ 16,68	R\$ 1.989,64	-	R\$ -	R\$ 17,49	R\$ -
3.19.1.0.37.	ORSE	1030	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	133,71	R\$ 34,58	R\$ 4.623,69	-	R\$ -	R\$ 38,57	R\$ -
3.19.1.0.38.	ORSE	1031	TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2")	M	67,20	R\$ 37,43	R\$ 2.515,30	-	R\$ -	R\$ 41,74	R\$ -
3.19.1.0.39.	ORSE	1168	TÉ 90° DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 25MM	UN	180,00	R\$ 8,59	R\$ 1.546,20	-	R\$ -	R\$ 9,58	R\$ -
3.19.1.0.40.	ORSE	1171	TÉ 90° DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 50MM	UN	1,00	R\$ 20,32	R\$ 20,32	-	R\$ -	R\$ 22,66	R\$ -
3.19.1.0.41.	ORSE	1177	TÉ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 32 X 25MM	UN	1,00	R\$ 12,98	R\$ 12,98	-	R\$ -	R\$ 14,48	R\$ -
3.19.1.0.42.	ORSE	1179	TÉ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIAM = 50 X 25MM	UN	1,00	R\$ 21,37	R\$ 21,37	-	R\$ -	R\$ 23,83	R\$ -
3.19.1.0.43.	ORSE	4955	JOELHO 90° PVC RIGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 25MM X 3/4"	UN	119,00	R\$ 13,51	R\$ 1.607,69	-	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ -
3.19.1.0.44.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	44,00	R\$ 13,00	R\$ 572,00	-	R\$ -	R\$ 14,50	R\$ -
3.20.0.0.1.	ORSE	2817	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =	UN	29,00	R\$ 1.501,98	R\$ 43.557,42	-	R\$ -	R\$ 1.675,10	R\$ -
							R\$ 300.237,86		R\$ 24.878,71		R\$ 27.746,26

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR

102

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

— SEPEDUR



CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.20.0.0.2.	ORSE	6409	*CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UN	1,00	R\$ 396,56	R\$ 396,56	-	R\$ -	R\$ 442,27	R\$ -
3.20.0.0.3.	ORSE	6411	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 0,60X0,60MX0,07M	UN	1,00	R\$ 44,48	R\$ 44,48	-	R\$ -	R\$ 49,61	R\$ -
3.20.0.0.4.	ORSE	3199	GRELHA METÁLICA EM FERRO FUNDIDO, 50X50CM	UN	1,00	R\$ 114,70	R\$ 114,70	-	R\$ -	R\$ 127,92	R\$ -
3.20.0.0.5.	ORSE	6389	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. =	UN	6,00	R\$ 624,40	R\$ 3.746,40	-	R\$ -	R\$ 696,37	R\$ -
3.20.0.0.6.	ORSE	5970	CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M	UN	15,00	R\$ 1.086,67	R\$ 16.300,05	-	R\$ -	R\$ 1.211,92	R\$ -
3.20.0.0.7.	ORSE	9375	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	16,00	R\$ 587,75	R\$ 9.404,00	-	R\$ -	R\$ 655,49	R\$ -
3.20.0.0.8.	ORSE	4717	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	21,00	R\$ 378,79	R\$ 7.954,69	-	R\$ -	R\$ 422,45	R\$ -
3.20.0.0.9.	ORSE	6387	*CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (80X60X80CM)	UN	44,00	R\$ 466,45	R\$ 20.523,80	8,00	R\$ 3.731,60	R\$ 520,21	R\$ 4.161,71
3.20.0.0.10.	ORSE	5970	CAIXA DE DRENAGEM TIPO I - DIMENSÕES 0,80X0,80X1,00M	UN	4,00	R\$ 1.086,67	R\$ 4.346,68	-	R\$ -	R\$ 1.211,92	R\$ -
3.20.0.0.11.	PRÓPRIO	5103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	87,00	R\$ 13,70	R\$ 1.328,90	-	R\$ -	R\$ 15,28	R\$ -
3.20.0.0.12.	ORSE	4280	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO,	UN	79,00	R\$ 37,38	R\$ 2.953,02	15,00	R\$ 560,70	R\$ 41,89	R\$ 625,33
3.20.0.0.13.	PRÓPRIO	478	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 150 X 50MM, REF. Nº28, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS	UN	46,00	R\$ 50,69	R\$ 2.331,74	9,00	R\$ 456,21	R\$ 56,53	R\$ 508,78
3.20.0.0.14.	PRÓPRIO	11741	RALO SIFONADO PVC CILÍNDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	10,00	R\$ 7,05	R\$ 70,50	-	R\$ -	R\$ 7,88	R\$ -
3.20.0.0.15.	SINAPI	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	38,00	R\$ 131,86	R\$ 5.010,68	7,00	R\$ 923,02	R\$ 147,06	R\$ 1.029,41
3.20.0.0.16.	ORSE	9921	SIFÃO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	114,00	R\$ 174,23	R\$ 19.862,22	23,00	R\$ 4.007,29	R\$ 194,31	R\$ 4.469,17
3.20.0.0.17.	SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	R\$ 10,39	R\$ 41,56	1,00	R\$ 10,39	R\$ 11,59	R\$ 11,59
3.20.0.0.18.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	38,00	R\$ 29,31	R\$ 1.113,78	-	R\$ -	R\$ 32,69	R\$ -
3.20.0.0.19.	SINAPI	86876	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	114,00	R\$ 47,64	R\$ 5.430,98	23,00	R\$ 1.095,72	R\$ 53,13	R\$ 1.222,01
3.20.0.0.20.	SINAPI	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,00	R\$ 8,18	R\$ 441,12	10,00	R\$ 91,90	R\$ 10,25	R\$ 102,49
3.20.0.0.21.	SINAPI	89803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 10,34	R\$ 41,36	-	R\$ -	R\$ 11,53	R\$ -
3.20.0.0.22.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00	R\$ 21,32	R\$ 362,44	-	R\$ -	R\$ 23,78	R\$ -
3.20.0.0.23.	SINAPI	89728	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	28,00	R\$ 6,98	R\$ 195,44	-	R\$ -	R\$ 7,78	R\$ -
3.20.0.0.24.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	151,00	R\$ 10,31	R\$ 1.556,81	-	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -
3.20.0.0.25.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	39,00	R\$ 21,35	R\$ 832,65	-	R\$ -	R\$ 23,81	R\$ -
3.20.0.0.26.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	401,00	R\$ 8,89	R\$ 3.965,89	-	R\$ -	R\$ 11,03	R\$ -
3.20.0.0.27.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	R\$ 16,37	R\$ 81,85	-	R\$ -	R\$ 18,26	R\$ -
3.20.0.0.28.	PRÓPRIO	1188	JOELHO 90° PVC RÍGIDO COM ANEL P/ESGOTO SECUNDARIO, D=40MM	UN	38,00	R\$ 1,32	R\$ 50,16	-	R\$ -	R\$ 1,47	R\$ -
3.20.0.0.29.	ORSE	1636	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,	UN	30,00	R\$ 32,31	R\$ 969,30	-	R\$ -	R\$ 36,03	R\$ -
3.20.0.0.30.	ORSE	1564	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,	UN	32,00	R\$ 43,41	R\$ 1.389,12	-	R\$ -	R\$ 48,41	R\$ -

Reynoldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

23 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR

1293

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

SEPEDUR



CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.20.0.0.31.	SINAPI	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	R\$ 11,09	R\$ 110,90	-	R\$ -	R\$ 12,37	R\$ -
3.20.0.0.32.	ORSE	1559	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,	UN	175,00	R\$ 18,83	R\$ 3.295,25	-	R\$ -	R\$ 21,00	R\$ -
3.20.0.0.33.	ORSE	1560	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,	UN	45,00	R\$ 28,66	R\$ 1.289,70	-	R\$ -	R\$ 31,96	R\$ -
3.20.0.0.34.	ORSE	1561	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,	UN	2,00	R\$ 32,62	R\$ 65,24	-	R\$ -	R\$ 36,38	R\$ -
3.20.0.0.35.	ORSE	1583	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO	UN	3,00	R\$ 21,29	R\$ 63,87	-	R\$ -	R\$ 23,74	R\$ -
3.20.0.0.36.	ORSE	1584	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO	UN	4,00	R\$ 22,38	R\$ 89,52	-	R\$ -	R\$ 24,98	R\$ -
3.20.0.0.37.	ORSE	1582	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO	UN	27,00	R\$ 17,23	R\$ 465,21	-	R\$ -	R\$ 19,22	R\$ -
3.20.0.0.38.	ORSE	1666	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO	UN	54,00	R\$ 8,81	R\$ 475,74	-	R\$ -	R\$ 9,83	R\$ -
3.20.0.0.39.	ORSE	1530	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO	M	0,69	R\$ 17,44	R\$ 11,86	-	R\$ -	R\$ 19,45	R\$ -
3.20.0.0.40.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1.211,03	R\$ 62,68	R\$ 63.797,06	118,81	R\$ 6.258,91	R\$ 58,75	R\$ 6.980,32
3.20.0.0.41.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,27	R\$ 47,74	R\$ 1.063,17	-	R\$ -	R\$ 53,24	R\$ -
3.20.0.0.42.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	158,57	R\$ 18,90	R\$ 2.959,17	-	R\$ -	R\$ 21,08	R\$ -
3.20.0.0.43.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2.185,93	R\$ 28,97	R\$ 58.954,53	218,60	R\$ 5.895,64	R\$ 30,08	R\$ 6.575,18
3.20.0.0.44.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	181,00	R\$ 40,76	R\$ 6.562,36	16,10	R\$ 656,24	R\$ 45,46	R\$ 731,87
3.20.0.0.45.	ORSE	1609	TÊ 90° EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM	UN	1,00	R\$ 10,04	R\$ 10,04	-	R\$ -	R\$ 11,20	R\$ -
3.20.0.0.46.	ORSE	1661	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM	UN	32,00	R\$ 31,59	R\$ 1.010,88	6,00	R\$ 189,54	R\$ 35,23	R\$ 211,39
3.20.0.0.47.	ORSE	1662	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 40 X 40MM	UN	6,00	R\$ 32,66	R\$ 195,96	-	R\$ -	R\$ 36,42	R\$ -
3.20.0.0.48.	ORSE	1658	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	274,00	R\$ 18,21	R\$ 4.989,54	55,00	R\$ 1.001,55	R\$ 20,31	R\$ 1.116,99
3.20.0.0.49.	ORSE	1659	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	1,00	R\$ 26,92	R\$ 26,92	-	R\$ -	R\$ 30,02	R\$ -
3.20.0.0.50.	ORSE	1660	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	14,00	R\$ 27,34	R\$ 382,76	-	R\$ -	R\$ 30,49	R\$ -
4.	TRÂNSITO ENTORNO DA FEIRA - EXTERNO							R\$ 47.168,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES							R\$ 47.168,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.0.0.1.	ORSE	16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE	M2	538,38	R\$ 22,38	R\$ 12.038,18	-	R\$ -	R\$ 24,94	R\$ -
4.1.0.0.2.	ORSE	21	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	360,00	R\$ 8,58	R\$ 3.088,80	-	R\$ -	R\$ 9,57	R\$ -
4.1.0.0.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.421,88	R\$ 16,26	R\$ 23.119,77	-	R\$ -	R\$ 18,13	R\$ -
4.1.0.0.4.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	269,19	R\$ 25,54	R\$ 6.875,11	-	R\$ -	R\$ 28,48	R\$ -
4.1.0.0.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,6 A 1,0 KM	M3	269,19	R\$ 7,41	R\$ 1.994,70	-	R\$ -	R\$ 8,26	R\$ -
4.1.0.0.6.	SINAPI	97654	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	36,00	R\$ 1,44	R\$ 51,84	-	R\$ -	R\$ 1,61	R\$ -
5.	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 6.673,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0.0.0.1.	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 180HP)	M3	100,00	R\$ 1,94	R\$ 194,00	-	R\$ -	R\$ 2,16	R\$ -
5.0.0.0.2.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	269,19	R\$ 7,41	R\$ 1.994,70	-	R\$ -	R\$ 8,26	R\$ -
5.0.0.0.3.	ORSE	9937	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUS IVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	702,00	R\$ 2,19	R\$ 1.537,38	-	R\$ -	R\$ 2,44	R\$ -
5.0.0.0.4.	PRÓPRIO	11506	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO / ESTABILIDADE DE TALUDES, DESNÍVEL	M2	130,00	R\$ 14,98	R\$ 1.947,40	-	R\$ -	R\$ 16,71	R\$ -
6.	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.202.105,36	R\$ 464.818,01	R\$ 607.016,80	R\$ -
6.1.	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.128.088,59	R\$ 443.981,64	R\$ 584.106,95	R\$ -
6.1.0.0.1.	PRÓPRIO	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5 CM	UN	2.625,00	R\$ 9,33	R\$ 24.491,25	425,00	R\$ 3.965,25	R\$ 10,41	R\$ 4.422,29

Reinaldo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

24 de 27

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Encarregado CIVIL - SEPEDUR

104

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR** 

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
6.1.0.0.2	SEINFRA		MICRO-REVESTIMENTO ASFÁLTICO (2 CAMADAS) - 25KG/M²	M2	6.941,36	R\$ 19,35	R\$ 134.315,32	4.741,36	R\$ 91.745,32	R\$ 21,58	R\$ 102.319,97
6.1.0.0.3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU.SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	107,68	R\$ 184,80	R\$ 19.899,28	49,04	R\$ 9.082,59	R\$ 206,10	R\$ 10.107,18
6.1.0.0.4	SINAPI	98401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	538,38	R\$ 7,60	R\$ 4.091,69	-	R\$ -	R\$ 8,48	R\$ -
6.1.0.0.5	SINAPI	102101	PINTURA E LIGAÇÃO COM RR-2C		6.941,36	R\$ 3,35	R\$ 23.253,56	4.415,86	R\$ 14.793,13	R\$ 3,74	R\$ 16.498,20
6.1.0.0.6	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	M2	538,38	R\$ 6,53	R\$ 3.515,62	538,38	R\$ 3.515,62	R\$ 7,28	R\$ 3.920,84
6.1.0.0.7	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO A QUENTE (CBUQ)		347,07	R\$ 1.063,82	R\$ 369.220,01	237,07	R\$ 252.199,81	R\$ 1.186,44	R\$ 281.268,61
6.1.0.0.8	SINAPI	73760/1	CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSIVE APLICACAO E COMPACTACAO	M2	6.941,36	R\$ 4,55	R\$ 31.583,19	4.741,36	R\$ 21.573,19	R\$ 5,07	R\$ 24.059,74
6.1.0.0.9	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	1.421,88	R\$ 73,02	R\$ 103.825,68	-	R\$ -	R\$ 81,44	R\$ -
6.1.0.0.10	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.822,09	R\$ 45,78	R\$ 129.195,28	564,42	R\$ 25.839,08	R\$ 51,08	R\$ 28.817,32
6.1.0.0.11	ORSE	4358	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M3	272,30	R\$ 157,89	R\$ 42.993,45	0,30	R\$ 47,37	R\$ 178,09	R\$ 52,83
6.1.0.0.12	ORSE	10044	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA	M2	2.723,00	R\$ 60,46	R\$ 164.632,58	-	R\$ -	R\$ 67,43	R\$ -
6.1.0.0.13	ORSE	10234	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	2.529,50	R\$ 16,38	R\$ 41.433,21	1.906,00	R\$ 31.220,28	R\$ 18,27	R\$ 34.818,76
6.1.0.0.14	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	M2	409,00	R\$ 78,64	R\$ 32.163,78	-	R\$ -	R\$ 87,70	R\$ -
6.1.0.0.15	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	24,74	R\$ 58,72	R\$ 1.452,73	-	R\$ -	R\$ 65,49	R\$ -
6.2.0.0.0			PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO DE MOTOS				R\$ 76.038,77		R\$ 654,37		R\$ 729,79
6.2.0.0.1	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	664,00	R\$ 69,40	R\$ 46.081,60	-	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ -
6.2.0.0.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_09/2016	M	160,00	R\$ 45,78	R\$ 7.324,80	-	R\$ -	R\$ 51,08	R\$ -
6.2.0.0.3	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	220,00	R\$ 99,90	R\$ 21.978,00	-	R\$ -	R\$ 111,41	R\$ -
6.2.0.0.4	ORSE	11688	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	28,80	R\$ 22,88	R\$ 654,37	28,80	R\$ 654,37	R\$ 25,52	R\$ 729,79
7.0.0.0.0			7. COMUNICAÇÃO VISUAL				R\$ 189.271,55		R\$ 189.271,55		R\$ 211.087,18
7.0.0.0.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	11,00	R\$ 91,01	R\$ 1.001,11	11,00	R\$ 1.001,11	R\$ 101,50	R\$ 1.116,50
7.0.0.0.2	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	550,38	R\$ 41,14	R\$ 22.642,63	550,38	R\$ 22.642,63	R\$ 45,88	R\$ 25.252,45
7.0.0.0.3	PRÓPRIO	6724	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - TACHÃO MONO-DIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLAÇÃO	UN	150,00	R\$ 127,53	R\$ 19.129,50	150,00	R\$ 19.129,50	R\$ 142,23	R\$ 21.334,39
7.0.0.0.4	ORSE	10712	CONFECCÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	29,64	R\$ 389,37	R\$ 11.540,93	29,64	R\$ 11.540,93	R\$ 434,25	R\$ 12.871,15
7.0.0.0.5	PRÓPRIO	6730	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA SEMI-REFLETIVA CIRCULAR DIAM=50CM	UN	58,00	R\$ 568,77	R\$ 32.872,66	58,00	R\$ 32.872,66	R\$ 632,10	R\$ 36.861,60
7.0.0.0.6	ORSE	799	POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALT URA TOTAL=3,20M	UN	66,00	R\$ 298,76	R\$ 19.718,16	66,00	R\$ 19.718,16	R\$ 333,20	R\$ 21.990,89
7.0.0.0.7	SINAPI	83693	CAIAÇÃO EM MEIO FIO	M2	544,44	R\$ 4,69	R\$ 2.553,42	544,44	R\$ 2.553,42	R\$ 5,23	R\$ 2.847,73
7.0.0.0.8	ORSE	8396	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	30,00	R\$ 354,94	R\$ 10.648,20	30,00	R\$ 10.648,20	R\$ 395,85	R\$ 11.875,52
7.0.0.0.9	PRÓPRIO	7646	LETRAS AÇO ESCOVADO 50 X 50CM	UN	265,00	R\$ 245,89	R\$ 65.160,85	265,00	R\$ 65.160,85	R\$ 274,23	R\$ 72.871,35
7.0.0.0.10	PRÓPRIO	5050	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIÂMETRO INFERIOR = 98MM	UN	6,00	R\$ 323,89	R\$ 1.943,34	6,00	R\$ 1.943,34	R\$ 361,22	R\$ 2.167,33
7.0.0.0.11	PRÓPRIO	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20	UN	25,00	R\$ 82,43	R\$ 2.060,75	25,00	R\$ 2.060,75	R\$ 88,83	R\$ 2.298,27

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original

Prefeitura Municipal de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR

125

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## CONTRATO

**SEPEDUR POJUCA**

CONTRATO							SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
<b>8. ESTRUTURA METÁLICA</b>							R\$ 31.739,42				
8.0.0.0.1.	ORSE	11887	GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERT ICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS S) E INFERIOR) DE 1.12" INCLUSIVE CURVA DE AÇO	M	95,00	R\$ 309,81	R\$ 29.431,95	-	R\$ -	R\$ 345,52	R\$ -
8.0.0.0.2.	SINAPI	79498/1	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	120,81	R\$ 19,10	R\$ 2.307,47	-	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ -
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							R\$ 311.871,93		R\$ 311.871,93		R\$ 347.596,55
9.0.0.0.1.	PRÓPRIO	9478	SUPORTE (BRAÇO) PLUMINÁRIA DE 1 PÉTALA PARA INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE, REF :TECNOWATT OU SIMILAR	UN	18,00	R\$ 146,69	R\$ 2.640,42	18,00	R\$ 2.640,42	R\$ 163,60	R\$ 2.944,76
9.0.0.0.2.	PRÓPRIO	1362	LUMINÁRIA FECHADA, C/ 4 PETALAS, PARA ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE (TECNOLUX REF.CW-565 Q/5 OU SIMILAR, INCLUSIVE SUP ORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRAÇOS	UN	5,00	R\$ 5.258,35	R\$ 26.281,75	5,00	R\$ 26.281,75	R\$ 5.862,20	R\$ 29.311,01
9.0.0.0.3.	PRÓPRIO	14165	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIÂMETRO INFERIOR = "145" MM	UN	5,00	R\$ 1.315,95	R\$ 6.579,75	5,00	R\$ 6.579,75	R\$ 1.467,63	R\$ 7.338,14
9.0.0.0.4.	ORSE	12162	LUMINÁRIA LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/ VIDRO DE PROT. ANTI VANDALISMO CONTRA IMPACTO IK09, 249WATTS, 31500 LUMENS, 4000K, IRC=70, BASE P/ RELÉ FOTOCÉLULA/ ELEGESTÃO 7PIN, CORPO ALUM	UN	47,00	R\$ 4.195,02	R\$ 197.165,94	47,00	R\$ 197.165,94	R\$ 4.678,54	R\$ 218.891,48
9.0.0.0.5.	ORSE	10747	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BBC200 LED - HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	UN	7,00	R\$ 404,51	R\$ 2.831,57	7,00	R\$ 2.831,57	R\$ 451,13	R\$ 3.157,94
9.0.0.0.6.	ORSE	11999	LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 150W, 81VOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMÍNIO INJ.FP 0,97, PROT. DPS 10KV, IP66, IK09, TEMP. COR 5000K, IRC= OU 70 %, V. ÚTIL 50.000H, 130 LM/W, GAR.5 ANOS.	UN	25,00	R\$ 2.040,50	R\$ 51.012,50	25,00	R\$ 51.012,50	R\$ 2.275,69	R\$ 56.892,25
9.0.0.0.7.	PRÓPRIO	39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	2.000,00	R\$ 12,58	R\$ 25.160,00	2.000,00	R\$ 25.160,00	R\$ 14,03	R\$ 28.059,97
<b>10. ALVENARIA</b>							R\$ 14.832,85				
10.0.0.0.1.	ORSE	12352	EMBOÇO OU REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E A REIA	M2	220,53	R\$ 30,92	R\$ 6.818,79	-	R\$ -	R\$ 34,48	R\$ -
10.0.0.0.2.	ORSE	2292	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES - REV 03	M2	220,53	R\$ 36,34	R\$ 8.014,06	-	R\$ -	R\$ 40,53	R\$ -
<b>11. EQUIPAMENTOS URBANOS</b>							R\$ 172.746,97		R\$ 172.746,97		R\$ 192.857,98
11.0.0.0.1.	PRÓPRIO	-	BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA (1,50 X 0,45 M)	UNID.	10,00	R\$ 716,92	R\$ 7.169,20	10,00	R\$ 7.169,20	R\$ 799,55	R\$ 7.995,59
11.0.0.0.2.	PRÓPRIO	-	PERGOLADO COM ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA	M²	9,00	R\$ 636,77	R\$ 5.730,93	9,00	R\$ 5.730,93	R\$ 710,16	R\$ 6.391,48
11.0.0.0.3.	PRÓPRIO	-	PONTO DE ÔNIBUS (MOTO-TAXI)	UNID.	6,00	R\$ 21.928,28	R\$ 131.569,68	6,00	R\$ 131.569,68	R\$ 24.455,76	R\$ 146.734,59
11.0.0.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,38	R\$ 77,02	R\$ 29,27	0,38	R\$ 29,27	R\$ 85,90	R\$ 32,64
11.0.0.0.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	0,38	R\$ 464,51	R\$ 176,51	0,38	R\$ 176,51	R\$ 518,05	R\$ 198,88
11.0.0.0.6.	PRÓPRIO	-	LIXEIRA SEM TAMPÃO EM MADEIRA PLÁSTICA	UNID.	2,00	R\$ 412,17	R\$ 824,34	2,00	R\$ 824,34	R\$ 459,68	R\$ 919,35
11.0.0.0.7.	ORSE	4629	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	10,00	R\$ 132,95	R\$ 1.329,50	10,00	R\$ 1.329,50	R\$ 148,27	R\$ 1.482,74
11.0.0.0.8.	ORSE	11502	TOTEM EM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO 2", CHAPA DE AÇO CARBONO 14 E 34 LETRAS EM PVC ALTO RELEVO, PINTURA AUTOM. DE ALTA PERFORMANCE, BASE EM EPOXI; DIM. 0,90M NA BASE E H=4,60M - RES. SEN. JOSE EDUARDO DUTRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 25.917,54	R\$ 25.917,54	1,00	R\$ 25.917,54	R\$ 28.904,82	R\$ 28.904,82
<b>12. PAISAGISMO</b>							R\$ 93.496,60				
12.0.0.0.1.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	11,00	R\$ 325,91	R\$ 3.585,01	-	R\$ -	R\$ 363,47	R\$ -
12.0.0.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	18,00	R\$ 130,93	R\$ 2.356,74	-	R\$ -	R\$ 146,02	R\$ -
12.0.0.0.3.	ORSE	2397	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	340,00	R\$ 55,55	R\$ 18.897,00	-	R\$ -	R\$ 61,95	R\$ -
12.0.0.0.4.	SINAPI	65180	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	3.245,18	R\$ 18,07	R\$ 58.640,40	-	R\$ -	R\$ 20,15	R\$ -
12.0.0.0.5.	ORSE	12151	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS, ALAMANDA, CRUCIAS, CASUARINA, IXÓRIA, MINI IXÓRIA, BOGUEVILHA, VINAGREIRO,	UND	60,00	R\$ 14,02	R\$ 841,20	-	R\$ -	R\$ 15,64	R\$ -

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

26 de 27  
Confere com original


Prefeitura Municipal de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATO


CONTRATO								SALDO CONTRATO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM.	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
12.0.0.0.6.	ORSE	2397	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	35,00	R\$ 55,55	R\$ 1.944,25	-	R\$ -	R\$ 61,95	R\$ -
12.0.0.0.7.	PRÓPRIO	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVAROEIRA SALSANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	UN	100,00	R\$ 72,42	R\$ 7.242,00	-	R\$ -	R\$ 80,77	R\$ -
13. SERVIÇOS FINAIS							R\$ 1.199,04		R\$ 1.199,04		R\$ 1.337,83
13.0.0.0.1.	PRÓPRIO	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	R\$ 1.199,04	R\$ 1.199,04	1,00	R\$ 1.199,04	R\$ 1.337,83	R\$ 1.337,83
14. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							R\$ 379.552,92		R\$ 82.187,20		R\$ 91.680,19
14.0.0.0.1.	PRÓPRIO	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	12,00	R\$ 18.121,21	R\$ 217.454,52	2,60	R\$ 47.107,90	R\$ 20.209,88	R\$ 52.537,60
14.0.0.0.2.	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 4.184,33	R\$ 50.211,96	2,60	R\$ 10.877,58	R\$ 4.866,82	R\$ 12.131,35
14.0.0.0.3.	PRÓPRIO	40818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	12,00	R\$ 5.670,27	R\$ 68.043,24	2,60	R\$ 14.480,47	R\$ 6.212,30	R\$ 16.149,51
14.0.0.0.4.	PRÓPRIO	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	2.880,00	R\$ 15,64	R\$ 45.043,20	621,56	R\$ 9.721,25	R\$ 17,44	R\$ 10.841,73
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 11.232.502,66</b>		<b>R\$ 2.253.029,59</b>		<b>R\$ 2.512.716,03</b>

QUADRO RESUMO DO REAJUSTE DO CONTRATO					
CONTRATO	ÚLTIMO VALOR MEDIDO	ACUMULADO	SALDO	REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO
R\$ 11.232.502,65	BM13-01 a 30/06/2022	R\$ 8.979.473,06	R\$ 2.253.029,59	11,5261% <small>R\$ 259.688,44</small>	R\$ 2.512.716,03

Confere com original

  
 Renato Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR



  
 Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil SEPEDUR  
 CREA Nº 0515071307



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## ADITIVO

SEPEDUR



CONTRATADA: **QUALY ENGENHARIA LTDA** CNPJ.: **05.903.304/0001-82** CONTRATO: **083/2021** Ass. CONTRATADO: **08/06/2021**

OBJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE POJUCA-BA.** ADITIVO Nº: **1º DE VALOR** Ass. ADITIVO: **22/07/2022** VALOR ADITIVO: **R\$ 3.843.964,78**

ÚLTIMO VALOR MEDIDO DO CONTRATO: **BM13: 01 a 30/06/2022** ÍNDICE DE REFERÊNCIA (EGV): **11,5261%** ÍNDICE DE REAJUSTE: **R\$ 3.843.964,78**

METAFISICA							SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS			
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL	
<b>2. PARTE OPERACIONAL - FEIRA</b>							R\$	<b>1.348.953,38</b>	R\$	<b>1.348.953,38</b>	R\$	<b>1.504.435,08</b>
<b>2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$	<b>25.211,96</b>	R\$	<b>25.211,96</b>	R\$	<b>28.117,90</b>
2.1.0.0.4.	ORSE	4740	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²XMES	810,00	R\$ 8,28	R\$ 6.706,80	810,00	R\$ 6.706,80	R\$ 9,23	R\$ 7.479,83	
2.1.0.0.5.	ORSE	7020	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,0 B A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	412,80	R\$ 16,81	R\$ 6.939,17	412,80	R\$ 6.939,17	R\$ 16,75	R\$ 7.738,98	
2.1.0.0.6.	PRÓPRIO	11306	ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, ALCANCE HORIZONTAL = 7,70M, ALTURA DE TRABALHO = 15,60M E CAPACIDADE DE CARGA = 227KG, MODELO Z-42/25 RT 4X4, DA GENIE OU SIMILAR	MÊS	2,00	R\$ 5.782,99	R\$ 11.565,98	2,00	R\$ 11.565,98	R\$ 6.449,54	R\$ 12.899,09	
<b>2.3. SUPERESTRUTURA</b>							R\$	<b>39.101,68</b>	R\$	<b>39.101,68</b>	R\$	<b>43.608,58</b>
2.3.0.0.2.	ORSE	8742	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER	M	45,36	R\$ 862,03	R\$ 39.101,68	45,36	R\$ 39.101,68	R\$ 961,39	R\$ 43.608,58	
<b>2.3.1. RESERVATÓRIO</b>							R\$	<b>6.673,86</b>	R\$	<b>6.673,86</b>	R\$	<b>7.443,10</b>
2.3.1.0.1.	SINAPI	83730	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM	M2	27,00	R\$ 247,18	R\$ 6.673,86	27,00	R\$ 6.673,86	R\$ 275,67	R\$ 7.443,10	
<b>2.4. COBERTURA</b>							R\$	<b>11.097.909,97</b>	R\$	<b>11.097.909,97</b>	R\$	<b>1.224.456,18</b>
2.4.0.0.2.	ORSE	2304	PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA (ZARCÃO), INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	1.001,27	R\$ 11,05	R\$ 11.064,03	1.001,27	R\$ 11.064,03	R\$ 12,32	R\$ 12.339,29	
2.4.0.0.3.	ORSE	2306	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE SUP ERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	1.001,27	R\$ 28,55	R\$ 28.586,28	1.001,27	R\$ 28.586,28	R\$ 31,84	R\$ 31.881,14	
2.4.0.0.10	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00001	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TRELÇADA PARA COBERTURA, TIPO ARCO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COMPROMETIDAS INCLUSOS CORTE, LIXAMENTO, SOLDAS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE	M2	2.553,04	R\$ 378,68	R\$ 966.785,19	2.553,04	R\$ 966.785,19	R\$ 422,33	R\$ 1.078.217,81	
2.4.0.0.11	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA EM ARCO - CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	71,94	R\$ 735,12	R\$ 52.884,53	71,94	R\$ 52.884,53	R\$ 819,85	R\$ 68.980,06	
2.4.0.0.12	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00003	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA E ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO - FECHAMENTO LATERAL - CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	38,60	R\$ 999,74	R\$ 38.589,96	38,60	R\$ 38.589,96	R\$ 1.114,97	R\$ 43.037,88	
<b>2.6. DRENAGEM</b>							R\$	<b>111.920,90</b>	R\$	<b>111.920,90</b>	R\$	<b>124.821,00</b>
2.6.0.0.2.	SINAPI	03358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2019	M3	141,30	R\$ 77,02	R\$ 10.882,93	141,30	R\$ 10.882,93	R\$ 85,90	R\$ 12.137,30	
2.6.0.0.3.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	141,34	R\$ 48,70	R\$ 6.800,58	141,34	R\$ 6.800,58	R\$ 52,08	R\$ 7.381,37	
2.6.0.0.4.	SINAPI	94102	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2019	M3	21,74	R\$ 205,57	R\$ 4.469,09	21,74	R\$ 4.469,09	R\$ 229,26	R\$ 4.884,20	
2.6.0.0.7.	ORSE	2077	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO CA2 D=0,80 M	M	55,00	R\$ 257,98	R\$ 14.187,80	55,00	R\$ 14.187,80	R\$ 287,69	R\$ 15.823,10	
2.6.0.0.10.	SIGRO2	2 S 04 400 53	CANALETA EM CONCRETO 60CM VPC 04	M	55,50	R\$ 162,93	R\$ 9.042,62	55,50	R\$ 9.042,62	R\$ 181,71	R\$ 10.084,88	

Confere com original

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Centro de Planejamento - SEPEDUR



Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## ADITIVO

**SEPEDUR POJUÇA**

METAFISICA								SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
2.6.0.0.12.	ORSE	10224	CANAleta DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	165,50	R\$ 403,25	R\$ 66.737,88	165,50	R\$ 66.737,88	R\$ 449,73	R\$ 74.430,15
<b>2.7. ESQUADRIAS E RERAGENS</b>								R\$	68.135,02	R\$	75.988,32
2.7.0.0.1.	PRÓPRIO	73932/1	RECUPERAÇÃO GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	95,50	R\$ 351,20	R\$ 33.539,60	95,50	R\$ 33.539,60	R\$ 391,68	R\$ 37.405,41
2.7.0.0.2.	SINAPI	74100/1	RECUPERAÇÃO PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	43,50	R\$ 673,49	R\$ 24.946,82	43,50	R\$ 24.946,82	R\$ 639,59	R\$ 27.822,21
2.7.0.0.4.	SINAPI	74136/1	PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16	M2	15,10	R\$ 638,98	R\$ 9.648,60	15,10	R\$ 9.648,60	R\$ 712,63	R\$ 10.780,71
<b>3. PINTURAS E REVESTIMENTO</b>								R\$	39.349,71	R\$	43.885,20
<b>3.1. MÓDULO M1 - CEREALIS/FARINHA</b>								R\$	18.882,18	R\$	21.058,56
<b>3.1.1. PISO</b>								R\$	33.786,18	R\$	37.680,41
3.1.1.0.5	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	338,20	R\$ 99,90	R\$ 33.786,18	338,20	R\$ 33.786,18	R\$ 111,41	R\$ 37.680,41
<b>3.1.3. TETO</b>								R\$	14.904,00	R\$	16.621,85
3.1.3.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR	M2	- 331,20	R\$ 7,71	-R\$ 2.553,55	- 331,20	-R\$ 2.553,55	R\$ 8,60	-R\$ 2.847,88
3.1.3.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAO DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	- 331,20	R\$ 37,29	-R\$ 12.350,45	- 331,20	-R\$ 12.350,45	R\$ 41,59	-R\$ 13.773,97
<b>3.2. MÓDULO M2 - RASTEOD (EF)</b>								R\$	20.467,53	R\$	22.826,84
<b>3.2.1. PISO</b>								R\$	33.786,18	R\$	37.680,41
3.2.1.0.4	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	338,20	R\$ 99,90	R\$ 33.786,18	338,20	R\$ 33.786,18	R\$ 111,41	R\$ 37.680,41
<b>3.2.3. TETO</b>								R\$	13.318,65	R\$	14.853,77
3.2.3.0.1.	ORSE	2281	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR	M2	- 295,97	R\$ 7,71	-R\$ 2.281,93	- 295,97	-R\$ 2.281,93	R\$ 8,60	-R\$ 2.544,95
3.2.3.0.2.	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICACAO DE 01 DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, 01 DEMAO DE TEXTURA ACRILICA BRANCA E 02 DEMAO DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	- 295,97	R\$ 37,29	-R\$ 11.038,72	- 295,97	-R\$ 11.038,72	R\$ 41,59	-R\$ 12.308,82
<b>3.4. MÓDULO M3 E M4 - COQUE</b>								R\$	62.422,45	R\$	69.642,32
<b>3.4.1. PISO</b>								R\$	57.961,98	R\$	64.642,74
3.4.1.0.4	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	580,20	R\$ 99,90	R\$ 57.961,98	580,20	R\$ 57.961,98	R\$ 111,41	R\$ 64.642,74
<b>3.4.2. RAREDE</b>								R\$	4.460,47	R\$	4.974,59
3.4.2.0.8.	ORSE	3958	GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO 3/8" NA VERTICAL, ESPAÇAMENTO 10CM, E DUAS BARRAS CHATAS DE 1" X 1/4" NA HORIZONTAL APLICADAS NAS DUAS FACES, INCLUSIVE PORTÃO	M2	24,50	R\$ 182,08	R\$ 4.460,47	24,50	R\$ 4.460,47	R\$ 203,04	R\$ 4.874,59
<b>3.4.5. CÂMARA FRIGORIFICA</b>								R\$	2.230,22	R\$	2.487,29
3.4.5.0.5.	SINAPI	92787	ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	- 6,13	R\$ 8,93	-R\$ 54,74	- 6,13	-R\$ 54,74	R\$ 9,96	-R\$ 61,05
3.4.5.0.7.	ORSE	7823	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=10CM, EL ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4 CM.	M2	- 30,00	R\$ 179,11	-R\$ 5.373,30	- 30,00	-R\$ 5.373,30	R\$ 199,75	-R\$ 5.992,63

Confere com original

Renato Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Maurício Farias de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 1545071007

169



# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS ADITIVO

SEPEDUR - POJUÇA

METAFISICA								SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.4.5.0.8.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	14,30	R\$ 83,49	R\$ 1.193,91	14,30	R\$ 1.193,91	R\$ 83,11	R\$ 1.331,62
3.4.5.0.9.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	39,30	R\$ 50,99	R\$ 2.003,91	39,30	R\$ 2.003,91	R\$ 56,87	R\$ 2.234,86
<b>MÓDULO M5 - BARES</b>							<b>-R\$ 13.772,51</b>	<b>-R\$ 13.772,51</b>	<b>R\$ 83,11</b>	<b>R\$ 15.359,94</b>	
3.5.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	- 164,96	R\$ 83,49	-R\$ 13.772,51	- 164,96	-R\$ 13.772,51	R\$ 83,11	-R\$ 15.359,94
<b>MÓDULO M6 - BARES</b>							<b>-R\$ 13.772,51</b>	<b>-R\$ 13.772,51</b>	<b>R\$ 83,11</b>	<b>R\$ 15.359,94</b>	
3.7.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	- 164,96	R\$ 83,49	-R\$ 13.772,51	- 164,96	-R\$ 13.772,51	R\$ 83,11	-R\$ 15.359,94
<b>MÓDULO M8 - ADMINISTRAÇÃO</b>							<b>-R\$ 16.294,76</b>	<b>-R\$ 16.294,76</b>	<b>R\$ 14,41</b>	<b>R\$ 2.812,96</b>	
3.9.0.0.18.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	- 195,22	R\$ 12,92	-R\$ 2.522,24	- 195,22	-R\$ 2.522,24	R\$ 14,41	-R\$ 2.812,96
3.9.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	- 164,96	R\$ 83,49	-R\$ 13.772,51	- 164,96	-R\$ 13.772,51	R\$ 83,11	-R\$ 15.359,94
<b>MÓDULO M11</b>							<b>-R\$ 28.469,61</b>	<b>-R\$ 28.469,61</b>	<b>R\$ 63,28</b>	<b>R\$ 15.433,97</b>	
3.12.0.0.9.	SINAPI	82539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA-TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	- 243,90	R\$ 56,74	-R\$ 13.838,89	- 243,90	-R\$ 13.838,89	R\$ 63,28	-R\$ 15.433,97
3.12.0.0.18.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	- 135,20	R\$ 83,49	-R\$ 11.287,85	- 135,20	-R\$ 11.287,85	R\$ 83,11	-R\$ 12.588,90
3.12.0.0.21.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,825, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO	M2	- 34,76	R\$ 96,17	-R\$ 3.342,87	- 34,76	-R\$ 3.342,87	R\$ 107,25	-R\$ 3.728,17
<b>MÓDULO M12 - CENTRO DE ABASTECIMENTO</b>							<b>-R\$ 72.959,15</b>	<b>-R\$ 72.959,15</b>	<b>R\$ 14,89</b>	<b>R\$ 7.768,35</b>	
3.13.0.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2018	M2	- 521,76	R\$ 13,35	-R\$ 6.965,50	- 521,76	-R\$ 6.965,50	R\$ 14,89	-R\$ 7.768,35
3.13.0.0.5.	ORSE	9430	CORTE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, COM MAKITA E BISCO DIAMANTADO	M	- 137,00	R\$ 2,82	-R\$ 358,94	- 137,00	-R\$ 358,94	R\$ 2,92	-R\$ 400,31
3.13.0.0.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	- 819,00	R\$ 12,92	-R\$ 10.581,48	- 819,00	-R\$ 10.581,48	R\$ 14,41	-R\$ 11.801,11
3.13.0.0.12.	ORSE	9675	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, PEI-4, CETIM BIANCO, P ORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	- 11,30	R\$ 83,49	-R\$ 943,44	- 11,30	-R\$ 943,44	R\$ 83,11	-R\$ 1.052,18
3.13.0.0.13.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	M2	- 593,00	R\$ 50,99	-R\$ 30.237,07	- 593,00	-R\$ 30.237,07	R\$ 56,87	-R\$ 33.722,22

Confere com original

Rafael de Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuça  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuça  
Maurício Fañas de Almeida  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 0515071307

150


# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## ADITIVO

**SEPEDUR** 

METAFISICA								SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.13.0.0.15.	ORSE	5045	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,825, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	M2	- 520,00	R\$ 98,17	-R\$ 50.008,40	- 620,00	-R\$ 50.008,40	R\$ 107,25	-R\$ 55.772,42
3.13.0.0.10	PRÓPRIO	12306	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3 - PREEXISTENTE: ITEM 3.2.0.0.3	M2	210,50	R\$ 124,18	R\$ 26.135,88	210,50	R\$ 26.135,88	R\$ 138,47	R\$ 29.148,10
<b>3.16</b>							<b>R\$ 1.384.397,10</b>	<b>R\$ 1.384.397,10</b>	<b>R\$ 1.543.964,08</b>		
3.16.0.0.5.	PRÓPRIO	8811	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	M	172,80	R\$ 8,40	R\$ 1.451,52	172,80	R\$ 1.451,52	R\$ 9,37	R\$ 1.618,82
3.16.0.0.6.	ORSE	4014	CHAPA AÇO GROSSA PRETA 3/8"(9,53MM) 74,48 KG/M2	KG	2.815,34	R\$ 7,38	R\$ 20.720,93	2.815,34	R\$ 20.720,93	R\$ 8,21	R\$ 23.109,25
3.16.0.0.8.	PRÓPRIO	3504	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS DE AÇO USINADOS INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO	KG	2.815,35	R\$ 17,48	R\$ 49.212,32	2.815,35	R\$ 49.212,32	R\$ 18,49	R\$ 54.984,59
3.16.0.0.9.	PRÓPRIO	40537	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM; E = 3,75 MM	KG	1.988,17	R\$ 7,46	R\$ 14.831,75	1.988,17	R\$ 14.831,75	R\$ 8,32	R\$ 16.541,27
3.16.0.0.11.	SEINFRA	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 80 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE-OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,85	R\$ 287,83	R\$ 13.772,67	47,85	R\$ 13.772,67	R\$ 321,01	R\$ 15.360,12
3.16.0.0.12.	ORSE	12013	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA DE AÇO 1/4", C/QUADRO EM TUBO QUADRADO DE 2", BARRA QUADRADA 1" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO, E ROLDANAS E TRILHOS, P/PENITENCIÁRIA	M2	27,79	R\$ 287,83	R\$ 7.998,80	27,79	R\$ 7.998,80	R\$ 321,01	R\$ 8.920,74
3.16.0.0.13.	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00004	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PILARES, PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, ACESSÓRIOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - CONFORME PADRÃO EXISTENTE	M2	775,00	R\$ 1.846,98	R\$ 1.276.409,11	775,00	R\$ 1.276.409,11	R\$ 1.838,81	R\$ 1.423.529,30
<b>3.17</b>							<b>R\$ 155.463,19</b>	<b>R\$ 155.463,19</b>	<b>R\$ 173.382,03</b>		
3.17.0.0.1.	PRÓPRIO	10812	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PHILIPS LINHA HDK472-400-64, P/LAMPADA 400W/220V	UN	15,00	R\$ 774,81	R\$ 11.619,15	15,00	R\$ 11.619,15	R\$ 883,89	R\$ 12.958,38
3.17.0.0.18.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 518,40	R\$ 82,27	-R\$ 42.648,77	- 518,40	-R\$ 42.648,77	R\$ 91,75	-R\$ 47.564,51
3.17.0.0.19.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 295,00	R\$ 101,46	-R\$ 29.930,70	- 295,00	-R\$ 29.930,70	R\$ 113,15	-R\$ 33.380,54
3.17.0.0.20.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 378,89	R\$ 11,20	-R\$ 4.243,57	- 378,89	-R\$ 4.243,57	R\$ 12,49	-R\$ 4.732,69
3.17.0.0.21.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 950,00	R\$ 19,07	-R\$ 18.116,50	- 950,00	-R\$ 18.116,50	R\$ 21,27	-R\$ 20.204,63
3.17.0.0.22.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 650,00	R\$ 25,52	-R\$ 16.588,00	- 650,00	-R\$ 16.588,00	R\$ 28,46	-R\$ 18.499,95
3.17.0.0.24.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 1.400,00	R\$ 35,53	-R\$ 49.742,00	- 1.400,00	-R\$ 49.742,00	R\$ 39,83	-R\$ 55.475,31
3.17.0.0.25.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	- 120,00	R\$ 48,44	-R\$ 5.812,80	- 120,00	-R\$ 5.812,80	R\$ 54,02	-R\$ 6.482,79

Confere com original

  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento e Orçamento

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº 0515071307

151

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## ADITIÇO

METAFISICA							SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS		
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL
3.19. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							R\$ 21.795,65		R\$ 21.795,65		R\$ 24.907,84
3.19.1. ÁGUA FRIA							R\$ 21.795,65		R\$ 21.795,65		R\$ 24.307,84
3.19.1.0.6.	PRÓPRIO	12769	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, DE 1/2"	UN	- 114,00	R\$ 154,25	-R\$ 17.584,50	- 114,00	-R\$ 17.584,50	R\$ 172,03	-R\$ 19.611,31
3.19.1.0.7.	PRÓPRIO	12772	HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 20,0 M3/H, DE 1 1/2"	UN	- 1,00	R\$ 1.338,35	-R\$ 1.338,35	- 1,00	-R\$ 1.338,35	R\$ 1.492,61	-R\$ 1.492,61
3.19.1.0.11.	PRÓPRIO	10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	UN	- 2,00	R\$ 7,60	-R\$ 15,20	- 2,00	-R\$ 15,20	R\$ 8,48	-R\$ 16,95
3.19.1.0.10.	PRÓPRIO	10781	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4"	UN	- 228,00	R\$ 12,20	-R\$ 2.781,60	- 228,00	-R\$ 2.781,60	R\$ 13,81	-R\$ 3.102,21
3.19.1.0.20.	PRÓPRIO	10780	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2"	UN	- 10,00	R\$ 7,60	-R\$ 76,00	- 10,00	-R\$ 76,00	R\$ 8,48	-R\$ 84,76
4. TRÁNSITO ENTORNO DA FEIRA * EXTERNO							R\$ 22.536,25		R\$ 22.536,25		R\$ 25.133,81
4.1. DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES							R\$ 22.536,25		R\$ 22.536,25		R\$ 25.133,81
4.1.0.0.1.	ORSE	10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	258,42	R\$ 22,36	R\$ 5.778,32	258,42	R\$ 5.778,32	R\$ 24,94	R\$ 6.444,34
4.1.0.0.2.	ORSE	21	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO	M	169,20	R\$ 8,59	R\$ 1.451,74	169,20	R\$ 1.451,74	R\$ 9,57	R\$ 1.619,09
4.1.0.0.3.	SINAPI	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	682,50	R\$ 16,26	R\$ 11.097,49	682,50	R\$ 11.097,49	R\$ 18,13	R\$ 12.376,60
4.1.0.0.4.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	126,52	R\$ 25,54	R\$ 3.231,30	126,52	R\$ 3.231,30	R\$ 28,48	R\$ 3.603,75
4.1.0.0.5.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	131,90	R\$ 7,41	R\$ 977,40	131,90	R\$ 977,40	R\$ 8,26	R\$ 1.090,06
6. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 282.562,12		R\$ 282.562,12		R\$ 315.130,54
6.1. PAVIMENTAÇÃO							R\$ 282.562,12		R\$ 282.562,12		R\$ 315.130,54
6.1.0.0.5.	SINAPI	102101	PINTURA E LIGAÇÃO COM RR-2C		1.388,27	R\$ 3,35	R\$ 4.650,70	1.388,27	R\$ 4.650,70	R\$ 3,74	R\$ 5.186,75
6.1.0.0.7.	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO EM PAVIMENTO ASFALTICO A QUENTE (CBUO)	M3	69,42	R\$ 1.069,82	R\$ 73.850,38	69,42	R\$ 73.850,38	R\$ 1.188,44	R\$ 82.382,45
6.1.0.0.9.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	M2	497,66	R\$ 73,02	R\$ 36.339,13	497,66	R\$ 36.339,13	R\$ 81,44	R\$ 40.527,62
6.1.0.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	M	1.072,39	R\$ 45,78	R\$ 49.094,01	1.072,39	R\$ 49.094,01	R\$ 51,06	R\$ 54.752,64
6.1.0.0.11.	ORSE	4350	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M3	127,98	R\$ 157,89	R\$ 20.206,76	127,98	R\$ 20.206,76	R\$ 176,09	R\$ 22.535,81
6.1.0.0.12.	ORSE	10044	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, CUNTA PLASTICA 3X27MM	M2	1.089,20	R\$ 60,46	R\$ 65.853,03	1.089,20	R\$ 65.853,03	R\$ 67,43	R\$ 73.443,32
6.1.0.0.14.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF 12/2015	M2	120,00	R\$ 78,84	R\$ 9.436,80	120,00	R\$ 9.436,80	R\$ 87,70	R\$ 10.524,60
6.1.0.0.16	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00005	EXECUÇÃO DE FAIXA DE TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 15 CM, ARMADO.	UND	4,00	R\$ 4.039,12	R\$ 16.156,49	4,00	R\$ 16.156,49	R\$ 4.504,68	R\$ 18.018,70
6.1.0.0.17	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00006	EXECUÇÃO RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL E ARMADO.	M2	48,40	R\$ 144,11	R\$ 6.974,82	48,40	R\$ 6.974,82	R\$ 160,72	R\$ 7.778,75
8. ESTRUTURA METÁLICA							R\$ 15.552,19		R\$ 15.552,19		R\$ 17.344,74
8.0.0.0.1.	ORSE	11687	GUARDA CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERT ICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUA S) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO	M	46,55	R\$ 309,81	R\$ 14.421,66	46,55	R\$ 14.421,66	R\$ 345,52	R\$ 16.083,91
8.0.0.0.2.	SINAPI	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	59,19	R\$ 19,10	R\$ 1.130,53	59,19	R\$ 1.130,53	R\$ 21,30	R\$ 1.260,83

Confere com original

  
 Roberto Alves  
 Prefeito Municipal de Pojuca  
 Parente de Planície - SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR

192

# BOLETIM DE REAJUSTE DE PREÇOS

## ADITIVO

**SEPEDUR POJUCA**

METAFISICA							SALDO ADITIVO		VALORES ATUALIZADOS			
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	QUANT	TOTAL	V. UNIT.	TOTAL	
<b>10. ALVENARIA.</b>							R\$	3.204,86	R\$	3.204,86	R\$	3.574,25
10.0.0.0.1.	ORSE	12352	EMBOÇO OU REBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E A REIA	M2	103,65	R\$ 30,92	R\$ 3.204,86	103,65	R\$ 3.204,86	R\$ 34,48	R\$ 3.574,25	
<b>11. EQUIPAMENTOS URBANOS</b>							R\$	929.223,69	R\$	929.223,69	R\$	1.036.326,94
11.0.0.0.3.	PRÓPRIO	-	PONTO DE ÔNIBUS (MOTO-TAXI)	UNID.	3,00	R\$ 21.928,28	R\$ 65.784,84	3,00	R\$ 65.784,84	R\$ 24.455,76	R\$ 73.397,27	
11.0.0.0.9	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00007	EXECUÇÃO DE BANCADAS EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, COM ACABAMENTO FINAL DA ESTRUTURA EM TEXTURA C/ PINTURA ACRÍLICA E NO TAMPO COM RESINA ACRÍLICA	UN	550,00	R\$ 847,13	R\$ 465.921,79	550,00	R\$ 465.921,79	R\$ 944,77	R\$ 519.624,40	
11.0.0.0.10	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00008	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, TIPO MÃO FRANCESA, PARA SUPORTE DE APOIO DAS CAIXAS DE ALIMENTOS (ACESSÓRIO PARA BANCADAS), INCLUSO APLICAÇÃO DE PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE;	M2	631,11	R\$ 491,96	R\$ 310.478,96	631,11	R\$ 310.478,96	R\$ 549,66	R\$ 346.285,08	
11.0.0.0.11	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA	00009	EXECUÇÃO DE PALCO ELEVADO, EM ALVENARIA COM PISO EM CONCRETO ARMADO, MOLDADO IN LOCO, E COBERTURA COM LONA TENSIONADA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSOS PINTURA FINAL EM ALVENARIAS E ESTRUTURA METÁLICA;	UN	1,00	R\$ 87.038,10	R\$ 87.038,10	1,00	R\$ 87.038,10	R\$ 97.070,20	R\$ 97.070,20	
<b>14. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>							R\$	80.520,62	R\$	80.520,62	R\$	89.801,51
14.0.0.0.1.	PRÓPRIO	40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	MES	2,00	R\$ 18.121,21	R\$ 36.242,42	2,00	R\$ 36.242,42	R\$ 20.209,88	R\$ 40.419,76	
14.0.0.0.2.	SINAPI	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.184,33	R\$ 12.552,99	3,00	R\$ 12.552,99	R\$ 4.686,62	R\$ 13.999,66	
14.0.0.0.3.	PRÓPRIO	40810	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3,00	R\$ 5.570,27	R\$ 16.710,81	3,00	R\$ 16.710,81	R\$ 6.212,30	R\$ 18.636,91	
14.0.0.0.4.	PRÓPRIO	41776	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO)	H	960,00	R\$ 15,64	R\$ 15.014,40	960,00	R\$ 15.014,40	R\$ 17,44	R\$ 16.744,97	
<b>TOTAL GERAL:</b>							R\$	3.843.964,78	R\$	3.843.964,78	R\$	4.287.024,00

### QUADRO RESUMO DO REAJUSTE DO CONTRATO

ADITIVO	ÚLTIMO VALOR MEDIDO DO CONTRATO	ACUMULADO	SALDO	REAJUSTE	SALDO REAJUSTADO
R\$ 3.843.964,78	BM13-01 a 30/06/2022	R\$	R\$ 3.843.964,78	11,5261%	R\$ 4.287.024,00
				R\$ 443.059,22	

  
 Renato Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR

Confere com original



Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Mauricio Farias de Almeida  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº 0515071307

133

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.903.304/0001-82 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2003
NOME EMPRESARIAL QUALY ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV QUEIRA DEUS	NÚMERO 895	COMPLEMENTO GALPAO21
CEP 42.700-130	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS
UF BA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TAIS@QUALYENGENHARIA.COM.BR	TELEFONE (71) 3342-7602
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/10/2019 às 09:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

135

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.903.304/0001-82 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 29/08/2003
NOME EMPRESARIAL QUALY ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.91-6-00 - Obras de fundações 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV QUEIRA DEUS	NÚMERO 895	COMPLEMENTO GALPAO21	
CEP 42.700-130	BAIRRO/DISTRITO PORTAO	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO TAIS@QUALYENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (71) 3342-7602	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/10/2019 às 09:01:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página  
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).  
[Atualize sua página](#)

Renildo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 173009/2023**  
**Emissão: 06/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 6z509**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICADO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

**Interessado(a)**

Empresa: QUALY ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.903.304/0001-82

Registro: 0000133510

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 24/09/2010

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO; MANUTENÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS E TÚNEIS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIAS E VIAS NÃO-URBANAS PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS FÉRREAS DE SUPERFÍCIE OU SUBTERRÂNEAS E PISTAS DE AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIOS; DESMONTE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÃO, ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO COM PINTURA DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA PEDESTRES; PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES, PORTUÁRIAS, PORTOS, MARINAS, ECLUSAS E CANAIS DE NAVEGAÇÃO; OBRAS DE DRAGAGEM; ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGENS, REPRESAS E DIQUES; CONSTRUÇÃO DE EMISSÁRIOS SUBMARINOS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL; ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL; SUPERVISÃO DE OBRAS; SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; VISTORIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTÂNCIA E REDES DE COLETA DE ESGOTO E INTERCEPTORES; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA; MANUTENÇÃO DE REDES DE COLETA E DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; DESMONTE DE ROCHAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE USINAS; ESTAÇÕES E SUBESTAÇÕES HIDRELÉTRICAS, EÓLICAS, NUCLEARES, TERMELÉTRICAS; SINALIZAÇÃO COM PINTURA EM RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTE POR DUTOS: OLEODUTOS, GASODUTOS, MINERODUTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTES; OBRAS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS; OBRAS DE CONTENÇÃO; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; EXECUÇÃO E REFORÇO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFÍCIOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CRAVAÇÃO DE ESTACAS; ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA OBRA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE VARRIÇÃO. TODAS ESTAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA QUEIRA DEUS, 895, GALPÃO 21, PORTÃO, LAURO DE FREITAS, BA, 42713480

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 29/10/2003

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 13351

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: NILO DOS SANTOS JUNIOR

Registro: 0506686272

CPF: 650.\*\*\*.\*\*\*-68

Data Início: 06/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Reinaldo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 173009/2023**  
**Emissão: 06/03/2023**  
**Validade: 31/03/2024**  
**Chave: 6z509**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

**Títulos do Profissional:**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLOVIS MAGALHÃES FILHO

Registro: 0506737918

CPF: 904.\*\*\*.\*\*\*-30

Data Início: 29/10/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

**Títulos do Profissional:**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 0506733513

CPF: 867.\*\*\*.\*\*\*-87

Data Início: 29/10/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

**Títulos do Profissional:**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: IDALITO SIDREIRA SANTOS FILHO

Registro: 0505112892

CPF: 083.\*\*\*.\*\*\*-82

Data Início: 12/06/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

**Títulos do Profissional:**

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: EDUARDO FONSECA MAGALHÃES

Registro: 0518241777

CPF: 789.\*\*\*.\*\*\*-44

Data Início: 27/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

**Títulos do Profissional:**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a pontes, portos aeroportos e barragens, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: RAPHAEL FONSECA MAGALHAES

Registro: 0515003840

CPF: 032.\*\*\*.\*\*\*-17

Data Início: 01/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

**Títulos do Profissional:**

Renildo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 173009/2023  
Emissão: 06/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: 6z509

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: ALEXANDRE DORIA PORTO

Registro: 0501679260

CPF: 616.\*\*\*.\*\*\*-15

Data Início: 26/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES

Atribuição: QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Rafaeldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 177652/2023**  
 Emissão: 31/03/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: bZ55z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: CLOVIS MAGALHÃES FILHO  
 Registro: 0506737918  
 CPF: 904.\*\*\*.\*\*\*-30

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 13/09/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA  
 Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  
 Data de Formação: 25/02/2000

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta


**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSÓRCIO HABITAÇÃO MANÉ DENDÉ - ANKARA - QUALY  
 Registro: 0010303499  
 CNPJ: 49.945.869/0001-06  
 Data Início: 30/03/2023  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUALY ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0000133510  
 CNPJ: 05.903.304/0001-82  
 Data Início: 29/10/2003  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO ILUMINA SALVADOR  
 Registro: 0010193278  
 CNPJ: 37.092.691/0001-00  
 Data Início: 18/03/2021  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QUALY-ART - SESAB - CAPS III PAU DA LIMA  
 Registro: 0010209140

  
 Renato Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-BA**

**Nº 177652/2023**  
Emissão: 31/03/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: bZ55z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CNPJ: 39.909.645/0001-87  
Data Início: 10/12/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO QUALY - ART - ESCOLAS  
Registro: 0010244859  
CNPJ: 43.641.258/0001-80  
Data Início: 04/10/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: CONSÓRCIO QUALY - ART  
Registro: 0010137157  
CNPJ: 33.077.113/0001-44  
Data Início: 01/04/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

*Reinaldo Azeu*  
- Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20210546049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

CLOVIS MAGALHÃES FILHO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0506737918

Registro: 34687/D BA

Empresa contratada: QUALY ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000133510-BA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: MUNICÍPIO DE POJUCA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

PRAÇA ALMIRANTE VASCONCELOS

Nº: 01

Complemento: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Bairro: CENTRO

Cidade: POJUCA

UF: BA

CEP: 48120000

Contrato: 083/2021

Celebrado em: 08/06/2021

Valor: R\$ 11.232.502,65

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

**3. Dados da Obra/Serviço**

FEIRA CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL

Nº: S/N

Complemento: FEIRA DE POJUCA

Bairro: POJUCA NOVA

Cidade: POJUCA

UF: BA

CEP: 48120000

Data de início: 15/06/2021

Previsão de término: 15/06/2022

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICÍPIO DE POJUCA

CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

**4. Atividade Técnica**

12 - Execução	Quantidade	Unidade
314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO	13.330,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	9.065,14	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	13.330,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM	13.330,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.941,36	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.	13.330,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO	13.330,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL - POJUCA/BAHIA

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade da Classe**

NENHUMA - NAO OPTANTE

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 099y1  
Impresso em: 21/06/2021 às 11:40:01 por: , ip: 177.138.127.243

www.crea-ba.org.br  
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br  
Fax: (71) 3453-8989





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-BA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº BA20210546049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

CLOVIS MAGALHÃES FILHO - CPF: 904.507.848-00

**Clovis Magalhães Filho**  
Sócio-Gerente  
**QUALY ENGENHARIA LTDA.**  
CREA-BA 3453-8990

Local

data

MUNICÍPIO DE POJUCA - CNPJ: 13.806.237/0001-06

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 18/06/2021

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 53113836

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR

A autenticidade deste ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.silac.com.br/publico/>, com a chave: 099y1  
Impresso em: 21/06/2021 às 11:40:01 por: 10: 177 136.127 243

www.creabe.org.br  
Tel: (71) 3453-8990

creabe@creabe.org.br  
Fax: (71) 3453-8989





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de  
2021

**CREA-BA**

**Nº 186570/2023**  
Emissão: 16/05/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: dd0ZA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o Interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: EDUARDO FONSECA MAGALHÃES  
Registro: 0518241777  
CPF: 789.\*\*\*.\*\*\*-44

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
Data de registro: 23/01/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

**ENGENHEIRO CIVIL**

Atribuição: Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7. Res. 218 73, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a pontes, portos aeroportos e barragens, com base no art. 5. 2. da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Data de Formação: 15/08/2018

**PÓS - GRADUAÇÃO**

**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIRUY - CENTRO UNIVERSITÁRIO RUY BARBOSA WYDEN

Data de Formação: 17/06/2022

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: PORTFOLIO ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010298380

CNPJ: 35.858.939/0001-76

Data Início: 09/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: QUALY ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000133510

CNPJ: 05.903.304/0001-82

Data Início: 27/02/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QUALY - ART

Renildo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPEDUR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de  
2021

**CREA-BA**

**Nº 186570/2023**  
Emissão: 16/05/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: dd0ZA

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

Registro: 0010137157  
CNPJ: 33.077.113/0001-44  
Data Início: 13/05/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Renaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPE-DUR





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966  
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

**CREA-BA**

**Nº 191671/2023**  
 Emissão: 20/06/2023  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: WyZBb

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEXANDRE DORIA PORTO  
 Registro: 0501679260  
 CPF: 616.\*\*\*.\*\*\*-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  
 Data de registro: 06/03/1996

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA  
 Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR  
 Data de Formação: 01/02/1996

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES  
 Atribuição: QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES  
 Instituição de Ensino: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: QUALY ENGENHARIA LTDA  
 Registro: 0000133510  
 CNPJ: 05.903.304/0001-82  
 Data Início: 26/06/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: ROBLE SERVIÇOS LTDA  
 Registro: 0000135900  
 CNPJ: 05.874.949/0001-34  
 Data Início: 20/07/2020  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Reinaldo Abreu  
 Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Gerente de Planejamento - SEPEDUR





1146



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.903.304/0001-82  
Certidão nº: 26644425/2023  
Expedição: 13/06/2023, às 08:39:50  
Validade: 10/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.903.304/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Renato Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPECUR

Renato Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SEPECUR

Autenticidade  
de internet

242



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

### CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 29/05/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica QUALY ENGENHARIA LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 05903304000182, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10007749.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 29/05/2023 06:15:07, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 332110000050381920230529  
Emitida via Internet, às 06:15:06 hs, do dia 29/05/2023  
Validade: 90 dias.

#### OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Reinaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SÉPEDUR

Autenticidade  
de internet

118

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 05.903.304/0001-82  
**Razão Social:** QUALY ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV QUEIRA DEUS 895 GALPAO 21 / PORTAO / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-973

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/07/2023 a 03/08/2023

**Certificação Número:** 2023070507084810560007

Informação obtida em 05/07/2023 08:27:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

AUTENTICIDADE  
DE INTERNET

Renato Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerência de Planejamento - SEPEDUR



169

## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20233442602

RAZÃO SOCIAL	
QUALY ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
062.436.831 - BAIXADO	05.903.304/0001-82

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 20/06/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA  
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Estado da Bahia  
Prefeitura Municipal de Petrópolis  
Secretaria de Administração - SE-ADMIN

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

**AUTENTICIDADE  
DE INTERNET**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **QUALY ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **05.903.304/0001-82**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:44:46 do dia 27/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/10/2023.

Código de controle da certidão: **7552.FD86.24D7.CDCF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

  
Ronaldo Abreu  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Gerente de Planejamento - SÉPEDUR

**Autenticidade  
de internet**



**Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

**Comunicação Interna Nº. 165/2023 – SEPEDUR**

Pojuca-Ba, 20 de junho de 2023.

**À**

**AJUR - Assessoria Jurídica**

**Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico**

**Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia**

**Assunto:** Solicitação/Justificativa de Aditivo de Valor e Metafísica – Contrato nº 083/2021

**Prezado Senhor,**

Venho por meio desta, solicitar ao Exmo. Dr. Agberto Pithon, parecer jurídico para realização de Aditivo de Valor e Metafísica de supressão/acréscimo de quantitativos do contrato nº 083/2021, mantido com a empresa **Qualy Engenharia Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.903.304/0001-82, responsável pela execução serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no Bairro Pojuca Nova no Município de Pojuca – Bahia.

Após análise minuciosa do projeto, foi constatada a necessidade de acréscimo de valor estimado em **R\$ 1.810.962,07** (um milhão e oitocentos e dez mil e novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) o equivalente a **15,76%** do valor contratual, e metafísica de supressão/acréscimo de quantitativos, para conclusão definitiva do objeto contratual.

**1. Dos Dados do Contrato**

- a) Nº do Contrato: 083/2021;
- b) Edital da Concorrência nº: 001/2021



## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

- c) Objeto: Contratação de empresa para execução serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, n Bairro Pojuca Nova no Município de Pojuca – Bahia.
- d) Contratada: Qualy Engenharia Ltda.
- e) CNPJ/MF Nº: 05.903.304/0001-82;
- f) Vigência Contratual: 08/06/2021 a 08/09/2023;
- g) Valor Contratual: R\$ 11.232.502,65.
- h) Valor do Aditivo de Reajuste: R\$ 702.745,66
- i) Valor do 1º. Aditivo de Valor: R\$ 3.843.964,78

### 2. Da Justificativa

A obra em questão trata-se da reforma e ampliação do centro de abastecimento municipal, no Bairro da Pojuca Nova, no município de Pojuca – BA, a qual se encontra em execução seguindo o cronograma físico-financeiro estipulado para a mesma. Ocorre que no decorrer da execução do contrato foram encontradas diversas situações, não previstas, por se tratar de uma estrutura antiga, demandando maiores quantitativos de serviços para sua resolução e conclusão do objeto contratual.

Ainda como forma de justificar os procedimentos técnicos, que compõe esta justificativa, passamos a relatar considerações e procedimentos necessários, a consistência da presente readequação e da apuração do saldo remanescente do contrato inicial.

As adequações atenderam o que estabelece a Lei 8.666, em especial no seu artigo 65, conforme abaixo:

### SECÇÃO III DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS

#### Casos previstos de alteração dos contratos

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

Acréscimos ou supressões de obras, serviços compras:



## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

I - unilateralmente pela Administração:

- a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO.) II - as supressões resultantes de acordo, celebrado entre os contratantes. (Redação dada pela Lei nº 9.648/98)

§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste artigo

### 3. Considerando que

O contato inicial firmado entre esta Prefeitura Municipal de Pojuca e a empresa Qualy Engenharia Ltda. - CNPJ/MF nº 05.903.304/0001-82, vencedora do certame Concorrência Pública nº 001/2021 é do tipo menor preço global com empreitada por preços unitários. E que segundo a Lei 8.666/1993, em sua seção III – das alterações de contrato, Art. 65, inciso I letra b) “quando necessária à modificação do valor do contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos por Lei”, permite as alterações em questão.




## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Para efeito de fiscalização de obras pelos órgãos competentes, as quantidades dos itens previstos em planilha contratada forem insuficientes à completa execução do objeto; a quantidade necessária à conclusão do item de serviço deve ser acrescentada através de demonstrativo denominado planilha de readequação (Metafísica) e que este demonstrativo deve embasar o aditivo de acréscimo de valor do contrato para que a liquidação do mesmo seja feita nos moldes previstos em Lei, e que as quantidades possam ser aferidas a qualquer momento, pelos organismos de controle externo.

Devido aos fatos supracitados constata-se a necessidade de crescer alguns quantitativos, gerando um acréscimo de **R\$ 1.810.962,07** (um milhão e oitocentos e dez mil e novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) o equivalente a **15,76%** do valor contratual.

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Leandro Souza da Rocha  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 0517425181

  
Leandro Souza da Rocha  
Gerente de Contratos  
Eng. Civil CREA 3000068289 BA

  
Yuri Lima Leite

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Anexo: Planilha de Aditivo de Valor e Metafísica

## PLANILHA DE ADITIVO DE ACRÉSCIMO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BARRA / CNPJ/IMP: 18.898.237/9001-05	VALOR CONTRATO:	R\$	11.231.822,85	VALOR ORIGINAL:	R\$	226.666,44	VALOR ACUMULADO:	R\$	11.492.198,09
SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO	Nº DO CONTRATO/ADITIVO:	003/2021		CONCURRENCIA Nº:	06/2021		VIGÊNCIA CONTRATUAL:	MAR/2021 a DEZ/2023	
CONTRATADA: QUALY ENGENHARIA LTDA/ CNPJ/IMP: 05.903.304/0001-82	DATA DA ORDEM DE SERVIÇO:			06/06/2021					

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, NO BARRIO POJUCA NOVA, NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BARRA LOCAL DOS SERVIÇOS: POJUCA NOVA

ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V. UNIT.	TOTAL	ADITIVO REAJUSTADO				SALDO
								SUPRESSÃO	ACRESCIMENTO	CONCILIADO	REAJUSTADO	
<b>2</b>	<b>PARTE OPERACIONAL - FEIRA</b>						<b>R\$ 74.683,13</b>					<b>R\$ 74.683,13</b>
<b>2.1</b>			<b>ORENAGEM</b>				<b>R\$ 74.683,13</b>					<b>R\$ 74.683,13</b>
2.0.0.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	58,81	R\$ 85,90	R\$ 5.060,46		68 81		R\$ 5.060,46	R\$ 5.060,46
2.0.0.10	OSIRIS	2.894.408.01	CANALETA EM CONCRETO 80CM VPC OM	M	91,80	R\$ 181,21	R\$ 16.644,59		91 80		R\$ 16.644,59	R\$ 16.644,59
2.0.0.12	OSIRIS	10224	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	117,80	R\$ 448,73	R\$ 52.878,08		117 80		R\$ 52.878,08	R\$ 52.878,08
<b>3</b>			<b>PINTURAS E REVESTIMENTO</b>				<b>R\$ 487.529,21</b>					<b>R\$ 487.529,21</b>
<b>3.5</b>			<b>MÓDULO M5 - BARES</b>				<b>R\$ 18.220,97</b>					<b>R\$ 18.220,97</b>
3.5.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE, ITEM 8.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164 96		R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95
3.5.0.4	OSIRIS	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02		250 00		R\$ 842,02	R\$ 842,02
<b>3.7</b>			<b>MÓDULO M5 - BARES</b>				<b>R\$ 18.220,97</b>					<b>R\$ 18.220,97</b>
3.7.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE, ITEM 8.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164 96		R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95
3.7.0.8	OSIRIS	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 5,57	R\$ 1.422,02		250 00		R\$ 1.422,02	R\$ 1.422,02
<b>3.8</b>			<b>MÓDULO M7 - VESTIÁRIO</b>				<b>R\$ 390.820,82</b>					<b>R\$ 390.820,82</b>
3.8.0.1	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.302,05	R\$ 122,05	R\$ 158.920,82		1 302 05		R\$ 158.920,82	R\$ 158.920,82
3.8.0.2	SINAPI	87644	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF. 08/2014	M2	1.302,05	R\$ 148,45	R\$ 193.292,44		1 302 05		R\$ 193.292,44	R\$ 193.292,44
3.8.0.3	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE, ITEM 8.2.0.0.3	M2	347,51	R\$ 111,41	R\$ 38.717,93		347 51		R\$ 38.717,93	R\$ 38.717,93
<b>3.9</b>			<b>MÓDULO M8 - ADMINISTRAÇÃO</b>				<b>R\$ 18.220,97</b>					<b>R\$ 18.220,97</b>
3.9.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE, ITEM 8.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164 96		R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95
3.9.0.8	OSIRIS	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02		250 00		R\$ 842,02	R\$ 842,02
<b>4</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 18.220,97</b>					<b>R\$ 18.220,97</b>
4.1.0.1	PRÓPRIO	10812	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PHILIPS LINHA HDR472-400-84, FILAMPADA 400/720V	un	3,00	R\$ 863,89	R\$ 2.591,67		3 00		R\$ 2.591,67	R\$ 2.591,67
4.1.0.0.23	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.050,00	R\$ 6,29	R\$ 6.604,50		1 050 00		R\$ 6.604,50	R\$ 6.604,50
4.1.0.0.29	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.050,00	R\$ 3,59	R\$ 3.769,50		1 050 00		R\$ 3.769,50	R\$ 3.769,50
4.1.0.0.43	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIM, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2016	UN	4,00	R\$ 88,41	R\$ 353,64		4 00		R\$ 353,64	R\$ 353,64
4.1.0.0.70	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	600,00	R\$ 9,36	R\$ 5.616,00		600 00		R\$ 5.616,00	R\$ 5.616,00
<b>4.2</b>			<b>TRANSPORTE, FORNO DA FEIRA - EXTERNO</b>				<b>R\$ 14.847,93</b>					<b>R\$ 14.847,93</b>
<b>4.1</b>			<b>DEMOLIÇÕES / RECONDIÇÕES</b>				<b>R\$ 14.847,93</b>					<b>R\$ 14.847,93</b>
4.1.0.0.3	SINAPI	97835	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	818,97	R\$ 18,13	R\$ 14.847,93		818 97		R\$ 14.847,93	R\$ 14.847,93
<b>6</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.194.118,46</b>					<b>R\$ 1.194.118,46</b>
<b>6.1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 1.194.118,46</b>					<b>R\$ 1.194.118,46</b>
6.1.0.0.5	SINAPI	102101	PINTURA E LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	18.035,78	R\$ 3,74	R\$ 67.383,91		18 035 78		R\$ 67.383,91	R\$ 67.383,91
6.1.0.0.7	SINAPI	102068	RECOMPOSIÇÃO EM PAVIMENTO ASFALTICO A QUENTE (GRUO) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 08/2017	M3	633,40	R\$ 1.186,41	R\$ 752.770,73		607 79		R\$ 752.770,73	R\$ 752.770,73
6.1.0.0.3	SINAPI	86397	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M3	285,10	R\$ 206,10	R\$ 58.769,18		285 10		R\$ 58.769,18	R\$ 58.769,18
6.1.0.0.9	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	828,97	R\$ 61,44	R\$ 51.223,32		828 97		R\$ 51.223,32	R\$ 51.223,32
6.1.0.10	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X100 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF. 08/2018	M	167,79	R\$ 61,08	R\$ 10.249,36		167 79		R\$ 10.249,36	R\$ 10.249,36
6.1.0.13	OSIRIS	10234	GRAMA EMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m2	232,80	R\$ 18,27	R\$ 4.253,28		232 80		R\$ 4.253,28	R\$ 4.253,28
6.1.0.14	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF. 12/2015	M2	172,87	R\$ 87,70	R\$ 15.160,70		172 87		R\$ 15.160,70	R\$ 15.160,70
<b>8</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>R\$ 42.748,09</b>					<b>R\$ 42.748,09</b>
8.0.0.1.1	PRÓPRIO	8478	SUPORTE (BRACO) ALUMINÁRIA DE 1 PETALA PARA INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE, REF. TEGHOMATT OU SIMILAR	Un	2,00	R\$ 163,80	R\$ 327,20		2 00		R\$ 327,20	R\$ 327,20
8.0.0.2.1	PRÓPRIO	1382	LUMINÁRIA FECHADA, C/ 4 PETALAS, PARA ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE (TECHOLUX REF. CIV-385 Q8) OU SIMILAR, INCLUSIVE SUPORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRACOS	un	5,00	R\$ 5.882,20	R\$ 29.311,00		5 00		R\$ 29.311,00	R\$ 29.311,00
8.0.0.3.1	PRÓPRIO	14185	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = 145 MM	UN	4,00	R\$ 1.487,85	R\$ 5.970,51		4 00		R\$ 5.970,51	R\$ 5.970,51

Yuri Lima Leite  
Secretário de Planejamento  
Estratégico e Desenvolvimento  
SEPEDUR

Prefeitura Municipal de Pojuca  
Leandro Souza da Rocha  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREA Nº: 051/25181

9.0.0.5	ORBE	10747	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF.: BGC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	un	16,00	R\$ 451,13	R\$ 7.218,08	16,00	R\$ 0,00	R\$ 7.218,08	R\$ 7.218,08	R\$ 7.218,08
9.0.0.6	SNAP	79498/1	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1,00	R\$ 21,30	R\$ 21,30	1,00	R\$ 0,00	R\$ 21,30	R\$ 21,30	R\$ 21,30
<b>10. ALVENARIA</b>							<b>R\$ 7.742,76</b>					<b>R\$ 7.742,76</b>
10.0.0.3	SNAP	57492	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	45,50	R\$ 74,59	R\$ 3.398,40	45,50	R\$ 0,00	R\$ 3.398,40	R\$ 3.398,40	R\$ 3.398,40
10.0.0.4	SNAP	57571	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	45,50	R\$ 23,98	R\$ 1.091,09	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.091,09	R\$ 1.091,09	R\$ 1.091,09
10.0.0.5	ORSC	1908	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 12:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	45,50	R\$ 29,91	R\$ 1.360,91	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.360,91	R\$ 1.360,91	R\$ 1.360,91
10.0.0.6	ORBE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	45,50	R\$ 41,59	R\$ 1.892,35	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.892,35	R\$ 1.892,35	R\$ 1.892,35
<b>12. PAISAGISMO</b>							<b>R\$ 9.292,50</b>					<b>R\$ 9.292,50</b>
12.0.0.3	ORBE	2397	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	un	150,00	R\$ 61,95	R\$ 9.292,50	150,00	R\$ 0,00	R\$ 9.292,50	R\$ 9.292,50	R\$ 9.292,50
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.810.982,07</b>					<b>R\$ 1.810.982,07</b>

Pojuca- BA, 12/08/2023

QUADRO DE RESUMO DO CONTRATO		
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R\$	11.232.602,85
VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO	R\$	11.492.189,09
ADITIVO 1 - 22/07/2022	R\$	3.843.964,78
ADITIVO 2	R\$	1.810.982,07
<b>TOTAL</b>		<b>49.980.091.056.425%</b>

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Leandro Souza da Rocha  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº: 0517425181

Yuri Lima Leite  
 Secretário de Planejamento  
 Estratégico e Desenvolvimento  
 SEPEDUR

CONTAZON PLANILHA DE METAFISICA... PLANILHA DE METAFISICA... PLANILHA DE METAFISICA...

Table with multiple columns containing numerical data and descriptive text for various items. Includes categories like 'CONTAZON PLANILHA DE METAFISICA', 'PLANILHA DE METAFISICA', and 'PLANILHA DE METAFISICA'.

Secretaria de Planejamento  
Estrat6gico e Desenvolvimento

Yuli Lima Leite  
Prefeitura Mun. de Pojuca  
Lacandro Souza da Rocha  
Engenheiro Civil - SEPEDUR  
CREAM: 0511120181

159

Table with columns: ITEM, MARCA, QTD, VALOR UNIT, TOTAL, ANTERIOR, PRECISO, ACUMULADO, ANTERIOR, PRECISO, ACUMULADO, BALCO, PRECISO, ANTERIOR, PRECISO, ACUMULADO. Rows include items like 'ALVENARIA DE ALVENARIA COM MANTAL ACABADO EM PORTO COM REVESTIMENTO MANUAL', 'CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA', 'PIRO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA', etc.

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pôrco
Leandro Souza de
Engenheiro C. II - S.E. 2.º R
C.R.L.A.N. 0611-2001

158



Table with columns: ITEM, BANDO, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, V. UNIT, TOTAL, ANTERIOR, PERÍODO, NOMINADO, ANTERIOR, PERÍODO, ACUMULADO, VALOR, EMPREZA, APROVAÇÃO, CANCELAMENTO, SUPLENÇÃO, ACABAMENTO, CANCELAMENTO. Contains multiple rows of data for various construction and maintenance items.

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca
Leandro Souza da Rocha
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº: 0517425181

Handwritten signature or stamp.



CNPJ: 05.901.04/0001-43

### PLANILHA DE METAFÍSICA



ITEM	BANCO	QUANT.	UNID.	Y. UNID.	TOTAL	ANEXIÇÃO	FERRUG.	ACUMULADO	ANEXIÇÃO	FERRUG.	ACUMULADO	%	SALDO R\$	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	
2.000.25	ORNE	7180	m		R\$ 252,30	R\$ 5,00			R\$ 257,30				R\$ 5,00							

Yuri Lima Leite  
 Secretário de Planejamento  
 Estratégico e Desenvolvimento  
 SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pouca  
 Leonardo Souza da Rocha  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº: 05174251-1

161





Table with columns: ITEM, BANDO, CÓDIGO, DESCRIÇÃO, UNID, QUANT, V. UNIT, TOTAL, ANTERIOR, PRECISO, ACUMULADO, ANTERIOR, SP, PRECISO, ACUMULADO, BALDO, FRACO, CONCRETÃO, REPARAR, RECONSTRUIR, QUANTIDADE, UNIDADE. Contains detailed project specifications and cost breakdowns.

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR

Prof. Msc. Murilo de Pojuca
Leandro Souza da Rocha
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREAM: 0517425181







Table with columns: ITEM, BANCOS, VALORES, QUANT, V. UNIT, TOTAL, ANTERIOR, PERÍODO, ACUMULADO, ANTERIOR, PERÍODO, ACUMULADO, BALDO, etc. It contains a detailed list of items and their associated costs and quantities.

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento
Estratégico e Desenvolvimento
SEPEDUR
Leandro Souza da Rocha
Engenheiro Civil - SEPEDUR
CREA Nº 0517425181



PLANILHA DE METAFÍSICA



ITEM	BANDEI	CODIGO	DESCRICAO	UNID	QUANT	Y. UNID.	TOTAL	ANTERIOR	PRECISO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERIODO	ACUMULADO	BALCO R\$	EMPRESA	PROZ	CONSUMIDOR	PREZADO	PROZADO	CONSUMIDOR
1.200.019	BNAP1	06079	VALVULA DE METAL CROMADO ESFERICA 1/2" X 1/2" PARA PLANTAS EM COBERTO E INSTALADA EM: S/ 272014	UN	22,89	RS 53,14	RS 1.221,40	33,00	21,00	R\$ 1.222,01	R\$ 1.222,01	R\$ 1.222,01	RS 6,00							
1.200.020	BNAP1	06078	BARRA DE VITRORRESISTENTE PVC BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA BOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	10,00	RS 103,90	RS 1.039,00	10,00	10,00	RS 1.039,00	RS 1.039,00	RS 1.039,00	RS 6,00							
1.200.021	BNAP1	06080	CAPIXA CLARTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO BARRAFLEX OU VENTILACAO, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.022	BNAP1	06074	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 230,76	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.023	BNAP1	06078	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA BOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 779	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.024	BNAP1	06072	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.025	BNAP1	06074	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 230,81	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.026	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.027	BNAP1	06072	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.028	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.029	BNAP1	06072	JUNTA 40 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 40 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.030	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.031	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.032	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.033	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.034	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.035	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.036	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.037	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.038	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.039	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							
1.200.040	BNAP1	06073	JUNTA 50 GRAMS, PVC, BOMBA NORMAL, ESBOÇO PADRÃO, DN 50 MILÍMETROS, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESBOÇO BARRAFLEX, S/ 272014	UN	-	RS 113,33	RS 680,00	-	-	RS 680,00	RS 680,00	RS 680,00	RS 6,00							

Yuri Lima Leite  
 Secretário de Planejamento  
 Ecologia e Desenvolvimento  
 SEPEDUR

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Leandro Souza  
 Engenheiro Civil  
 GABINETE

19





Pojuca, 29 de junho de 2023.

Da: Ajur

Para: **Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

Assunto: Celebração de aditivo de valor

**Contrato nº 083/2021 - QUALY ENGENHARIA LTDA**

Ilustre Secretário :

Chega a esta assessoria requerimento de aditivo de valor, lastreada em planilha, no percentual de 15,76%, cujo acréscimo é de R\$ 1.810.962,07, formulado por essa pasta, envolvendo a empresa contratada, qual seja, QUALY ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no bairro da Pojuca Nova no Município de Pojuca-BA.

Em virtude de alguns requerimentos de confecção de aditivo de metafísica endereçados a esta assessoria, com reflexo financeiro por conta de novos itens quantitativos e qualitativos, curiosidade despertou a este subscritor se tal necessidade de acréscimos se dera por erros no projeto elaborado, por parte do Município ou do Contratado, ou foram necessidades básicas inerentes às atividades. O novo aditivo menciona, a título de justificativa, que *"diversas situações foram encontradas, por se tratar de estrutura antiga, demandando maiores quantitativos de serviços para sua resolução"*.

Com efeito, para dirimir dúvidas deste assessor, quanto à qualidade dos serviços prestados pelo contratado, indago:

- 1) Quem elaborou o Projeto Básico e Executivo?
- 2) Antes da elaboração dos referidos houve uma vistoria minuciosa na estrutura da feira por parte dos engenheiros do Município?
- 3) Essa vistoria, porventura realizada, fora objeto ( documento) juntado no corpo do Edital?
- 4) Neste momento, em que se verifica a necessidade de outro aditivo, é possível afirmar que houve erro de Projeto, dimensionamento irregular ou falta de vistoria detalhada da estrutura, no tocante à identificação de todo o aparato antigo, que somente se fez

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Agente Pineda Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico




constatar, agora, diversas situações, não previstas, que prejudicam a conclusão da obra ? A empresa participante do certame, que após sagrou-se vencedora, realizou vistoria prévia no local do serviço?

- 5) Quais seriam as diversas situações encontradas da forma alegada na justificativa? Não deveriam ter sido constatadas na fase de vistoria?
- 6) Acaso se insista na necessidade dos serviços, quais as razões para não se realizar uma nova licitação?
- 7) Acaso se entenda que um novo certame seria prejudicial à gestão, listar, objetivamente, os percalços a que a administração sofreria acaso haja discordância para a realização de novo certame.
- 8) Na hipótese de se celebrar o aditivo qual o desconto seria aplicado? Qual o Kappa fora ofertado pelo então contratado? Os preços da Tabela Sinapi e/ou Orse serão respeitados?

**Conclusão.**

Após as respostas supra e autorizo do Prefeito Municipal retorne ao Jurídico para análise e, se for o caso, deferimento do pleito.

Atenciosamente,



**Alberto Pithon**  
Prefeitura Mun. de Pojuca  
Alberto Pithon Barreto  
Assessor Jurídico  
Assessor Jurídico

## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Comunicação Interna Nº. 171/2023 – SEPEDUR

Pojuca - BA, 03 de julho de 2023.

À

**AJUR - Assessoria Jurídica**

**Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico**

**Prefeitura Municipal de Pojuca – Bahia**

**Assunto:** Respostas aos questionamentos da Assessoria Jurídica – Contrato nº.  
083/2021

Seguem respostas aos questionamentos apresentados pela Assessoria Jurídica Municipal, em 29/06/2023, acerca da celebração de aditivo de valor referente ao contrato nº. 083/2021 (Reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal):

- 1) O projeto foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Pojuca;
- 2) Foi contratada uma empresa para emissão de um laudo técnico em 2018;
- 3) Sim;
- 4) O dimensionamento orçado foi baseado no laudo de 2018, porém percebeu-se durante a execução que houve um avanço significativo na deterioração das estruturas. Outra parte são que se revelam durante a execução do serviço por se tratar de uma reforma. A vistoria e/ou ciência do local de serviço é condicionante na participação e vitória no processo licitatório;





**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

- 5) Conforme foi relatado anteriormente, por se tratar de reforma alguns problemas apenas se revelam durante sua execução, seja uma infraestrutura de piso existente, uma rede de drenagem que não havia cadastro entre outros, de forma que a vistoria in loco não seria passível de verificar;
- 6) Um novo certame seria mais custoso ao município assim como a morosidade para conclusão da obra não traria benefício algum à população;
- 7) Conforme respondido anteriormente, considera-se vantajoso sim e os descontos aplicados foram os mesmos ofertados na licitação;
- 8) Os preços são das tabelas ORSE e SINAPI e foram aplicados os descontos que a empresa apresentou no certame no qual foi sagrada vencedora, por isso podemos afirmar que os preços são vantajosos para a Gestão Pública.

Atenciosamente,

  
**Leandro Souza da Rocha**  
Gerente de Contratos  
Eng. Civil CREA 3000068289 BA

  
**Yuri Lima Leite**  
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano Secretário

**Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

**Comunicação Interna Nº. 173/2023 – SEPEDUR**

Pojuca - BA, 04 de julho de 2023.

À

**AJUR - Assessoria Jurídica**

**Exmo. Dr. Agberto Pithon – Procurador Jurídico**

**Prefeitura Municipal de Pojuca – Bahia**

**Assunto:** Atualização do percentual de Aditivo de Valor – Contrato nº. 083/2021

Venho por meio desta, solicitar ao Exmo. Dr. Agberto Pithon, a atualização do percentual de aditivo contratual mensurado na Comunicação Interna nº. 165/2023 – SEPEDUR, datada de 20/06/2023, bem como, nas demais comunicações constantes neste processo de aditivo de valor, para **15,17%**, mantendo inalterado o valor do aditivo em **R\$ 1.810.962,07** (um milhão e oitocentos e dez mil e novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos), ocorre que na elaboração da planilha de aditivo não foi computado o valor total reajustado anteriormente, impactando o calculo do percentual do aditivo contratual. Segue planilha de aditivo, contendo os valores e percentuais atualizados para adequação do processo.

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais nos colocamos à disposição.

Atenciosamente



**Yuri Lima Leite**

Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano Secretário

**Anexo:** Planilha de Aditivo de Valor.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BARRA / CNPJ Nº: 13.086.237/0001-08 SEPEDUR - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO	VALOR CONTRATO R\$ 11.312.202,48	Nº DO CONTRATO/OTACÃO: 003/2021	VALOR REAJUSTE R\$ 250.888,41	CONCORDÂNCIA Nº: 05/2021	VIGÊNCIA CONTRATUAL: 01/04/2021 a 08/09/2023	VALOR ACUMULADO R\$ 11.492.100,89
CONTRATA: QUALY ENGENHARIA LTDA / CNPJ Nº: 05.843.204/0001-43						
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, NO BARRIO POJUCA NOVA, NO MUNICÍPIO DE POJUCA - BARRA						
LOCAL DOS SERVIÇOS: POJUCA NOVA						

ADITIVO REAJUSTADO								FÍSICO				ACRÉSCIMO		CONSOLIDADO		BALDO	
ITEM	BANCO	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT	V.UNIT.	TOTAL	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CONSOLIDADO	SUPRESSÃO	ACRÉSCIMO	CONSOLIDADO	BALDO			
<b>2. PARTE OPERACIONAL - FEIRA</b>																<b>R\$ 74.683,13</b>	
<b>2.6. DRENAGEM</b>																<b>R\$ 74.683,13</b>	
2.6.0.0.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 03/2016	M3	58,91	R\$ 85,90	R\$ 5.060,46		58,91		R\$ 0,00	R\$ 5.060,46	R\$ 5.060,46	R\$ 5.060,46			
2.6.0.0.10	ORSE	282440083	CANALETA EM CONCRETO 60CM VPQ 04	M	61,60	R\$ 181,71	R\$ 11.194,56		61,60		R\$ 0,00	R\$ 11.194,56	R\$ 11.194,56	R\$ 11.194,56			
2.6.0.0.12	ORSE	10224	CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPAS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL	M	117,80	R\$ 449,73	R\$ 52.978,08		117,80		R\$ 0,00	R\$ 52.978,08	R\$ 52.978,08	R\$ 52.978,08			
<b>3. PINTURAS E REVESTIMENTO</b>																<b>R\$ 467.520,21</b>	
<b>3.5. MÓDULO M6 - BARRAS</b>																<b>R\$ 19.220,97</b>	
3.5.0.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164,96		R\$ 0,00	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95			
3.5.0.0.8	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02		250,00		R\$ 0,00	R\$ 842,02	R\$ 842,02	R\$ 842,02			
<b>3.7. MÓDULO M6 - BARRAS</b>																<b>R\$ 19.220,97</b>	
3.7.0.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164,96		R\$ 0,00	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95			
3.7.0.0.8	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02		250,00		R\$ 0,00	R\$ 842,02	R\$ 842,02	R\$ 842,02			
<b>3.9. MÓDULO M7 - VESTUÁRIO</b>																<b>R\$ 398.930,99</b>	
3.9.0.0.1	SINAPI	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.302,05	R\$ 122,05	R\$ 158.920,62		1.302,05		R\$ 0,00	R\$ 158.920,62	R\$ 158.920,62	R\$ 158.920,62			
3.9.0.0.2	SINAPI	87644	CONTRAPOSO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM, AF. 08/2014	M2	1.302,05	R\$ 148,45	R\$ 193.292,44		1.302,05		R\$ 0,00	R\$ 193.292,44	R\$ 193.292,44	R\$ 193.292,44			
3.9.0.0.3	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	347,51	R\$ 111,41	R\$ 38.717,93		347,51		R\$ 0,00	R\$ 38.717,93	R\$ 38.717,93	R\$ 38.717,93			
<b>3.9. MÓDULO M6 - ADMINISTRAÇÃO</b>																<b>R\$ 19.220,97</b>	
3.9.0.0.1	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO ZOMPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA - PREEXISTENTE: ITEM 6.2.0.0.3	M2	164,96	R\$ 111,41	R\$ 18.378,95		164,96		R\$ 0,00	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95	R\$ 18.378,95			
3.9.0.0.8	ORSE	278	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	m2	250,00	R\$ 3,37	R\$ 842,02		250,00		R\$ 0,00	R\$ 842,02	R\$ 842,02	R\$ 842,02			
<b>3.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																<b>R\$ 18.935,31</b>	
3.17.0.0.1	Próprio	10812	LUMINÁRIA INDUSTRIAL PHILIPS LINHA HDX472-400-04, PLAMPADA 400W/220V	un	3,00	R\$ 863,89	R\$ 2.591,67		3,00		R\$ 0,00	R\$ 2.591,67	R\$ 2.591,67	R\$ 2.591,67			
3.17.0.0.23	SINAPI	81929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.050,00	R\$ 6,29	R\$ 6.604,50		1.050,00		R\$ 0,00	R\$ 6.604,50	R\$ 6.604,50	R\$ 6.604,50			
3.17.0.0.28	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.050,00	R\$ 3,58	R\$ 3.768,50		1.050,00		R\$ 0,00	R\$ 3.768,50	R\$ 3.768,50	R\$ 3.768,50			
3.17.0.0.43	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 04/2016	UN	4,00	R\$ 86,41	R\$ 353,64		4,00		R\$ 0,00	R\$ 353,64	R\$ 353,64	R\$ 353,64			
3.17.0.0.70	SINAPI	91848	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGIDO, PVC, DN 52 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	800,00	R\$ 6,36	R\$ 5.118,00		800,00		R\$ 0,00	R\$ 5.118,00	R\$ 5.118,00	R\$ 5.118,00			
<b>4. TRANSITO ENTORNO DA FEIRA - EXTERNO</b>																<b>R\$ 14.847,93</b>	
<b>4.1. DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES</b>																<b>R\$ 14.847,93</b>	
4.1.0.0.3	SINAPI	97835	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	818,97	R\$ 18,13	R\$ 14.847,93		818,97		R\$ 0,00	R\$ 14.847,93	R\$ 14.847,93	R\$ 14.847,93			
<b>6. PAVIMENTAÇÃO</b>																<b>R\$ 1.194.118,46</b>	
<b>6.1. PAVIMENTAÇÃO</b>																<b>R\$ 1.194.118,46</b>	
6.1.0.0.5	SINAPI	102101	PINTURA E LIGAÇÃO COM RR-2C	M2	18.035,78	R\$ 3,74	R\$ 67.393,91		18.035,78		R\$ 0,00	R\$ 67.393,91	R\$ 67.393,91	R\$ 67.393,91			
6.1.0.0.7	SINAPI	102098	RECOMPOSIÇÃO EM PAVIMENTO ASFÁLTICO A DUENTE (CBPO)	M3	833,40	R\$ 1.168,44	R\$ 973.770,73		833,40		R\$ 0,00	R\$ 973.770,73	R\$ 973.770,73	R\$ 973.770,73			
6.1.0.0.3	SINAPI	96397	EXECUÇÃO E COMBASTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE COM BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 09/2017	M3	285,10	R\$ 206,10	R\$ 58.759,16		285,10		R\$ 0,00	R\$ 58.759,16	R\$ 58.759,16	R\$ 58.759,16			
6.1.0.0.9	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	628,97	R\$ 81,44	R\$ 51.223,32		628,97		R\$ 0,00	R\$ 51.223,32	R\$ 51.223,32	R\$ 51.223,32			
6.1.0.0.10	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2018	M	157,79	R\$ 51,06	R\$ 8.067,36		157,79		R\$ 0,00	R\$ 8.067,36	R\$ 8.067,36	R\$ 8.067,36			
6.1.0.0.13	ORSE	10234	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	m2	232,80	R\$ 19,27	R\$ 4.253,26		232,80		R\$ 0,00	R\$ 4.253,26	R\$ 4.253,26	R\$ 4.253,26			
6.1.0.0.14	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁRQUEAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	172,87	R\$ 87,70	R\$ 15.160,70		172,87		R\$ 0,00	R\$ 15.160,70	R\$ 15.160,70	R\$ 15.160,70			
<b>9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>																<b>R\$ 42.748,09</b>	
9.0.0.0.1	Próprio	0478	SUPORTE (BRACO) ALUMINÁRIA DE 1 RÉTALA PARA INSTALAÇÃO NO TOPO DO POSTE, REF. TECNOWATT OU SIMILAR	Un	2,00	R\$ 163,80	R\$ 327,20		2,00		R\$ 0,00	R\$ 327,20	R\$ 327,20	R\$ 327,20			
9.0.0.0.2	Próprio	1362	LUMINÁRIA FECHADA, C/4 PETALAS, PARA ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRACAS C/ DIFUSOR ACRÍLICO TRANSPARENTE (TECNOLIX REF. CW-85 O/8 OU SIMILAR, INCLUSIVE SUPORTE PARA ENCAIXE NO POSTE COM 04 BRAÇOS	un	5,00	R\$ 5.682,20	R\$ 28.411,00		5,00		R\$ 0,00	R\$ 28.411,00	R\$ 28.411,00	R\$ 28.411,00			
9.0.0.0.3	Próprio	14165	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RÉTO, ENGASTADO, H = 9 M. DIÂMETRO INFERIOR = "145" MM	UN	4,00	R\$ 1.487,83	R\$ 5.951,32		4,00		R\$ 0,00	R\$ 5.951,32	R\$ 5.951,32	R\$ 5.951,32			

Yuri Lima Leite  
 Secretário de Planejamento  
 Estratégico e Desenvolvimento  
 SEPEDUR

Prefeitura Municipal de Pojuca  
 Leandro Souza da Rocha  
 Engenheiro Civil / SEPEDUR  
 CREA Nº: 0517425181

9.0.0.0.5.	ORSE	10747	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W, REF: BBC200 LED -HB/WW PSU 220-240V II, DA PHILIPS OU SIMILAR	un	18,00	R\$ 451,10	R\$ 7.218,08	18,00	R\$ 0,00	R\$ 7.218,08	R\$ 7.218,08	R\$ 7.218,08
9.0.0.0.8.	SEMPA	79498/1	PINTURA A ÓLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA DEMÃO INCLUIDO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1,00	R\$ 21,30	R\$ 21,30	1,00	R\$ 0,00	R\$ 21,30	R\$ 21,30	R\$ 21,30
10. ALVENARIA							R\$ 7.742,75					R\$ 7.742,75
10.0.0.0.3	SEMPA	87492	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X18X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	45,50	R\$ 74,68	R\$ 3.398,40	45,50	R\$ 0,00	R\$ 3.398,40	R\$ 3.398,40	R\$ 3.398,40
10.0.0.0.4	SEMPA	87871	CHAFISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_06/2014	M2	45,50	R\$ 23,06	R\$ 1.091,09	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.091,09	R\$ 1.091,09	R\$ 1.091,09
10.0.0.0.6	ORSE	1808	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	45,50	R\$ 28,91	R\$ 1.360,91	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.360,91	R\$ 1.360,91	R\$ 1.360,91
10.0.0.0.8	ORSE	2293	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	M2	45,50	R\$ 41,59	R\$ 1.892,35	45,50	R\$ 0,00	R\$ 1.892,35	R\$ 1.892,35	R\$ 1.892,35
12. PAISAGISMO							R\$ 9.292,50					R\$ 9.292,50
12.0.0.0.3	ORSE	2397	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	un	150,00	R\$ 61,95	R\$ 9.292,50	150,00	R\$ 0,00	R\$ 9.292,50	R\$ 9.292,50	R\$ 9.292,50
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 1.810.962,07</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.810.962,07</b>	<b>R\$ 1.810.962,07</b>	<b>R\$ 1.810.962,07</b>

Pojuca-BA, 04/07/2023

QUADRO DE RESUMO DO CONTRATO			
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO	R\$	11.232.502,85	
VALOR CONTRATUAL REAJUSTADO	R\$	11.935.248,31	PERCENTUAL ADITIVADO
ADITIVO 1 - 22/07/2022	R\$	3.843.964,75	34,2218%
ADITIVO 2	R\$	1.810.962,07	15,1732%
<b>TOTAL</b>			<b>49,3950%</b>

Prefeitura Mun. de Pojuca  
 Leandro Souza da Rocha  
 Engenheiro Civil - SEPEDUR  
 CREA Nº: 0617425181

Yuri Lima Leite  
 Secretário de Planejamento  
 Estratégico e Desenvolvimento  
 SEPEDUR

ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA

Pojuca/BA, 04 de julho de 2023.

**Consulente:** Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

**Consultado:** Assessoria Jurídica

**Assunto:** Requerimento de Aditivo ao Contrato nº 083/2021 referente à Concorrência nº 001/2021. **Acréscimo de valor no percentual de 15,17%.**

**Ementa:** Solicitação de aditivo de valor e metafísica de supressão e aumento de quantitativo. Acréscimo de 15,17% ao valor contratual o que remonta a quantia financeira de R\$ 1.810.962,07. Necessidade de adequação. Tipificação Legal Art. 65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93. Justificativa da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano. **Pelo deferimento.**

## 1- DOS FATOS

Chega a esta Assessoria Jurídica solicitação da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano acerca da legalidade de se efetuar aditivo de valor ao Contrato nº 083/2021, onde figura como contratada a empresa **CONSTRUTORA QUALY ENGENHARIA**, relativo à execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal no Bairro da Pojuca Nova.

Faz juntar cópia do processo administrativo respectivo, inclusive CI de nº 165/2023, da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, solicitando acréscimo de valor no percentual de 15,17%.

De acordo com o conteúdo da referida CI, subscrita pelo Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite e pelo Engenheiro Civil e Gerente de Contratos, Sr. Leandro Souza da Rocha, alegam que “no decorrer da

Prefeitura Mun. de Pojuca  
Agberto Pithon Barreto  
058-04-76409  
Assessoria Jurídica

1



**ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA**

*execução do contrato foram encontradas diversas situações, não previstas, por se tratar de uma estrutura antiga, demandando maiores quantitativos de serviços para sua resolução e conclusão do objeto contratual. “*

Diante da justificativa apresentada esta Assessoria formulou questionamentos sobre a obra, e o processo licitatório, cujas perguntas, e repostas da Secretaria demandante, seguem em anexo.

Em razão das respostas prestadas pelo setor de obras, essas de conteúdo eminentemente técnicos, não tem a AJUR para infirmá-los pelo que, do ponto de vista estritamente legal, defere o pleito de aditivo sob pena de prejuízo à administração pública, aqui reproduzidos:

**1) Quem elaborou o Projeto Básico e Executivo?**

1) O projeto foi elaborado pela Prefeitura Municipal de Pojuca;

**2) Antes da elaboração dos referidos houve uma vistoria minuciosa na estrutura da feira por parte dos engenheiros do Município?**

2) Foi contratada uma empresa para emissão de um laudo técnico em 2018;

**3) Essa vistoria, porventura realizada, fora objeto (documento) juntado no corpo do Edital?**

3) Sim;


**4) Neste momento, em que se verifica a necessidade de aditivo, é possível afirmar que houve erro de Projeto, dimensionamento irregular ou falta de vistoria detalhada da estrutura, no tocante à identificação de todo o aparato antigo, que somente se fez constatar agora, diversas situações, não previstas, que prejudicam a conclusão da obra? A empresa participante no certame, que após sagrou-se vencedora, realizou vistoria prévia no local do serviço?**

Prefeitura Muni. de Pojuca  
Agberto Orthon Barreto  
OAB BA 15409  
Assessoria Jurídica



**ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA**

- 4) O dimensionamento orçado foi baseado no laudo de 2018, porém percebeu-se durante a execução que houve um avanço significativo na deterioração das estruturas. Outra parte são que se revelam durante a execução do serviço por se tratar de uma reforma. A vistoria e/ou ciência do local de serviço é condicionante na participação e vitória no processo licitatório;
- 5) **Quais seriam as diversas situações encontradas da forma alegada na justificativa? Não deveriam ter sido constatadas na fase de vistoria?**
- 5) Conforme foi relatado anteriormente, por se tratar de reforma alguns problemas apenas se revelam durante sua execução, seja uma infraestrutura de piso existente, uma rede de drenagem que não havia cadastro entre outros, de forma que a vistoria in loco não seria passível de verificar;
- 6) **Acaso se insista na necessidade dos serviços, quais as razões para não realizar uma nova licitação?**
- 6) Um novo certame seria mais custoso ao município assim como a morosidade para conclusão da obra não traria benefício algum à população;
- 7) **Acaso se entenda que um novo certame seria prejudicial à gestão, listar, objetivamente, os percalços a que a administração sofreria acaso haja discordância para a realização de novo certame.**
- 7) Conforme respondido anteriormente, considera-se vantajoso sim e os descontos aplicados foram os mesmos ofertados na licitação;
- 8) **Na hipótese de se celebrar o aditivo qual o desconto seria aplicado? Qual o Kappa fora ofertado pelo então contratado? Os preços da Tabela Sinapi e/ou Orse serão respeitados?**

  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Agberto Pithon Barreto  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

179

**ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ACESSORIA JURÍDICA**

- 8) Os preços são das tabelas ORSE e SINAPI e foram aplicados os descontos que a empresa apresentou no certame no qual foi sagrada vencedora, por isso podemos afirmar que os preços são vantajosos para a Gestão Pública.

Sendo esses os fatos em retrospecto, analisemos.

**2- DO DIREITO**

A matéria submetida à análise é corriqueira e não guarda maiores complexidades. Trata-se de execução dos serviços de reforma e ampliação do centro de abastecimento deste Município.

No caso em tela resta evidenciada a necessidade de ajuste nos serviços, e consequentemente aumento de valor, esse justificado pela pasta solicitante por meio de vasta planilha de metafísica, em decorrência de acréscimo do objeto, nos limites permitidos por Lei.

A SEPEDUR solicita parecer acerca da aditivação de valor asseverando a necessidade para se concluir a obra.

**3- DA ALTERAÇÃO DO PROJETO- Acréscimo financeiro ao contrato**

De acordo com a documentação posta à exame a celebração do aditivo vai alterar o valor global da contratação, acrescentando ao valor vigente do contrato a importância de R\$ 1.810.962,07 ( um milhão, oitocentos e dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos), gerando, portanto, um acréscimo de 15,17% ao valor contratual vigente.

Prefeitura Municipal de Pojuca  
Roberto Pinheiro Barreto  
OAB-BA 16408  
Assessor Jurídico

ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA

Do ponto de vista legal a situação fática se enquadra nos comandos da Lei licitatória, da forma prevista no art. 65, I, b, § 1º, da Lei 8.666/93. Vejamos:

**Art. 65.** Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

**§ 1º** O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Ante as ponderações técnicas e motivadoras do aditivo, apresentadas pelo profissional de engenharia Leandro Souza da Rocha e pelo ilustre Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, Sr. Yuri Lima Leite, acatamos como fidedignas face a incompetência deste subscritor para adentrar na temática. Assim, recepcionando a planilha de acréscimo de valor que fora juntada ao processo se percebe a necessidade de acréscimo no percentual de 15,17%, a incidir sobre o valor



ESTADO DA BAHIA – MUNICÍPIO DE POJUCA – ASSESSORIA JURÍDICA

vigente do contrato, respeitando-se, assim, o percentual máximo previsto no art.65, retro reproduzido.

**4- DAS CERTIDÕES**


Analisando o processo, para efeito de manter-se no presente aditivo as condições de habilitação, percebe-se a validade das certidões juntadas aos autos.

**5- CONCLUSÃO**

Ante as considerações alhures expostas, com arrimo no com arrimo no art. 65, I, b, c/c art. 65, §1º, da Lei 8.666/93, opino **pelo deferimento** da possibilidade de se efetuar o aditivo requerido aplicando-se o acréscimo de **15,17%** ao valor vigente do contrato, o que resulta na importância de **R\$ 1.810.962,07** (um milhão, oitocentos e dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Por fim verifique a Secretaria a dotação orçamentária/financeira para reportar o presente aditivo de valor. Ato contínuo à Contabilidade para as providências de estilo.

É o opinativo, *s.m.j.*



Agberto Bittencourt  
Prefeitura Municipal de Pojuca  
Assessor Jurídico  
OAB-BA 16409  
Assessor Jurídico

**Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**  
**Comunicação Interna Nº 174/2023 – SEPEDUR**

Pojuca-Ba, 05 de julho de 2023.

**A**

**SEFAZ - Secretaria da Fazenda**

**Sr. Arlindo José Siqueira Costa Júnior / Sr. Álvaro Sierpinski**

**Prefeitura Municipal de Pojuca - Bahia**


**Assunto:** Solicitação de Bloqueio de Reserva Orçamentária do Contrato nº 083/2021

**Prezado Senhor,**

Venho por meio desta, solicitar a V. Sas. **Bloqueio de Reserva Orçamentária** no valor de **R\$ 1.810.962,07** (um milhão e oitocentos e dez mil e novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos) o equivalente a **15,17%** do valor contratual e metafísica de supressão/acrécimo de quantitativos, referente ao contrato nº 083/2021, mantido com a empresa **Qualy Engenharia Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF nº 05.903.304/0001-82, responsável pela execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no Bairro Pojuca Nova no Município de Pojuca Bahia, para realização de Aditivo de Valor do instrumento contratual em pauta.

Faz-se necessário o aditivo de valor e metafísica de supressão/acrécimo de quantitativos, para execução dos serviços e conclusão definitiva da obra, objeto desse instrumento contratual.

Atenciosamente,



**Yuri Lima Leite**

**Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - PÔJUCA - BA

183

## RESERVA DE DOTAÇÃO

Nº: 958 / 2023

### Data da Reserva

05/07/2023

### Órgão Solicitante

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

### Solicitante

YURI LIMA LEITE

### Dotação Orçamentária

**Cód. Reduzido** 1048.4451.0  
**Unidade Orçamentária** 03.13.13 - SEC MUN DE PLANEJ. ESTRAT. E DESENV. URB.-SEPEDUR  
**Ação** 1.048 - REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DA FEIRA LIVRE  
**Elemento de Despesa** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
**Fonte de Recurso** 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

### Saldo Anterior da Dotação

1.811.000,00

### Valor da Reserva

1.810.962,07

### Saldo Atual

37,93

### Motivo

DESTINA SE PARA ADITIVO DE VALOR EM 15,17% DO CONTRATO Nº 83/2021 PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL NO BAIRRO DA POJUCA NOVA, CONF. PROC. ADM. Nº 4339/2023.

POJUCA, em 05 de julho de 2023

YURI LIMA LEITE  
Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

ALVARO SIERPINSKI NASCIMENTO  
Responsável

CPF: 484.902.965-53



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POJUCA - ASSESSORIA JURÍDICA

184

**2º - ADITIVO DE VALOR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL, NO BAIRRO POJUCA NOVA, NO MUNICÍPIO DE POJUCA-BA - CONTRATO nº 083/2021 – CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 – QUALY ENGENHARIA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado, o **MUNICÍPIO DE POJUCA-BA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.806.237/0001-06, com sede no Paço Municipal Praça Almirante Vasconcelos, s/n, Centro, Pojuca, Estado da Bahia, representado neste ato por seu Prefeito, **CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE**, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, **QUALY ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 05.903.304/0001-82, situado à Av. Queria, nº 895, Galpão 21, Portão, Lauro de Freitas-Ba, neste ato representado por sua sócia, Sr. Daniel Moreira de Oliveira, portador do RG nº 054.958.750-0 SSP/BA, e inscrito no CPF sob o nº 867.821.775-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm justo e contratado o presente Termo Aditivo ao Contrato de regime de empreitada unitário, mediante as cláusulas e condições que seguem.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA- Do Objeto

Constitui objeto do presente aditivo a contratação de empresa para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no Bairro Pojuca Nova, no Município de Pojuca-Ba, cuja descrição detalhada, bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam no processo licitatório, na modalidade Concorrência, nº 001/2021, aqui integrando este aditivo independente de transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Do Aditivo Contratual - Art.65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93

Fica aditivado o Pacto de nº 083/2021 com acréscimo de 15,17% (quinze vírgula setenta e seis por cento) sobre o valor do contrato o que totaliza em aumento na ordem de R\$ 1.810.962,07 (um milhão oitocentos e dez mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos). O acréscimo aqui celebrado encontra-se lastreado em Notas Técnicas da Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano, bem



**POJUCA**  
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE POJUCA - ASSESSORIA JURÍDICA

como planilha financeira atestada pela Secretaria da Fazenda, as quais fazem parte deste instrumento independente de transcrição.

### CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Recursos Orçamentários

As despesas decorrentes do objeto do presente aditivo correrão por conta de dotações orçamentárias de números:

- Órgão: 03.13.13
- Projeto/Atividade: 1.048
- Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00
- Fontes: 15000000

### CLÁUSULA QUARTA – Da Fundamentação

O presente aditivo de prazo está amparado no *Art.65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93.*

### CLÁUSULA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ficam mantidos os demais termos e condições das cláusulas do pacto original.

E, por estarem ajustadas e aditadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo de prazo do contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Pojuca - BA, 11 de Julho de 2023.

MUNICÍPIO DE POJUCA

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE

DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA:867821775  
87

Assinado de forma digital por  
DANIEL MOREIRA DE  
OLIVEIRA:86782177587  
Data: 2023.07.11 09:19:38  
+03'00'

QUALY ENGENHARIA LTDA

CONTRATADA - REP. SR. DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO  
Nº. 083/2021**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2021**

**Objeto** - Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no bairro da Pojuca Nova no Município de Pojuca-Ba.

**Contratada** - QUALY ENGENHARIA LTDA

**Embasamento Legal** - Art. 65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93

**Percentual de Acréscimo:** 15,17%

**Valor do Aditivo:** R\$ 1.810.962,07 (um milhão oitocentos e dez mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Pojuca, 11 de Julho de 2023.

  
**YURI LIMA LEITE**

**Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

**Termos Aditivos**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Pref. Mun. de Pojuca

**PUBLICADO EM**

11. 07. 2023

*Marta Ferreira das Virgens*  
Funcionário

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR DO CONTRATO  
Nº 083/2021**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2021**

**Objeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reforma e ampliação do Centro de Abastecimento Municipal, no bairro da Pojuca Nova no Município de Pojuca-Ba.

**Contratada:** QUALY ENGENHARIA LTDA

**Embasamento Legal:** Art. 65, I, b e §1º da Lei 8.666/93.

**Percentual de Acréscimo:** 15,17%

**Valor do Aditivo:** R\$ 1.810.962,07 (um milhão oitocentos e dez mil novecentos e sessenta e dois reais e sete centavos).

Pojuca, 11 de Julho de 2023.

*[Assinatura]*  
**YURI LIMA LEITE**

**Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano**

Prça. Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca/Bahia - CEP: 48.120-000  
CNPJ/ME: 13.808.237/0001-06